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1.2 OBJETO DEL PROYECTO  
La empresa SIC LAZARO dedicada a la fabricación de contrapesos 
industriales, ha decidido ampliar sus instalaciones. 
Dicha empresa ha tomado esta decisión para mejorar su línea de producción 
de contrapesos metálicos con una nueva nave en la que reubicar la 
producción de contrapesos metálicos y así poder separarlos de los 
contrapesos de hormigón. 
La actividad que realiza dicha empresa en las actuales instalaciones es la 
producción de contrapesos de hormigón y de acero que como decimos se 
intenta separar así de la de contrapesos de hormigón.  
En esta nave se reubicarán los oxicortes de la empresa realizando las 
labores de corte de materia prima que generalmente se presenta en forma 
de barras, llantas y planchas de acero de laminación. Dejando en este caso 
las naves existentes para posibles acabados.  
En la actualidad la empresa cuenta con tres sierras de corte y con cinco 
oxicortes de control numérico. El programa de necesidades planteado por el 
grupo SIC LAZARO precisa la construcción de una nave diáfana de unos 
2200 m2 en la que se ubicarán los cinco oxicortes con dos posibles puentes 
grúa de 10 Tn.  
La nave se construirá teniendo en cuenta que la finalidad de este proyecto 
es obtener una reorganización de la empresa en cuanto a su producción se 
refiere.  
La nave precisará de unas pequeñas oficinas. El resto de usos y servicios se 
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2.1 EMPLAZAMIENTO 
Las instalaciones de SIC LAZARO están situadas en la zona industrial de 
Corella conocida como polígono El Prado, próximo a la carretera de Alfaro. 
El solar consta de unas dimensiones amplias, con una superficie de unos 
40034 m2 y una forma irregular. Comprende las parcelas 625, 630, 631, 
632, 640, 641, 645, 646, 648, 1015 y 1054, del catastro del municipio de 
Corella  según se señala en el plano de situación que se adjunta en el 
anexo.  
La altitud del emplazamiento del solar es de unos 370 m sobre el nivel del 
mar.   
En cuanto a los límites del proyecto de la nueva nave, por su lado norte, 
sur, este y oeste limita con instalaciones descubiertas de SIC LAZARO, con 
lo cual no habrá ningún problema, puesto que se dispone de accesos de 
carga y peatonales.  
A continuación se observa una imagen real de la parcela, indicando donde 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
El solar está situado con un frente a la senda del Prado (acceso de 
proveedores) de unos 200 m y otro frente a la carretera de Alfaro (acceso a 
oficinas y aparcamientos) de unos 125 m. Del área total del solar expresada 
anteriormente, el área ocupada actualmente por la nave de contrapesos 
metálicos es de 1413 m2 y 1056.90 m2 la nave de acopios de metal. La 
nave taller de acabados metálicos, ocupa unos 674 m2.   
Como decíamos se pretende ir liberando esta zona de contrapesos de acero 
para mejorar ambas secciones.  
En cuanto a las instalaciones existentes dedicadas a la fabricación de 
contrapesos de hormigón están ubicadas principalmente en la parcela 1054. 
Cuentan con un foso de áridos con 5 tolvas para distintos áridos, una rampa 
de aprovisionamiento a las tolvas (situada en la parcela 641) y una central 
hormigonera unida a una vibrocompactadora para realizar los contrapesos. 
Todo esto está ubicado en una nave de uso 240 m2 junto con el circuito de 
mecanizado de bandejas de transporte y la zona de paletizado. 
La zona de circulación del multiforca  transportador de bandejas está en la 
nave de metálicos. Finalmente y cerrando una especie de rectángulo con las 
anteriores se encuentran los túneles de fraguado de las bandejas con una 
superficie aproximada de 544 m2.  
Las oficinas están situadas sobre los túneles de fraguado y su ocupación en 
planta baja es de 155,57 m2.  
Los vestuarios y el comedor se encuentran en un edificio aparte, ocupando 
unos 343,62 m2. 
Existen otras pequeñas construcciones fijas o modulares, que contienen 
laboratorio, expediciones, calidad… 
Todas las instalaciones cuentan con todo tipo de servicios de electricidad, 
gas, telefonía, abastecimiento, seguridad, etc.  
En las siguientes imágenes podemos ver la nave ya existente.  
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2.3 JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA  
El presente proyecto se elabora conforme a la Normativa Urbanística 
vigente en el municipio de Corella. 
Según el Plan General Municipal de Corella, la parcela se encuentra en 
terreno urbanizable, siendo un área destinada al uso industrial.  
La normativa aplicable a esta parcela indica que esta debe tener un 
aprovechamiento tipo de 0.45. 
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Se deben aplicar unas normas de calidad que se definen a continuación: 
1. Equipamientos, cesiones, servicios: 
- Comunes a toda el área de reparto 
- Sistema general Viario 
- Sistema general de zona verde 
La ubicación del suelo reservado para equipamiento polivalente en una 
proporción no inferior al 4% de la superficie total ordenada la realizará 
el Planeamiento de Desarrollo del Área de Reparto. 
2. Calidad urbana:  
Las zonas verdes señaladas en el punto anterior, que se sitúan entre el 
río Cañete, el Suelo Industrial y la Variante Sur propuesta se 
acondicionarán a modo de parque visual a base de forestación y 
arbustos, y la creación de zonas pavimentadas para uso deportivo. 
Se preverán un sistema elemental de riego, y alumbrado público en las 
áreas destinadas a equipamiento deportivo. 
En cuanto a las normas de diseño se deben cumplir normas relativas a la 
altura de la edificación que será de PB+1, siendo la altura máxima de 9 m 
medida desde la rasante del vial a la que da frente hasta que arranque la 
cubierta.  Serán excluidos de este límite de altura los elementos singulares 
(grúas, torres de refrigeración, etc) necesario para el funcionamiento de la 
industria. 
La planta de las edificaciones será de forma rectangular, quedando 
prohibidas las formas curvas que contengan ángulos agudos u obtusos que 
sean asimétricas. 
Todas las fachadas del edificio deberán recibir el mismo tratamiento, hasta 
su total acabado, al menos mediante un revestimiento continuo.  
Las cubiertas serán planas, a dos o cuatro aguas con pendientes máximas 
del 35%, aunque se permiten excepciones. 
En lo referente a los posibles rótulos se deberá tener en cuenta que se 
podrán colocar rótulos y anuncios identificadores de los edificios, en paralelo 
o perpendicularmente a las fachadas. Se realizarán en materiales duraderos 
resistentes a la intemperie. Teniendo un vuelo máximo de 1,20 m. y con 
una separación mínima al borde de la acera de 50 cm. La altura libre 
mínima bajo el rótulo o anuncio debe ser de 3,00 m. Se prohíbe la 
colocación de carteles publicitarios a distancias inferiores a 50 m. de la 
carretera de Cintruénigo a Rincón del Soto y de la Variante Sur. 
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Se podrán colocar indicadores informativos junto a las carreteras, ajustados 
a las dimensiones y diseño de la señalización viaria, previa autorización del 
Servicio de Caminos del Gobierno de Navarra. 
En cuanto al uso dado a la edificación permitido por la Normativas para 
plantas bajas y primeras se permiten talleres pequeños, empresa y 
actividades de manufactura, reparación, venta y servicio de bienes de 
consumo, automóviles, herrería, metalistería, chapa, pintura, electricidad, 
carpintería y derivados de la construcción, vidrio y cerámica, así como 
manipulación y procesamiento de productos agrícolas destinados al 
consumo.  
Los espacios libres privados serán de uso privado de la empresa. Podrán 
destinarse a jardines, aparcamientos, y a carga y descarga de vehículos, 
cuando se realicen en zonas señalizadas. No podrán destinarse a 
edificaciones o instalaciones fijas de ningún tipo, ni a depósitos o 
almacenamientos de tipo permanente. 
 
2.4 SERVICIOS URBANOS Y URBANIZACIÓN  
El solar cuenta ya con todas las acometidas de instalaciones, con 
acometidas de abastecimiento de gas, agua y saneamiento, puesto que en 
la parcela existe como ya se ha mencionado en apartados anteriores una 
nave, oficinas y vestuarios.  
Además la parcela cuenta con accesos que podrán ser utilizados para la 
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3. PROGRAMA DE NECESIDADES 
  
Morera Yanguas, Ana Isabel Universidad pública de Navarra   
 
 Memoria 14 
 
3.1 ACCESOS 
El solar tiene una situación privilegiada, está situado a escasos metros del 
municipio de Corella. La parcela tiene acceso desde la carretera de Alfaro, a 
un kilómetro se encuentra la entrada a la AP- 68, y en los próximos meses 
se podrá acceder a la parcela de una forma directa desde la variante del 
municipio de Corella.  
Para acceder al solar en coche, cuenta con acceso rodado y salida directa a 
la Carretera de Alfaro. 
En el caso de los camiones dispone de entrada por la denominada senda del 
prado.  
 
3.2 DISTRIBUCIÓN  
La nave consta de unos 2.000 m2 en la que se distinguen dos espacios 
principales, uno destinado a unas pequeñas oficinas y otro en el que se 
ubicará la producción.  
Las oficinas se encuentran en el centro de la fachada principal. Se dispone 
de dos plantas, planta baja y planta primera. 
En la planta baja podemos encontrar un aseo, una sala de reuniones y una 
zona de descanso. 
En la primera planta se encuentra una sala principal con varias mesas, unos 
aseos, un despacho y una zona en la que se encuentra la fotocopiadora. 
Las oficinas no son muy grandes, puesto que se dispone de las oficinas 
generales en el edificio contiguo, en las cuales se llevan a cabo las 
gestiones de la empresa.  
En cuanto al apartado de producción, podemos distinguir tres partes, en 
primer lugar la parte de entrada de materia prima, en la cual tenemos un 
pequeño almacén donde se situará la chapa. En la zona central se 
encuentra las líneas de producción formadas por cinco oxicortes. En la 
última zona de la nave, tendremos un pequeño almacén de material 
acabado o semiacabado. 
Las entradas y salidas de la nave se encuentran al principio y final de la 
línea de producción, siempre buscando la comodidad del trabajo y obtener 
el mayor rendimiento posible de la instalación.  
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3.3 VOLUMETRÍAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 
ESPACIOS 
La nave tiene una geometría muy simple, se compone de un único volumen. 
Esta, está dividida en dos para albergar en una la zona destinada a oficinas 
y en otra la zona de taller. Ambas partes con forma rectangular.  
En cuanto a la parte de taller, se dispone de una nave con ventanas en las 
fachadas laterales de la misma para poder tener así la máxima iluminación 
natural. Se trata de un espacio diáfano.  
En cuanto a las oficinas, estas se encuentran en la primera planta 
acristaladas en la parte delantera para dar así iluminación. 
En estas podemos distinguir varias zonas.  
En primer lugar se describe la planta baja.  
Nada más entrar se encuentra un amplio espacio diáfano. Al fondo tras una 
puerta se encuentran los aseos y un cuarto multiusos en el que 
encontramos el botiquín entre otras cosas.  
En la parte izquierda de la planta existe una sala destinada a reuniones. 
Por último en la zona derecha están situadas las escaleras que darán acceso 
a la primera planta. 
En la planta primera encontramos un gran espacio destinado al lugar de 
trabajo de varias personas.  
Junto a las escaleras existe un cuarto para la limpieza. 
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4.1 ACCIONES ESTÁTICAS PERMANENTES 
Con estáticas nos referimos a acciones constantes en el tiempo.  
Son el peso propio y las cargas permanentes. Sus valores se determinarán 
a lo largo del proyecto para cada elemento específico. 
PESO PROPIO 
El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los 
cerramientos y elemento separadores, la tabiquería, todo tipo de 
carpinterías, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, 
falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo. 
El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se 
determinará, en general, como su valor medio obtenido a partir de las 
dimensiones nominales y de los pesos específicos medios. En el caso de 
tabiques ordinarios cuyo peso por metro cuadrado no sea superior a 1,2 
kN/m2 y cuya distribución en planta sea sensiblemente homogénea, su 
peso propio podrá asimilarse a una carga equivalente uniformemente 
distribuida. Como valor de dicha carga equivalente se podrá adoptar el valor 
del peso por metro cuadrado de alzado multiplicado por la razón entre la 
superficie de tabiquería y la de la planta considerada. En el caso de 
tabiquería más pesada, ésta podrá asimilarse al mismo valor de carga 
equivalente uniforme citado más un incremento local, de valor igual al 
exceso de peso del tabique respecto a 1,2 kN por m2 de alzado. En general, 
en viviendas bastará considerar como peso propio de la tabiquería una 
carga de 1,0 kN por cada m2 de superficie construida. 
CARGAS PERMANENTES 
Es la carga debida a los pesos de instalaciones fijas, etc, que soporta el 
elemento resistente. 
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4.2 ACCIONES ESTÁTICAS VARIABLES 
Son aquellas que son constantes en el tiempo pero no permanentes, 
pueden variar. Podemos distinguir: 
SOBRECARGA DE USO 
Es la sobrecarga debida a todos los objetos que puedan gravitar por el uso, 
incluso durante la ejecución.  
Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la 
aplicación de una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso 
que sea fundamental en cada zona del mismo, como valores característicos 
se adoptarán los de la Tabla. Dichos valores incluyen tanto los efectos 
derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías 
habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, 
así como las derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de 
personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado. 
Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe 
considerase una carga concentrada actuando en cualquier punto de la zona. 
Dicha carga se considerará actuando simultáneamente con la sobrecarga 
uniformemente distribuida en las zonas de uso de tráfico y aparcamiento de 
vehículos ligeros, y de forma independiente y no simultánea con ella en el 
resto de los casos. 
Dichas carga concentrada se considerará aplicadas sobre el pavimento 
acabado en una superficie cuadrada de 200 mm en zonas uso de de tráfico 
y aparcamiento y de 50 mm de lado en el resto de los casos. 
SOBRECARGA DE NIEVE  
Es el peso de nieve que puede llegar a acumularse sobre una superficie 
horizontal de cubierta. Esta carga es función de la altitud de cada población. 
Para Corella (373 m de altitud) será de 50 Kg/m2. 
VIENTO  
Se ha utilizado para el cálculo de las acciones de viento la normativa del 
Documento básico de acciones en la edificación (CTE-DB-SE-AE)  
Las acciones del viento producen esfuerzos o reacciones horizontales en la 
estructura. El viento actúa en todas las direcciones pero, en su estudio en la 
edificación se considera su acción en la dirección de sus ejes principales. 
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Mediante la zona eólica (región o comunidad), la situación topográfica, la 
altura del elemento que va a ser proyectado, el tipo de edificación y la 
inclinación de la estructura se obtienen las cargas de viento, a las que habrá 
que aplicar un coeficiente dependiendo de si el viento es de presión 
(barlovento) o succión (sotavento). 
Las cargas de viento y sus coeficientes se determinan a lo largo del 
proyecto para cada elemento. 
 
4.3 ACCIONES ACCIDENTALES 
Son aquellas que pueden producirse esporádicamente. 
ACCIONES TÉRMICAS 
Debido  a las variaciones de temperatura se producen variaciones 
dimensionales y estas a al estar coaccionadas producen tensiones a la 
estructura.  
La norma CTE-DB-SE-AE permite no tener en cuenta estas tensiones si se 
crean juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros. La 
estructura objeto del proyecto tiene de longitud 35 metros por lo tanto no 
se tendrá en cuenta las acciones térmicas en su cálculo. 
ACCIONES SÍSMICAS:  
Son las acciones producidas por las aceleraciones de los movimientos 
sísmicos. Los criterios que han de seguirse vienen establecidos por la norma 
NCSE-02 y la norma NTE-ECS. En la aplicación de esta normativa se 
tendrán en cuenta los factores siguientes: 
Clasificación y tipos de las construcciones. 
Mapa de peligrosidad sísmica por regiones. Aceleración sísmica básica. 
Aceleración sísmica de cálculo. 
Según estos factores la ejecución de los edificios industriales (naves) en 
nuestro emplazamiento no tienen gran importancia ya que: 
Navarra no presenta movimientos sísmicos de intensidad apreciable. 
Las solicitaciones que producen las acciones sísmicas en cimientos y pilares 
son inferiores a las del viento. 
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El peso propio del edificio industrial es pequeño (100 Kgf/m2) y las acciones 
horizontales a considerar (3-5 % de las verticales), también lo son. 
Por todo esto anteriormente explicado no se tendrán en cuenta las acciones 
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5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Se procederá a la nivelación y explanación del terreno con medios 
mecánicos.  
Si fuera necesario terraplenar, se realizará por capas o tongadas de espesor 
máximo de 0,5 m, compactándose con rodillo vibrador. La última capa de 
espesor 0,3 a 0,5 m en la zona de relleno será de aportación  exterior de 
cantera (todo uno). 
A continuación y tras los replanteos, se ejecutarán los compactados para 
recibir el firme.  
Posteriormente se ejecutarán las excavaciones de pozos y zanjas para las 
canalizaciones y para la cimentación de la nave y oficinas mediante zapatas 
aisladas y vigas de atado de zapatas.  
El movimiento de tierras en este terreno es mínimo, debido a que no se 
prevé edificar bajo rasante y el terreno es relativamente horizontal. La 
profundidad de la excavación para cimentar la determinará el estudio 
geotécnico a realizar en la parcela. Las tierras sobrantes se reutilizarán en 
tareas de rellenos.   
 
5.2 SANEAMIENTO 
El saneamiento horizontal del edificio se compondrá íntegramente por 
colectores enterrados, ya que no se dispone de plantas bajo rasante. No 
será necesaria la colocación de bombas de achique puesto que la cota de 
cimentación es superior a la de la acometida del colector general. 
Se plantea un sistema separativo de evacuación de aguas, por lo que la 
instalación de aguas pluviales discurrirá independiente de las aguas fecales. 
Las acometidas a la red general también se ejecutarán por separado. 
Las acometidas de la red de saneamiento se realizarán a los pozos de la red 
existente en el interior del solar. 
La lluvia discurre por la cubierta hasta los canalones generales situados en 
los laterales de las dos crujías principales. Existirá una bajante por pilar que 
será de polietileno de 125mm de diámetro y el canalón contará con 
aliviaderos que permitirán ubicar un posible taponamiento de las bajantes.  
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El agua se evacua por medio de arquetas situadas a pie de bajante, a un 
colector general que discurre paralelo a las fachadas norte y sur. Para 
desembocar en la red existente.  
La recogida de aguas fecales se realiza mediante derivaciones individuales 
de los aparatos hasta las bajantes. Todas las canalizaciones dentro del 
edificio serán de PVC de doble capa, para lograr unas condiciones óptimas 
de aislamiento acústico. 
 
5.3 CIMENTACIÓN  
Los cimientos son la parte de la estructura encargada de transmitir las 
cargas del edificio al terreno. A falta de determinarse mediante la 
realización de un estudio geotécnico en las condiciones marcadas por el DB-
SE-C, se determinan las condiciones del terreno según experiencias previas 
en los edificios existentes. 
Dado que la capacidad resistente del terreno es pequeña, 2Kg/cm2, frente a 
la de los elementos de la estructura, los cimientos son piezas de volumen 
considerable con respecto al volumen de las piezas de la estructura.  
Inmediatamente después de la excavación se colocará una capa de 
hormigón de limpieza HM-20 de al menos 10 cm.  
Para la cimentación se utilizará un hormigón  HA25/P/20/IIa+Qb,ya que el 
terreno es agresivo al hormigón por la presencia de sulfatos solubles. Y 
acero B-500S según planos.  El recubrimiento de todas las armaduras 
enterradas será de 10cm. 
Los cálculos de las zapatas están en el dosier de cálculos. 
Antes de la construcción de la nave, el terreno se habrá nivelado y 
compactado de un modo correcto para evitar así futuros asentamientos.  
La solera se construirá de modo que pueda soportar unas sobrecargas 
superiores a 5 Tn/m2.  
La solera será de 20 cm con tratamiento superficial mediante fratasado 
mecánico. La armadura de solera será mallazo 15x15 con diámetro 5 mm y 
se colocará en la parte superior de la misma para evitar la fisuración por 
retracción. El encachado mínimo será de 15 cm con gravas de 
granulometría 20/40mm.  
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En el perímetro de la solera, junto a las paredes de la nave, se crearán unas 
juntas de contorno a modo de juntas de dilatación, colocando unas tiras de 
poliestireno de 1-2 cm de espesor. 
 
5.4 ESTRUCTURA 
Se ha optado por una estructura resistente completamente metálica, 
(pórticos, elementos estructurales,…, etc.).  
Se ha elegido por sus ventajas la estructura metálica a base de pórticos 
metálicos con perfil HEB 320 en pilares, HEB 280 en dinteles, HEB 240 en 
pilares hastiales y HEB 120 para las uniones entre pórticos.  
Las correas de cubierta son de perfil IPE 180 y las de la fachada de un perfil 
CF 220X80X20X2.5.  
Los puentes grúa descansan en vigas carril sobre ménsulas HEB 260. 
Se colocan tanto en la cubierta como en las fachadas laterales unos 
arriostrados en forma de cruces de San Andrés, para restar así los posibles 
efectos en la estructura debidos al viento. 
Las zapatas están calculadas junto con el resto de componentes 
estructurales en el dosier de cálculos. 
 
5.5 FORJADOS  
Los forjados de techo de planta baja y techo de planta primera del módulo 
de oficinas se proyecta mediante sistema de forjado de chapa colaborante.  
Este sistema supone la colocación de un fondo de chapa de acero 
galvanizado a modo de encofrado que a su vez funciona como armado de 
tracción inferior. 
Se completa la ejecución con la disposición del armado de esfuerzos 
negativos (tracción superior) y el mallazo de acero B500S en la capa de 
compresión de hormigón para evitar la fisuración por retracción. El 
hormigón a emplear será HA25/P/20/IIa. 
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5.6 CERRAMIENTOS EXTERIORES 
Las fachadas del edificio en la zona de producción de la nave se componen 
de un zócalo inferior de levante de bloque de hormigón 40x20x20 revestido 
con mortero de cemento a ambas caras para posterior pintado. Encima del 
zócalo de bloque se dispone una franja de 1,20m de cerramiento de vidrio 
tránslúcido a modo de iluminación cenital. La parte superior de las fachadas 
se forman con cerramiento de panel sándwich de 50mm de espesor, 
compuesto por dos capas de acero galvanizado prelacado en color, con 
interior de espuma de poliuretano. 
En la zona de oficinas, se dispone como cerramiento exterior un sistema de 
muro-cortina formado por subestructura de montantes y travesaños de 




Los cerramientos entre las diferentes zonas (nave producción – oficinas) se 
realizará con levante de bloque de hormigón. 
Los trasdosados y las particiones interiores de la zona de oficinas se 
formarán con tabiquería seca autoportante de placas de yeso laminado 
sobre subestructura de perfiles de acero galvanizado. Se utilizarán de forma 
general subestructuras de 46mm, placas de 15mm y aislamiento térmico-
acústico en su interior de manta de lana de roca. 
 
5.8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
Las paredes del interior de la nave se revestirán con mortero de cemento 
para posterior pintado. 
Los paramentos interiores de la zona de oficinas sólo irán revestidos en los 
aseos mediante alicatado cerámico formato 40x25 con cantoneras y medias 
cañas de acero inoxidable. 
La zona de oficinas se proyecta con falso techo modular compuesto por 
perfilería de aluminio y paneles de fibra de vidrio con vinilo blanco. 
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5.9 SOLADOS 
El suelo de la zona de producción de la nave dispondrá de un revestimiento 
de resinas de 2cm con características adecuadas a los procesos y tránsito 
pesado. 
En todas las estancias de la zona de oficinas se dispondrá de solado de gres 
porcelánico formato 60x40 sobre solera de mortero. Los rodapiés serán de 
similares al solado. 
 
5.10 CUBIERTAS 
La cubierta se resuelve mediante panel sándwich, con el cual aseguramos 
las condiciones de estanqueidad, aislamiento térmico y ligereza de peso. 
Estos paneles irán colocados sobre las correas de cubierta a una pendiente 
del 6 %. 
Los paneles se componen de dos paramentos metálicos de 0,5 mm de 
espesor con un núcleo de espuma de poliuretano de espesor 50 mm y de un 
tapajuntas. El tapajuntas tiene por objeto garantizar la estanqueidad y 
permite no tener en cuenta los vientos dominantes a la hora del montaje. 
Se ha adoptado esta solución por su ligereza de peso y rapidez en el 
montaje. 
La iluminación de la nave se conseguirá de forma natural, colocando 
lucernarios en la cubierta. Tal y como se muestra en el plano de cubierta se 
intercalan franjas de panel translúcido de policarbonato celular de 50mm de 
espesor, a modo de iluminación cenital de la zona de producción. 
 
5.11 CARPINTERÍA  
Las partidas de carpintería del proyecto incluyen dos puertas rápidas, más 
dos peatonales que se ubican en fachadas oeste, y otras dos peatonales en 
las fachadas laterales de las dos crujías principales. Se formarán con 
carpinterías de acero galvanizado lacado sobre batidores de acero. 
Tal y como se ha definido en el apartado de cerramientos exteriores, la 
fachada exterior del módulo de oficinas y la franja intermedia del resto de 
fachadas se forman con acristalamientos sobre sistemas muro cortina de 
perfiles de aluminio lacado. 
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Las puertas de aseos, despachos y sala de reuniones serán de madera, 




Los vidrios de la fachada de muro cortina de la zona de oficinas serán doble 
acristalamiento formados por dos hojas de vidrio laminado 3+3 con 12mm 
de cámara de aire desecado. Composición 3+3/12/3+3 con lámina interior 
de baja emisividad para mejorar la transmitancia térmica del cerramiento. 
Los vidrios de las carpinterías de las fachadas de la nave serán del tipo 4+4 
con lámina translúcida, que dará características de seguridad y limpieza a 
los acristalamientos. 
 
5.13 PINTURA  
Los elementos metálicos llevarán una mano de imprimación antioxidante y 
dos de esmalte de acabado, previo lijado y reparación de superficies.  
La estructura además llevara una protección intumescente homologada con 
una RF-30 según proyecto. Los colores serán a elegir por la dirección 
facultativa. 
Los paramentos exteriores e interiores enfoscados se pintarán con pintura 
cementosa al silicato. 
Los paramentos interiores de la zona de oficinas se pintarán con pintura 
plática lisa en acabado mate. 
 
5.14 URBANIZACIÓN 
Las tareas a realizar en la urbanización del solar tratan de la dotación a la 
nueva nave de los correspondientes viales para el acceso trasero y la salida 
en la parte frontal. 
Los viales se formarán con capa de rodadura de aglomerado asfáltico sobre 
sub-base de todo uno compactado. 
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Las tareas de urbanización se completan con el resto de adaptaciones 
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6.1 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO  
La nueva nave deberá ajustarse a las normativas básicas para instalaciones 
de suministro de agua. 
Para este edificio utilizaremos las instalaciones de los edificios ya 
existentes.  
Todas las dependencias que dispongan de agua corriente, estarán dotadas 
de una llave de paso, para poder cortar el suministro de forma 
independiente.  
Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada en color blanco de la 
marca Roca, grifería monomando en color cromado.   
 
6.2 CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  
La calefacción de las oficinas tendrá lugar por medio de bombas de calor, 
para poder utilizarlas tanto en verano como en invierno. Constarán de 
termostato para evitar así temperaturas extremas.  
La extracción del aire de los aseos se realiza con bocas de extracción y 
extractores de conductos. 
 
6.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
Se dispone de la misma instalación eléctrica que en la planta existente.  
Por lo tanto contaremos con una corriente trifásica para las máquinas 
industriales existentes en la nave, y con una corriente monofásica para el 
resto de instalaciones. 
 
6.4 ANTENAS Y TELÉFONOS  
Las oficinas contarán con teléfonos, estos seguirán el mismo método de 
numeración y extensiones que los de las oficinas generales. 
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7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
PROYECTO DE DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL                   
CAPITULO RESUMEN  EUROS 
 ______________________________________________________________________________________________________________   
 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................... 12.339,72 
02 CIMENTACIÓN ......................................................................................................... 106.013,99 
03 ESTRUCTURA ......................................................................................................... 271.960,47 
04 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES ............................................................. 143.157,89 
05 FACHADAS .............................................................................................................. 86.247,49 
06 ALBAÑILERÍA, AISLAMIENTOS Y PARTICIONES ................................................. 14.304,94 
07 SOLADOS, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS ...................................................... 29.124,14 
08 CARPINTERÍA EXTERIOR ...................................................................................... 41.125,43 
09 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................... 3.509,62 
10 PINTURA .................................................................................................................. 17.468,92 
11 VIDRIERÍA ................................................................................................................ 8.270,02 
12 PUENTE-GRÚA ........................................................................................................ 61.334,44 
13 URBANIZACION ....................................................................................................... 59.869,11 
14 INST. FONTANERÍA Y SALUBRIDAD ..................................................................... 9.500,00 
15 INST. CLIMATIZACIÓN ............................................................................................ 8.500,00 
16 INST. BAJA TENSIÓN .............................................................................................. 22.000,00 
17 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ..................................................................... 35.626,30 
18 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................... 3.250,00 
19 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................ 13.600,00 
20 GESTION DE RESÍDUOS ........................................................................................ 2.550,00 
  
 
                                                    PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL               949.752,48 
 
                                                                            10,00 % Gastos generales                         94.975,25 
      5,00% Beneficio industrial                        47.487,62    
                                                                               SUMA DE G.G. y B.I.             142.462,87    
 
                                  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.092.215,35    
 8,00 % I.V.A.  ...................................................... 87.377,23    
  
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  1.179.592,58    
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y DOS EUROS con  
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMO. 
    Pamplona  a 1 de julio  de 2010.  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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9. CONCLUSIONES 
El presente proyecto se realiza conforme a la normativa vigente y conforme 
a las buenas artes de la construcción.  
Y para que así conste donde proceda, y a petición de los interesados, firmo 







Pamplona, Julio de 2010 
 




ANA ISABEL MORERA YANGUAS 
INGENIERA INDUSTRIAL 
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1.1 ANTECEDENTES 
La empresa SIC LAZARO dedicada a la fabricación de contrapesos 
industriales, ha decidido ampliar sus instalaciones. 
Dicha empresa ha decidido ampliar sus instalaciones para mejorar su línea 
de producción de contrapesos metálicos con una nueva nave en la que 
reubicar la producción de contrapesos metálicos y así poder separarlos de 
los contrapesos de hormigón. 
 
1.2 EMPLAZAMIENTO 
El solar industrial objeto del presente proyecto de actividad está situado en 
polígono industrial del municipio de Corella, denominado como el Prado.  
La calificación urbanística de esta zona es industrial, que permite el uso al 
que se piensa destinar el edificio.  
 
1.3 CONDICIONES LEGALES                                     
Para poder establecer la actividad que se solicita, es preciso cumplir con las 
siguientes normas y reglamentos: 
Plan General Municipal de Ordenación del Ayuntamiento de Corella 
(Navarra). 
Ley Foral 4/05 de Intervención para la Protección Ambiental. 
Ley Foral 35/02 de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio. Condiciones técnicas que deberán 
cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones. 
Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales. 
Ley Foral 22/2003, de 25 de marzo, de modificación de la Ley Foral 4/1988, 
de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales y en el Decreto Foral 
154/1989, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para el 
Desarrollo y Aplicación de la Ley Foral 4/1988. 
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Ordenanza de Accesibilidad del Ayuntamiento de Pamplona. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según R. Decreto 842/2002 de 2 
de agosto. 
Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI, Seguridad en caso de 
incendio. 
Real Decreto 1942/93 de 5 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Normas de procedimiento y desarrollo del R.D. anterior y revisión del anexo 
I y de los apéndices del mismo. 
Norma Básica de la Edificación NBE CA-88 "Condiciones Acústicas de los 
Edificios". 
Real Decreto 486/97 de 14 de abril por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 485/97 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el  trabajo. 
Reglamento de Aparatos a Presión y sus I.T.C. (R. D. 1244/79 de 4 de 
abril), ITC MIE APQ-1, ITC MIE IP. 
 
1.4 OBJETO 
Tiene por objeto el presente proyecto, solicitar la Licencia Municipal de 
Apertura de la actividad que se indica. Esta actividad, como se demostrará 
a lo largo del presente proyecto, de acuerdo a las prescripciones realizadas 
tendrá todos los parámetros de emisiones perniciosas, de ruidos y de cargas 
de fuego peligrosas dentro de los límites establecidos por la normativa 
vigente y que por tanto no resultará molesta ni peligrosa para el entorno en 
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1.5 CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO                                             
La actividad se pretende realizar en una Nave DE OBRA NUEVA proyectada 
en el polígono industrial de Corella, según proyecto. 
En cuanto a las fachadas podemos diferenciar dos zonas, la zona de 
oficinas, que será una zona acristalada y el resto de la nave, en la cual la 
parte baja de la fachada será de hormigón y la parte de arriba de paneles. 
La cubierta está formada por unos paneles sándwich.   
La estructura está realizada con perfiles metálicos.  
 
1.6 ACTIVIDADES DEL EDIFICIO Y COLINDANTES 
Los usos del edificio se diferencian entre el administrativo, es decir, oficinas 
e industrial destinado a la producción. 
En cuanto a los colindantes, podemos considerar la nave de la propia 
empresa en la que se realizan contrapesos de hormigón y las oficinas 
generales. 
 
1.7 SUPERFICIES DEL EDIFICIO   
El edificio cuenta con una superficie construida de unos 2000 m2   
Las oficinas tienen una superficie de unos 144 m2, estando estos divididos 
en dos plantas.  
En la planta baja existe una zona central de 29,6 m2, una sala de reuniones 
de 20,6 m2 un cuarto de 7,35  m2 y unos aseos de unos 10 m2. 
El hueco de la escalera tiene aproximadamente 10 m2. 
En la primera planta existe un cuarto de 7,35 m2, uso aseos de unos 10 m2, 
una zona central de 39 m2 y un despacho de 10 m2. 
La zona de la nave tiene una superficie de 1879 m2. 
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2. REGLAMENTO TÉCNICO SANITARIO 
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2.1 ASEOS  
El local dispondrá de dos aseos (uno para mujeres y otro para hombres) con 
las siguientes características. 
La fuente de agua será de la red general. Los aseos dispondrán de inodoro y 
lavabo.  
Para la expulsión de aire viciado y renovación en aseo, se proyecta una 
extracción forzada de aire. 
En cuanto a puertas y paredes, todos los paramentos de los aseos serán 
continuos, lisos e impermeables, con materiales que permitan un lavado y 
desinfección adecuados. Las puertas dispondrán de sistema de cierre 
interior.  
Los aseos dispondrán de portarrollos para papel higiénico. Junto al lavabo 
se situará un dispensador de jabón líquido y secamanos automático o 
toallas de un sólo uso. Se instalará un recipiente especial y cerrado para el 
uso de las señoras. 
La evacuación de aguas fecales se realiza a la red general. 
 
2.2 EDIFICIO 
Las paredes tendrán sus superficies lavables para una correcta higiene.  Los 
suelos serán resistentes al roce, impermeables, incombustibles y de fácil 
desinfección. 
Será la adecuada en consonancia con la superficie del local y ajustada en 
todo caso a las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en 
el trabajo. 
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3. JUSTIFICACIÓN SOBRE LA ACCESIBILIDAD Y 
LA SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 
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3.1 JUSTIFICACIÓN  
De acuerdo a las prescripciones contenidas en  la Ley Foral 22/2003, de 25 
de marzo, de modificación de la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre 
barreras físicas y sensoriales y en el Decreto Foral 154/1989, de 29 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento para el Desarrollo y Aplicación 
de la Ley Foral 4/1988, se indican las prescripciones previstas en este 
proyecto para el cumplimiento de la normativa vigente. 
 
3.2 TIPOS DE RECORRIDOS 
A los efectos de aplicación de este Reglamento se definen los siguientes 
tipos de recorridos en función de su intensidad y cualidad de uso: 
a) Recorridos intensivos.-  Son aquellos que configuran y constituyen la 
estructura principal de las comunicaciones en régimen peatonal, así como 
los destinados al uso específico por disminuidos físico-sensoriales. 
b) Recorridos medios.- Son aquellos que configuran y constituyen la 
estructura secundaria de las comunicaciones en régimen peatonal. 
c) Recorridos reducidos.- Son aquellos que no están incluidos en los dos 
tipos anteriores. 
 
3.3 NIVELES DE EXIGENCIA  
Se definen dos niveles de exigencia: 
a) Nivel 1: Afecta a los objetos de aplicación contenidos en los recorridos 
intensivos definidos en el punto anterior. 
b) Nivel 2: Afecta a los objetos de aplicación contenidos en los recorridos 
medios definidos en el punto anterior. 
 
3.4 DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES 
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Se define el desplazamiento horizontal como aquel cuyo trazado no supera 
en ningún punto del recorrido el 6% de pendiente en la dirección del 
desplazamiento. 
Los descansillos, mesetas y rellanos de escaleras, escalinatas y rampas se 
consideran incluidos en este tipo de desplazamiento. 
Los parámetros normalizados de obligado cumplimiento para los 
desplazamientos horizontales son los siguientes: 
 A. PASO LIBRE.- 
Se considera paso libre aquel que en el sentido del desplazamiento no está 
obstaculizado por ningún  objeto. Se proyectará y ejecutará según los 
siguientes parámetros: 
Anchura mínima en recorridos interiores. 
 Nivel 1: 150 cm. 
 Nivel 2: 100 cm. 
Diámetro mínimo del espacio libre en giros y cambios de dirección. 
Nivel 1: 150 cm. 
Nivel 2: 120 cm. 
 
 B. PUERTAS Y PASOS PUNTUALES A TRAVÉS DE HUECOS EN 
PARÁMETROS VERTICALES.- 
Se consideran pasos puntuales aquellos en que la distancia medida sobre la 
horizontal entre ambas caras del parámetro no exceda de 50 cm. Se 
proyectarán y ejecutarán según los siguientes parámetros: 
 
Anchura libre mínima. 
 Nivel 1: 80 cm. 
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 No se colocarán puertas giratorias. 
 Nivel 2: 70 cm. 
Dimensiones mínimas de los espacios contiguos, libres de cualquier tipo de 
obstáculo. 
Nivel 1: 
*Aproximación frontal sin barrido de puerta. Frente: 145 cm. Fondo: 120 
cm. 
*Aproximación frontal con barrido de puerta. Frente: 195 cm. Fondo: 140 
cm. 
*Aproximación lateral sin barrido de puerta. Frente: 120 cm. Fondo: 160 
cm. 
*Aproximación lateral con barrido de puerta. Frente: 120 cm. Fondo: 160 
cm. 
Altura obligatoria del escalón en recorridos exteriores e interiores. 
 Nivel 1 y 2: 2 cm. 
Forma del escalón en recorridos exteriores e interiores. 
Nivel 1 y 2: Se ejecutarán los escalones resultantes al rebajar los bordillos 
con remate romo o con bisel de pendiente obligatoria del 100%. 
 
3.5. DESPLAZAMIENTOS CON SUPERACIÓN DE 
DESNIVELES 
Se define un desplazamiento con superación de desniveles como aquel cuyo 
trazado supera el 6% de pendiente en la dirección del desplazamiento. 
Los parámetros normalizados de obligado cumplimiento para los 
desplazamientos con superación de desniveles son los siguientes: 
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ESCALERAS. 
Paso libre en recorridos interiores. 
Se considera paso libre aquel que en el sentido del desplazamiento no está 
obstaculizado por ningún objeto. 
Nivel 1: 120 cm. 
Nivel 2: 100 cm. 
Dimensión de la huella. 
Nivel 1 y 2: Mínima: 28 cm. 
Máxima: 36 cm. 
Dimensión de la contrahuella. 
Nivel 1 y 2: Mínima: 13 cm. 
Máxima: 18,5 cm. 
No se permitirán resaltes en la arista de intersección entre los planos de la 
huella y contrahuella. 
Número de peldaños por tramo. 
Nivel 1 y 2: Mínimo: 3 cm. 
Máximo: 16 cm. 
Pasamanos y barandillas. 
Se colocarán pasamanos y barandillas a lo largo de todo el trazado de las 
escaleras. 
Nivel 1: Se colocarán en ambos laterales de la escalera. 
Nivel 2: Se colocarán al menos en el lateral que esté exento de los 
paramentos verticales. 
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Se consideran rampas las trazadas con pendiente superior al 6% medida en 
el sentido longitudinal del desplazamiento. Se proyectarán y ejecutarán 
según los siguientes parámetros: 
Paso libre en recorridos interiores. 
Se considerará paso libre aquel que no está obstaculizado por ningún 
objeto. 
Nivel 1: 120 cm. 
Nivel 2: 100 cm 
Pendiente longitudinal máxima en a la dirección del desplazamiento. 
 Nivel 1:  Tramos inferiores a 3 m: 10%. 
   Tramos entre 3 y 8 m: 8%. 
   Tramos entre 8 y 15 m: 6%. 
 Nivel 2:  Tramos inferiores a 3 m: 12%. 
   Tramos entre 3 y 8 m: 10%. 
   Tramos entre 8 y 15 m: 8%. 
No podrán proyectarse ni ejecutarse en ningún supuesto tramos de longitud 
superior a 15 m sin intercalar rellanos. 
Pendiente transversal obligatoria a la dirección del desplazamiento. 
 Nivel 1 y 2: 2%. 
Bordillo resaltado lateral. Dimensiones. 
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 Nivel 1 y 2:  
Se colocarán bordillos resaltados a todo lo largo de los laterales de las 
rampas, estén o no exentos de paramentos verticales. Las dimensiones 
mínimas del bordillo serán de 10 x 10 cm. (Alto x ancho) medidas desde la 
rasante de la rampa y desde el límite horizontal del paso libre normalizado. 
 
3.6. ESPACIOS, ESTANCIAS Y MOBILIARIOS 
ESPECÍFICOS PARA DISMINUIDOS FÍSICOSENSORIALES 
Los parámetros normalizados de obligado cumplimiento para los espacios y 
mobiliario específicos para disminuidos físico-sensoriales son los siguientes: 
ESTANCIAS. 
Espacio de maniobra libre. 
Se proyecta y ejecuta según los siguientes parámetros: 
Nivel 1.- Se dimensiona todo tipo de estancias de forma que pudiera 
desplazarse y acceder al         mobiliario, sanitarios y objetos de aplicación 
en general, un supuesto cilindro apoyado en el suelo de eje vertical de 150 
cm. de longitud y directriz circunferencia horizontal de 120 cm. de 
diámetro. 
PLANOS DE USO. 
Altura obligatoria desde la rasante del pavimento. 
 Nivel 1 y 2: 
 Planos de asiento: 45 cm. 
 Planos de trabajo: 80 cm. 
Altura mínima libre inferior. 
 Nivel 1 y 2: 
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 Planos de trabajo: 65 cm. 
Fondo mínimo libre interior. 
 Nivel 1 y 2: 
 Planos de trabajo: 50 cm. 
 
BARRAS, ASIDEROS Y PASAMANOS. 
Altura obligatoria desde la rasante del pavimento. 
 Nivel 1 y 2: 
   Barra superior en escaleras y rampas: 95 cm. 
   Barra inferior en escaleras y rampas: 70 cm. 
   Barra de transferencias: 65 cm. 
Diámetros permitidos. 
 Nivel 1 y 2: 
 Entre 4 y 6 cm., ambos inclusive. 
Separación obligatoria de los paramentos verticales. 
 Nivel 1 y 2: 
 Entre 4 y 6 cm., ambos inclusive. 
INTERRUPTORES. 
Altura máxima de colocación desde la rasante del pavimento. 
 Nivel 1: 100 cm. 
 Nivel 2: 140 cm. 
Tipos permitidos según su forma. 
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Se colocarán exclusivamente los de forma prismática o cilíndrica estilizada. 
 
GRIFERÍA Y MANILLAS. 
Tipos permitidos según su forma. 
 Nivel 1: Se colocarán exclusivamente los de forma prismática o 
cilíndrica estilizada. 
SEÑALIZADORES ACÚSTICOS Y LUMINOSOS. 
Nivel 1: Se proyectarán y ejecutarán simultáneamente a los señalizadores 
acústicos habituales, señalizadores luminosos sincronizados. 
SIMBOLOGÍA.- 
El símbolo normalizado es el internacional de accesibilidad, indicador de la 
no existencia de barreras físico-sensoriales. 
El símbolo se materializa en una señal que consiste en la figura estilizada de 
un minusválido en silla de ruedas, una leyenda informativa de la 
especialidad del mensaje y, cuando sea apropiado, de una flecha 
direccional, todo ello en blanco sobre fondo azul. 
Las dimensiones de la señal variarán en función de su objetivo, 
adoptándose los siguientes tamaños: 
*Recorridos exteriores: Cuadrado de 30 cm. de lado. 
*Recorridos interiores: Cuadrado de 15 cm. de lado. 
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4. MEMORIA AMBIENTAL 
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4.1 PROCESO INDUSTRIAL  
El proceso industrial al que se dedica la nave es la fabricación de 
contrapesos metálicos. 
Para llevar a cabo este proceso se dispone de cinco oxicortes.  
  
4.2  MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INTERMEDIOS Y 
ACABADOS                                                    
ZONA NAVE: Las materiales objeto de almacenaje son placas metálicas 
que son la materia prima para realizar la producción que se llevará a cabo 
en la nave. 
ZONA OFICINAS: Los materiales utilizados para la actividad son material 
exclusivamente administrativo, mobiliario de oficina, papelería,  etc. 
 
4.3 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO             
La temperatura de los locales se obtiene mediante el calentamiento o 
enfriamiento del aire en recirculación aportado por 28 fan-coils, totalmente 
instalados y con las respectivas máquinas en cubierta. 
 
4.4 NIVEL SONORO INTERIOR EN EL LOCAL 
En lo relativo a ruidos y vibraciones, cumple en todo momento, las 
condiciones de funcionamiento y de niveles sonoros y de vibraciones que 
establecen los artículos 15,16, y 18 del Decreto Foral 135/1989 del 8 de 
junio. 
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4.5 POLVOS, HUMOS Y GASES    
No se producirá un incremento de los residuos de este tipo ya generados en 
la empresa, puesto que únicamente se trasladan una serie de procesos.  
En la actualidad los gases procedentes del oxicorte se evacuan mediante 
sistemas de aspiración por la parte inferior de la bancada. Dichos gases 
pasan a través de unos filtros y después salen por la chimenea. Este 
método será el utilizado en la nueva nave.   
Las chimeneas deben tener una altura de al menos 10 m de altura.  
El almacenamiento de los gases necesarios para el oxicorte se almacena en 





Los únicos residuos líquidos existentes en esta nave serán los generados en 
los aseos, no presentando estos ningún tipo de peligro.  
No se prevé que los vertidos aumenten por la construcción de la nueva 
nave, puesto que esta únicamente conlleva la reubicación de usos ya 
existentes.  
Las aguas pluviales de procedentes de la cubierta, se canalizarán 
evacuándose a la red de pluviales. 
 
VERTIDOS SÓLIDOS 
No se producirán vertidos sólidos.  
Los embalajes de palets de madera se envían a los clientes para su 
posterior devolución. 
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 Los recortes de acero producidos por las operaciones de corte y oxicorte se 
almacenan en contenedores estancos con sistema de contención de 
escurrido, vendiéndose como chatarra para su reciclaje.  
Los residuos sólidos que se genera son fundamentalmente los provenientes 
de material de oficina y por tanto  de carácter inocuo, que serán retirados 
diariamente, junto con los de carácter industrial, como cartones, embalajes, 
etc, por el servicio Municipal de Limpiezas. 
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5. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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5.1 GENERALIDADES  
Al tratarse de un edificio Industrial es de aplicación el RSCIEI como recoge 
en su articulado el DB SI. 
Como se recoge en la memoria general se trata de un proyecto para 
construir una nueva nave, la cual no se adosará a las edificaciones 
existentes. 
La empresa no variara por ello el tipo de actividad para la que ya cuenta 
con licencias de apertura, únicamente se trata de dar mayor comodidad a 
los trabajos de contrapesos metálicos que se llevan a cabo ya en la 
actualidad reordenando en dos áreas distintas con mayor claridad los dos 
procesos productivos acero y hormigón. 
 
5.2 DESCRIPCION  DE LA ACTIVIDAD  
Como se recoge en la memoria general se trata de una empresa que lleva 
más de 25 años dedicada a la fabricación de contrapesos industriales 
fundamentalmente para ascensores aunque también suministra contrapesos 
para otros sectores como maquinaria de obras, Grúas, puertas levadizas, 
etc. 
La producción que originalmente era únicamente de hormigón, se ha visto 
diversificada por la demanda del mercado desde hace ya una década hacia 
hormigones de alta densidad con la inclusión de áridos pesados y 
contrapesos metálicos.  
 
5.3 CLASIFICACIÓN DEL EDIFICIO   
De las diferentes posibilidades que contempla la norma sobre la ubicación y 
utilización de los edificios industriales, el edificio objeto del proyecto se 
puede clasificar como de TIPO C (el edificio más próximo está a más de 
3m).  
Se clasifica el edificio según el nivel intrínseco de riesgo como, nivel de 
riesgo bajo, ya que la carga de fuego es muy pequeña.  
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5.4 SECTORES DE INCENDIOS  
La nueva nave será en su totalidad un único sector de incendios. 
 
5.5 OCUPACIÓN 
Se prevé una ocupación máxima en todos los  sectores  a partir de la 
estimación laboral de trabajadores de 22 personas por turno en la sección 
de metálicos y 8 en la sección de hormigón lo que hace un total de  30 en 
todos los sectores. A efectos de cálculo de ocupación para mayor seguridad 
estimaremos están todos los trabajadores de metálicos en la nave que nos 
ocupa es decir 22 personas. 
Aplicando el criterio del RSCIEI/04 estableceremos la ocupación legal P = 
1,10 x 22 = 25 personas.  
 
5.6 CONDICIONES DE EVACUACIÓN 
Se considera como origen de evacuación todo punto ocupable de la nave. 
Se disponen de cuatro salidas de incendios a espacio exterior desde la nave 
Contrapesos 2. Las puertas se calculan con un paso de al menos 1 m. Los 
recorridos de evacuación en ningún caso superan los 25 m. cumpliéndose 
pues las condiciones de evacuación que determina el RSCIEI/04. 
Las puertas de comunicación de la nave con espacio abierto, llevan 
incorporadas puertas peatonales  de eje de giro vertical de 1 m. de anchura 
con apertura en el sentido de la evacuación para más seguridad. Todo ello 
aparece perfectamente grafiado en el plano de incendios correspondiente. 
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5.7 VENTILACIÓN, INSTALACIONES TÉCNICAS, RIESGO 
DE FUEGO FORESTAL  
No se precisa sistema de evacuación de humos según el RSCIEI/04 para 
establecimientos de riesgo intrínseco bajo. No obstante se instalara un 
sistema de evacuación de humos. 
Las instalaciones técnicas de servicios eléctricos, aire comprimido, gas para 
calefacción u oxicortes cumplirán según fija el RSCIEI/04 los requisitos 
establecidos por los reglamentos vigentes que específicamente les afectan.  
No existe riesgo de fuego forestal al no estar las instalaciones próximas a 
ninguna masa forestal. 
 
5.8 SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN 
Se señalizarán todas las salidas de evacuación y los medios de protección 
contra incendios de utilización manual. Asimismo se ha colocado un 
alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuación.  
 
6 ESTABILIDAD Y RESISTENCIA AL FUEGO  
Los muros ciegos de bloques prefabricados de hormigón de 20 cm (RF-120).  
Según el RSCIEI/04 se exige para elementos estructurales portantes una R-
30 y (EF-30) para edificios Tipo C con riesgo intrínseco Bajo.  
Según el RSCIEI/04 no se exige para estructura principal de cubiertas 
ligeras y sus soportes resistencia alguna para edificios Tipo C con riesgo 
intrínseco Bajo.  
La resistencia al fuego de las Fachadas de bloque es  RF-120.  
La resistencia al fuego de la estructura metálica por seguridad adicional 
será RF-30 y se conseguirá por pintura intumescente homologada.  
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5.9 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA   
INCENDIOS 
Se incluirán según RSCIEI/04 las siguientes instalaciones: 
SISTEMAS MANUALES DE ALARMA 
Se colocaran sistema manual de alarma al superarse los 1000 m2. Se 
colocara un pulsador junto a cada salida de evacuación, siendo la distancia 
máxima a recorrer desde cualquier punto a un pulsador menor que 25 m. 
Su ubicación estará debidamente señalizada. 
No es preciso al no superarse los 10.000 m2 colocar sistema de 
comunicación de alarma. 
EXTINTORES MÓVILES 
Se colocaran extintores portátiles de eficacia 21A-113B. Su ubicación es tal 
que el recorrido para alcanzar alguno de ellos sea inferior a 15 m y 
existiendo al menos uno por cada 200 m2. Además se colocará otro de CO2 
en la proximidad de los cuadros eléctricos. Los extintores se dispondrán de 
forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil. Siempre que 
sea posible se situarán en los paramentos, de forma tal que el extremo 
superior del extintor se encuentre a una altura sobre el suelo menor que 
1,70 m. Su ubicación estará debidamente señalizada. 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 
Se colocarán ya que existen en la totalidad de las instalaciones aunque no 
se exige al tratarse de un establecimiento TIPO C con riesgo intrínseco Bajo 
1.  
Serán del tipo de 45 mm con manguera de 25 m. Barren toda el área 
interior y se encuentran próximas a los accesos. Su ubicación estará 
debidamente señalizada 
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ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN 
Se señalizaran todas las salidas de evacuación y los medios de protección 
contra incendios de utilización manual. Asimismo se ha colocado un 
alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuación. La instalación de 
alumbrado de emergencia será fija con fuente propia de energía con 
autonomía para una hora. 
La distribución de los puntos, se ha realizado de forma que se facilite la 
evacuación al exterior a través de los recorridos de evacuación. 
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CAPÍTULO 17.01 RED CONTRAINCENDIOS BIES, EXTINTORES                         
  
APARTADO 17.01.01 RED DE  Y BIES                                                 
 
 
17.01.01.01 UD  ARQUETA DE PASO 60X60 TAPA FE FUNDIDO     
                         
Ud. Arqueta de paso con paredes de hormigón armado H-200 y 15 cm 
de espesor de 60x60  cms. de medidas incluso solera de 15cm de 
hormigón de 150kg/cm2 , marco y tapa de hierro fundido de  DN 60 cm 
con inscripción "ABASTECIMIENTO",  acometida de arqueta, incluso 
replanteo, precorte de pavimento, excavación por medios mecánicos, 
levante de paredes de 1/2 asta de ladrillomacizo, encahado de piedra de 
0,10 m., relleno y compactado del hueco perimetral con materiales de la 
excavación, reposición de pavimento, suministro y colocación de marco 
y tapa de fundición y retirada de sobrantes a vertedero. La arqueta 
podrá ser sustituida por una arqueta prefabricada en hormigón u otro 
material, siempre que sea aprobada por la empresa  
suministradora y la dirección facultativa, mano de obra, material 
accesorio, totalmente instalada.  
calle 1   1,00 
  __________________________________________  
 1,00 101,06 101,06 
 
17.01.01.02 UD  ACOMETIDA DE AGUA FRIA DN 80                 
                      
Ud de acometida de agua en tubo de fundición de 80 mm de diámetro   
para agua fría de incendios y  
servicios, incluso tramo desde la red general, llave de seccionamiento, 
mano de obra, material accesorio, totalmente instalado.  
planta baja 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00             194,58194,58 
 
17.01.01.03 UD  VALVULA RETENCIÓN RUBER-CHECK DE 3"             
                   
Ud. De válvula de retención de disco con muelle, cuerpo  
de fundición gris nodular y disco de P.O.M, marca RUBER-CHECK  
de diámetro 4" embridada, incluso bridas, tornillos, juntas, material de 
soldadura, todo el conjunto PN-16  totalmente instalado.  
planta baja 1 1,00 
  ______________________________  
 1,00 119,37 119,37 
 
17.01.01.04 UD VÁLVULA DE COMPUERTA 3"   
                                         
Ud. De válvula de compuerta en fundición ductil, según DIN 1693, 
vástago en acero inox, compuerta en fundición ductil junta EPDM, 
empaquetadura sellado superior 4 juntas tóricas y manguito inferiro  
EPDM, incluso volante de accionamiento, homologada por la 
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Mancomunidad de la comarca de  
 Pamplona, marca AVK, o similar  PN-16 de 3". totalmente instalado.  
 planta baja 2 2,00 
  ________________________________  
 2,00 86,19 172,38 
 
17.01.01.05 UD  FILTRO COLADOR DE 3"                     
                          
Ud. De filtro colador de fundición con tamiz en acero inoxidable PN 16 
embridado marca  BYAR  mod. 80 de 3" para circuito frio/calor incluso bridas, 
tornillos, juntas, material de soldadura, todo el conjunto PN-16  totalmente 
instalado.  
planta baja 1 1,00 
  _______________________________ 
 1,00 86,59 86,59 
 
17.01.01.06 ML TUBERÍA 3" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440  
                         
Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440, desengrasada, pintada con 
dos capas de imprimación y pintura de acabado en color rojo RAL 3.000 
aislamiento en armaflex AF en zonas susceptibles de producirse congelación, 
incluso parte proporcional de accesorios y abrzaderas ranurados en
fundición ductil ,soportes,  y material de soldadura en 3" de diámetro, incluso 
pruebas según RIPCI, totalmente instalada.  
planta baja 1 60,00 60,00 
  ____________________________ 
 60,00 28,95 1.737,00 
 
17.01.01.07 ML  TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DN90 10/90X3  
             
Ml. De tubería de polietileno de alta densidad , ASILADA Y ENVAINDA EN PVC, 
para enterrar en zanja hasta encuentro con zapata del edificio con uniones 
roscadas, incluso parte proporcional de accesorios, en DN90 de diámetro, 
incluso pruebas, totalmente instalada.  
instalación exterior 1 30,00 30,00 
  ____________________________ 
 30,00 13,36 400,80 
 
17.01.01.08 UD  BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA DN25     
                               
Ud. Boca  de incendios equipada marca INDESTAMP o similar modelo IDE-25-
20-MB de 25 mm. de diámetro, incluso, armario metálicocarrete abatible sobre 
soporte tubular de giro 180º, manguqera semirrigida mod. GUMTEX, de 20 m.  
lanza, válvula, manómetro y latiguillo flexible, adhesivo con inscripción de 
rompase en caso de incendio, señalización, mano de obra, totalmente instalada.  
nave 4 4,00 
  ___________________________ 
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17.01.01.09 UD  PLACA SEÑALIZACIÓN    
                                             
 Suministro y montaje de placa de señalización de medios y recorridos de 
evacuación según normas UNE 23033-1, UNE 23034 y UNE 23035-4, ejecutada 
en PVC fotoluminescente, incluso material diverso, medios auxiliares y mano de 
obra.  
 4 4,00 
  _____________________________________ 
 4,00 19,34    77,36 
  ______________________________________ 
TOTAL APARTADO 17.01.01 RED DE  Y BIENES ……………………….3.404,82 
  
 




17.01.02.01 UD  EXTINTOR 21A-113B 6KG                              
                
Ud. extintor marca MONCAYO S.L. o similar, de accionamiento manual con carga 
polvo ABC eficacia 21A-113B, de 6kg,  incluso soportes, mano de obra 
totalmente instalado  
 13 13,00 
                                                                       __________________________  
     13,00  37,09 482,17 
 
17.01.02.02 UD  EXTINTOR 34B C02 5KG        
                                       
Ud. extintor marca MONCAYO S.L. o similar, de accionamiento manual con carga 
CO2 eficacia 34B incluso soportes, de 5 kg, mano de obra totalmente instalado  
 2 2,00 
  ______________________________ 
 2,00 40,11 80,22 
 
17.01.02.03 UD  PLACA SEÑALIZACIÓN                
                                
Suministro y montaje de placa de señalización de medios y recorridos de 
evacuación según normas UNE 23033-1, UNE 23034 y UNE 23035-4, ejecutada 
en PVC fotoluminescente, incluso material diverso, medios auxiliares y mano de 
obra.  
 15 15,00 
  ______________________________ 
   15,00 19,34 290,10 
  __________________________________  
TOTAL APARTADO 17.01.02 EXTINCION ……………………………….852,49 
  ______________________________ 
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SUBCAPÍTULO 17.02 PUERTAS CORTAFUEGOS Y REGISTROS                                
 
17.02.01 UD  PUERTA PASO EI2-60-C5 0,8 M.                  
                     
 Puerta  metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,8x2,00 m., homologada 
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrozincado de 0,80 mm. de 
espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto 
de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para 
fijación a obra, junta intumiscente perimetral, bisagra con muelle de cierre regu- 
 lable incorporado, con cierre mediante resbalon y apertura con 1/2 manilla y  
BARRA ANTIPANICO en el sentido de la evacuacion, elaborada en taller, ajuste y 
fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. (sin 
incluir recibido de albañilería).con cierre mediante resbalon y apertura mediante 
manilla, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra,  incluso acabado en 
pintura epoxi polimerizada.(sin incluir recibido de albañilería).  
 2 2,00 
  ________________________________  
 2,00 263,78 527,56 
  ____________________________________  
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 PUERTAS CORTAFUEGOS Y ………….527,56 
  
SUBCAPÍTULO 17.03 DETECCION DE INCENDIOS                                        
  
APARTADO 17.03.01 ELEMENTOS                                                        
 
17.03.01.01 UD  CABEZAL DETECTOR IÓNICO ANALÓGICO    
                              
Cabeza detector de humo óptico analógico algorítmico para centrales 
FP1200/FP2800, con microprocesador, cámara óptica extraíble y reemplazable, 
compensación algorítmica de suciedad y algoritmo para mejorar la robustez 
frente a interferencias electromagnéticas  
                                               12      12,00 
  _________________________________  
 12,00 34,25 411,00 
 
17.03.01.02 UD  BASE DE CONEXIÓN PARA TODOS LOS DETECTORES 
                        
Base de conexión para todos los detectores de la serie DP2000. 5 contactos de   
acero inoxidable, material ABS color blanco.  
 12 12,00 
  __________________________________ 
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17.03.01.03 UD  PULSADOR MANUAL DE ALARMA DIRECCIONABLE    
                        
Pulsador manual de alarma direccionable, IP35, con led indicador de estado y 
llave de prueba, conexionado mediante terminales, posibilidades de montaje 
empotrado o superficie, el cristal y accesorio de montaje superficial, o 
empotrado no incluido, materia  
 4 4,00 
  __________________________________  
 4,00 31,96 127,84 
 
17.03.01.04 UD  SIRENA DIRECCIONABLE PARA CONEXIÓN DIRECTA  
                       
Sirena direccionable para conexión directa a lazo de detección. IP42. Ocupa una 
dirección en el lazo y programable desde la central. Se alimenta del lazo. Color 
rojo Potencia acústica máxima: 100dB. Dimensiones: 109x109x95mm.  
 instalacion 2 2,00 
 ________________________________   
 2,00 79,32 158,64 
 
17.03.01.05 UD  MODULO AISLADOR DE PROTECCIÓN   
                                  
Módulo aislador de protección de cortocircuito en el lazo analógico, con led 
indicador de estado, que aisla la zona comprendida entre dos aisladores, en el 
caso de que se produzca un cortocircuito en el lazo. No ocupa dirección dirección 
en el lazo. Según  
 2 2,00 
  ________________________________  
 2,00 18,79 37,58 
 
17.03.01.06 UD  PLACA DE MÓDULO DE DOS ENTRADAS DE ALARMA  
                       
 Placa de módulo de dos entradas de alarma y una salida de relé (2A 24Vdc). Las 
entradas técnicas disponen de   supervisión de la línea, con conexión de un 
contacto NA, ocupa una dirección en el lazo, alimentación directa al lazo y incluye 
led indicador de  
 1 1,00 
  ___________________________________  
 1,00 55,78 55,78 
  ____________________________________________  
TOTAL APARTADO 17.03.01 ELEMENTOS ............ …………………………………821,20 
 
APARTADO 17.03.02 CENTRAL INCENDIO                                                 
 
17.03.02.01 UD  CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIO ANALÓGICA  
                       
Central de detección de incendio analógica de dos lazos ampliable a cuatro (con 
tarjeta LC1502), con capacidad de 128 dispositivos (detectores, pulsadores, 
modulos, sirenas) por lazo. Formada por: armario metálico, display de cristal 
líquido de 8*40 carac  
instalacion 1 1,00 
  ___________________________________  
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17.03.02.02 UD  BATERÍA DE 12 VCC/7.2A                  
                           
 Batería de 12 Vcc / 7,2A. Dimensiones: 151x94x65mm. Peso: 2,6kg.  
 instalacion 2 2,00 
  ____________________________________  
 2,00 16,90 33,80 
 
17.03.02.03 UD  PROGRAMA DE CONFIGURACIÓN                
                          
 Programa de configuración para las centrales FP1200/FP2800. Utilizar con un 
ordenador tipo PC con puerto RS232. Incluye cable de configuración.  
 instalacion 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 158,21 158,21 
 
17.03.02.04 UD   ALLIANCE    
                                                       
ALLIANCE - Software de gestión con capacidad para controlar sistemas de 
intrusión, control de accesos, CCTV y fuego. Licencia de servidor + 1 cliente. 
Soporta hasta 4 DVRs.  
instalacion 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 688,85 688,85 
 
17.03.02.05 UD  SIRENA DE ALARMA A 24VCC/68MA PARA USO EN EXTERIOR   
              
Sirena de alarma a 24Vcc / 68mA para uso en exterior, con lámpara 
lanzadestellos . Potencia acústica máxima: 112dB. IP65 Dimensiones: 
93Øx121mm.  
instalacion 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 55,26 55,26 
 _______________________________________   
TOTAL APARTADO 17.03.02 CENTRAL INCENDIO …………………….2.197,45 
  _________________________________________________________ 
  
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 DETECCION DE INCENDIOS ……………3.018,65 
 
  
SUBCAPÍTULO 17.04 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y 
SEÑALIZACION                            
17.04.01 UD  AP. AUTONOMO EMERGENCIA SEÑ.230L S  
Ud. Aparato autónomo de emergencia y señalización marca  LEGRAND o similar 
md. C3  con autonomía de 1 hora y 230 lumenes a fin de autonomia y con una 
cobertura de 40 metros cuadrados, con inscripción "SALIDA", incluso Lámpara 
fluorescente 6W., conductor de Cobre flexible T. asilam. 750 V., sección  
2(1x1,5)+1x1,5 mm²., tubo de PVC rígido de diámetro 20 mm., incluso material 
de fijación, conexionado, mano de obra de montaje, completo, colocado.  
   9 9,00 
 9 9,00 
 2 2,00 
  ______________________________________________ 
 20,00 50,54 1.010,80 
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17.04.02 UD  AP. AUTONOMO EMERGENCIA SEÑ.60L S     
Ud. Aparato autónomo de emergencia y señalización empotrada marca  
LEGRAND o similar md.G5 con autonomía de 1 hora y 60 lumenes a fin de 
autonomia, con inscripción "SALIDA", incluso Lámpara fluorescente 8W., 
conductor de Cobre flexible T. asilam. 750 V., sección  2(1*1,5)+1*1,5  
mm²., tubo de PVC flexible reforzado, gp 7, d. 20 mm., incluso caja de 
superficie, zócalo conector, material de fijación, conexionado, mano de obra de 
montaje, completo, colocado.  
 oficinas  
 4 4,00 
  _________________________________  
 4,00 57,00 228,00 
 _______________________________________   
  
 




SUBCAPÍTULO 17.05 PROTECCION PASIVA Y ESTRUCTURA                                  
17.05.01 M2  PROTECCIÓN PASIVA EI-120   
                                        
 M2 de protección pasiva contra el fuego de conductos de ventilación con 
un resistencia EI-120, formado por placa PROMATEC-H de 10mm. de 
espesor, instalada según  instrucciones del fabricante para cumplimiento 
de RF-120, Totalmente instalado. , se colocarán falsos techos en 
rasteros travesados.  
 **  
 PILARES  
 **  
 HEB320  
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1010 9,70 1,00 97,00 
 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10 10,80 1,00 108,00 
 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10 9,70 1,00 97,00 
 HEB220  
 31,32,33,34,35,38,42,43 8 9,70 0,80 62,08 
 HEB180  
 36, 37, 39, 40, 41 5 6,25 0,60 18,75 
 **  
 VIGAS CUBIERTA  
 **  
 HEB240  
 10 18,00 0,80 144,00 
 **  
 CORREAS CUBIERTA  
 **  
 IPE180  
 26 54,40 0,60 848,64 
 **  
 ARRIOSTRAM CUBIERTA  
 **  
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 L60.5  
 16 10,50 0,20 33,60 
 #100.4  
 12 5,80 0,20 13,92 
 placas  
 24 0,20 4,80 
 **  
 VIGAS CARRIL PUENTE-GRUA  
 **  
 HEB300  
 4 54,30 1,00 217,20 
 Mensulas  
 40 0,80 1,00 32,00 
 **  
 FACHADAS LATERALES  
 **  
 mensulas  
 120 0,20 1,00 24,00 
 tirantes Ø12  
 18 5,80 0,10 10,44 
 arriostramientos  
 #100.5  
 8 6,00 0,20 9,60 
 #80.3  
 12 6,05 0,20 14,52 
 placas  
 24 0,20 4,80 
 **  
 FACHADA TRASERA  
 **  
 mensulas  
 36 0,20 1,00 7,20 
 tirantes Ø12  
 6 5,80 0,10 3,48 
 **  
 FACHADA PRINCIPAL  
 **  
 mensulas  
 24 0,20 1,00 4,80 
 tirantes Ø12  
 6 4,00 0,10 2,40 
 **  
  ________________________________  
 1.758,23 14,6625.775,65 
  _______________________________________________  
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SUBCAPÍTULO 17.06 PROTECCION PASO INSTALACIONES                        
17.06.01 UD  MANGUITO CORTAFUEGOS                                   
 Ud. de Manguito cortafuegos parapaso de instalacion es de medidas 
90/110/125/160/200/250/315,totalmente montado e instalado, 
asegurando una protección RF-120.  
 varios 6 6,00 
  ___________________________ 
 6,00 103,24 619,44 
17.06.02 UD  COMPUERTA CORTAFUEGOS MARCA KOOLAIR 
400X350   
                     
Ud de compuerta de regulación marca KOOLAIR o similar modelo 
SFR+TH-70+FCde 400x350, incluso fusible, rearme manual e  
interruptor final de carrera, totalmente instalada  
 1 1,00 
  _________________________  
 1,00 188,89 188,89 
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.06 PROTECCION PASO Y ESTRUCTURA……808,33 
 
 TOTAL ACTIVIDAD CLASIFICADA ...................... 35.626,30 
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1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los 
suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, 
tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de 
caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, 
facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de 
seguridad. 
A continuación se nombran los apartados más destacados: 
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS  
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS: Los suelos serán como mínimo de clase 
3 según (SU 1 apartado 1).  
DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO: Pavimentos y suelos tendrán 
imperfecciones y resaltos ≤ 6 mm. Los desniveles serán ≤ 5 mm ≤ 6 mm, 
resueltos con rampa ≤ 25%. En zonas de circulación interior la perforación 
en los suelos será limitada al paso  de una esfera de diámetro <15 m. 
Todo ello se cumple todo en un punto.   
1. DESNIVELES  
Se dispondrán barreras de protección en los desniveles cuando la diferencia 
de cota sea mayor de 0,55 m. 
La altura vendrá determinada por la cota que protejan  si 0,55 < H ≤ 6,00 
m serán de altura ≥ 0,90 m., si H > 6,00 m. serán de altura ≥ 1,10 m. (la 
altura se medirá desde el nivel del suelo, para escaleras se medir desde la 
línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños). 
Resistirán una fuerza horizontal, distribuida uniformemente, de valor q ≥ 
0,8 kN/m. (la fuerza se aplicara a 1,20 m. o sobre  el borde superior del 
elemento, si está a menos altura). 
En zonas comunes no serán escalables: (no existen puntos de apoyo en una 
altura comprendida entre 0,20m. y 0,70 m. desde el nivel del suelo o línea 
de inclinación de la escalera). 
En zonas comunes se limitara el tamaño de las aberturas al paso de una 
esfera de diámetro < 0,10 m. (exceptuando las aberturas triangulares que 
forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la 
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barandilla, siempre que este no diste de la línea de inclinación de la escalera 




CONFIGURACION EN ZONAS DE USO RESTRINGIDO: 
Se estará a lo dispuesto en (SU 1 apartado 4.1), se cumple en todo punto 
ya que en zonas de uso restringido se han proyectado tramos de anchura ≥ 
0,80 m. con contrahuella, C ≤ 0,20 m. y huella, H ≥ 0,22 m. admitiéndose 
peldaños sin tabica (prolongando las pisas ≥25 mm. bajo la pisa siguiente). 
En escaleras de trazado curvo estas dimensiones se miden en el eje para 
anchuras < 1,00 m. y a 0,50 m. del lado más estrecho para anchuras ≥ 
1,00 m. (garantizando las dimensiones lado más estrecho ≥0,05 m. y lado 
más ancho ≤ 0,44 m). En cuanto a las mesetas se admiten partidas con 
peldaños a 45º. 
CONFIGURACION EN ZONAS DE USO GENERAL: 
 Se estará a lo dispuesto en (SU 1 apartado 4.2), se cumple en todo punto 
ya que en zonas de uso general se han proyectado: 
Peldaños con contrahuella, 0,13 ≤ C ≤ 0,185 m. y huella, H ≥ 0,28 m. 
(garantizando 0,54m ≤ 2C + H ≤ 0,70 m.).  
Los tramos curvos se cumplirá huella H ≥ 0,17 m. en lado más estrecho y H 
≤ 0,44 m. en lado más ancho (la huella se medirá a 0,50 m. del borde 
interior y en cada peldaño según la dirección de la marcha, para poder 
computar como anchura útil se fijan condiciones para el lado más estrecho 
y para el más ancho según SU 1 apartado 4.2). 
En escaleras de evacuación ascendente los escalones tendrán tabica y 
carecerán de bocel (la tabica será vertical o estará formando un ángulo ≤ 
15º con la vertical). En escaleras de evacuación descendente se admiten 
escalones sin tabica y con bocel. 
Tramos de anchura ≥ 1,00 m, que salven una altura ≤ 3,20 m. Todos los 
peldaños tendrán la misma huella y contrahuella. En los tramos curvos el 
radio de curvatura será constante y en los tramos mixtos la huella medida 
en el eje del tramo curvo será ≥ a la huella en las partes rectas. 
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La anchura de la escalera se medirá entre barreras de protección o paredes, 
(si el pasamanos sobresale ≤0,12 m. no disminuye la anchura útil del 
tramo)  
En cuanto a las mesetas en tramos de una misma dirección la anchura será 
≥ 1,00 m. y ≥ anchura escalera. En los tramos con cambio de dirección  la 
anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta (anchura será 
≥ 1,00 m. y ≥ anchura escalera), además no serán invadidas por el giro de 
apertura de ninguna puerta a excepción de los locales de ocupación nula. 
No se admiten mesetas partidas.  
Se dispondrán de pasamanos a un lado para desnivel > 0,55 m. y anchura 
(a) de escalera 1,00 m ≤ a ≤ 1,20. Se dispondrán a ambos lados para a > 
1,20 m. o en previsión para personas con movilidad reducida. En nuestro 
caso es suficiente pues con disponer a un solo lado. 
La altura de colocación (h) será 0,90 m ≤ h ≤1,10 m, además tendrá una 
separación ≥ 0,04 m del paramento vertical y el sistema de sujeción no ha 




RAMPAS EN ZONAS DE CIRCULACION DE USO GENERAL: 
Tramos: la pendiente (p) será 6% < p ≤ 12%, (se admite p ≤ 18 % en 
rampas para vehículos que también estén previstas para circulación de 
personas) la longitud (l) será en cada tramo ≤ 15 m. y la anchura (a) será 
≥ 1,00 m. (medida entre barreras de protección o paredes. No disminuye la 
anchura útil cuando el pasamanos sobresale ≤ 0,12 m.)  
Mesetas: En tramos de una misma dirección tendrán la misma anchura que 
la rampa y la longitud será ≥ 1,50 m. En tramos con cambio de dirección la 
anchura de la rampa no se reducirá a lo largo de la meseta y no será 
invadida por el giro de apertura de ninguna puerta a excepción de los 
locales de ocupación nula. La disposición de puertas, o pasillos de anchura 
< 1,20 m, será a 0,40 m. del arranque del tramo. 
Pasamanos: se dispondrán a un lado para desnivel > 0,55 m. y anchura (a) 
de escalera 1,00 m ≤ a ≤ 1,20. Se dispondrán a ambos lados para a > 1,20 
m. 
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La altura de colocación (h) será 0,90 m ≤ h ≤1,10 m, además tendrá una 
separación ≥ 0,04 m del paramento vertical y el sistema de sujeción no ha 
de interferir en el paso continuo de la mano. 
RAMPAS EN ZONAS DE CIRCULACION DE USO GENERAL PARA USUARIOS 
DE SILLAS DE RUEDAS: 
Tramos: la pendiente (p) estará en función de la longitud del tramo: Para l 
< 3,00 m. p ≤ 10%, para l < 6,00 m. p ≤ 8%, para l ≤ 9,00 m. p = 6%. La 
anchura (a) será ≥ 1,20 m. (medida entre barreras de protección o 
paredes. No disminuye la anchura útil cuando el pasamanos sobresale ≤ 
0,12 m.). Los tramos serán rectos y de anchura constante y si tiene bordes 
libres dispondrá de un zócalo o elemento de protección lateral ≥0,10 m. 
Mesetas: En tramos de una misma dirección tendrán la misma anchura que 
la rampa y la longitud será ≥ 1,50 m. En tramos con cambio de dirección la 
anchura de la rampa no se reducirá a lo largo de la meseta y no será 
invadida por el giro de apertura de ninguna puerta a excepción de los 
locales de ocupación nula. La disposición de puertas, o pasillos de anchura 
< 1,20 m, será a 1,50 m. del arranque del tramo. 
Pasamanos se dispondrán a un lado para desnivel > 0,15 m. Se dispondrán 
a ambos lados para a > 1,20 m. 
La altura de colocación (h) será 0,90 m ≤ h ≤1,10 m, además tendrá una 
separación ≥ 0,04 m del paramento vertical y el sistema de sujeción no ha 
de interferir en el paso continuo de la mano. 
La altura de colocación (h) será 0,90 m ≤ h ≤1,10 m y tendrá un 
pasamanos adicional cuya altura de colocación (h) será 0,65 m ≤ h ≤0,75 
m, además tendrá una separación ≥ 0,04 m del paramento vertical y el 
sistema de sujeción no ha de interferir en el paso continuo de la mano. 
 
4. ESCALAS FIJAS 
 
RECORRIDOS DESTINADOS A MANTENIMIENTO: 
Anchura: la anchura (a) será 0,40 m ≤ a ≤ 0,80 m. 
Distancia entre peldaños: ≤ 0,30 m.  
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Espacios libres: Dispondrá delante de la escala de un espacio libre ≥ 0,75 
m. La distancia entre la parte posterior del escalón y el objeto fijo mas 
próximo será ≥ 0,16 m. Además existirá un espacio libre ≥ 0,40 m. a 
ambos lados del eje de la escalera. 
Prolongación: Dispondrá prolongación  ≥ 1,00 m. de la barandilla o lateral 
de la escalera en el tramo final de la escala. 
Protección adicional: Dispondrá de protección circundante en escalas con h 
≥ 4 m. y para h ≥ 9 m. se dispondrán plataformas de descanso cada 9 m. 
 En nuestro caso se cumple con (SU 1 apartado 4.5) ya que no contamos 
con escalas fijas de mantenimiento. 
5. ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES   
LIMPIEZA: En zonas de uso general y restringido se garantizara la limpieza 
de los acristalamientos exteriores desde el interior cumpliendo las 
condiciones siguientes (salvo que se haga desde el exterior, según SU 1 
apartado 5, o bien sean fácilmente desmontables.) 
 Accesibilidad del acristalamiento: Toda la superficie de acristalamiento se 
encontrara comprendida entre un radio de 0,85 m. desde algún punto del 
borde de la zona practicable situada a una altura ≤ 1,30 m. 
Acristalamientos reversibles: Estarán equipados con dispositivos que los 
mantengan bloqueados en la posición invertida. 
En nuestro caso se cumple en todo punto ya que se trata de un edificio 
industrial con limpieza desde plataformas adecuadas. 
 
2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTOS O DE 
ATRAPAMIENTO 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o 
atrapamiento con elementos fijos o practicables. 
APARTADO 1: IMPACTOS  
ELEMENTOS FIJOS: (En zonas de circulación de uso general). 
Altura libre de paso: será ≥ 2,20 m. La altura de umbral de puerta será ≥ 
2,00 m. Los elementos que sobresalen de la fachada estarán a una altura  
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≥ 2,20 m. Los elementos salientes en paredes que estén a una altura entre 
1,00 m. y 2,20 m. podrán sobresalir, como máximo 0,15 m. 
Los elementos volados con altura < 2,0 m. deberán disponer de elementos 
fijos que limitan el acceso a ellos.  
Todo ello se cumple en todo punto.   
ELEMENTOS PRACTICABLES: (En zonas de circulación de uso general 
excepto uso restringido). 
Para pasillos de anchura < 2,50 m. las puertas de paso situadas en el 
lateral de los pasillos se dispondrán de forma que el barrido de la puerta no 
invada el pasillo. 
Todo ello se cumple en todo punto.   
ELEMENTOS FRAGILES: (En zonas de uso general y restringido). 
Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto 
(que son puertas hasta 1,50 m en una anchura igual a la de la puerta más 
0,30 m. a cada lado y paños fijos hasta 0,90 m. (ver figura SU 2 apartado 
1)) cumplirán con las siguientes condiciones: 
Disponer de barrera de protección, o bien resistir, sin romper, un 
determinado nivel de impacto en base a la diferencia de cota (H) entre 
ambos lados del acristalamiento: 
- Para 0.55 ≤ H < 12m. Impacto nivel 2 
- Para H > 12 m. Impacto nivel 1 
- Resto de casos Impacto nivel 3 o rotura de forma segura. 
Las partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras serán 
elementos laminados o templados que resistan, sin romper un impacto de 
nivel 3. 
ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES (SUPERFICIES 
ACRISTALADAS): (En zonas de uso general y restringido). 
En las grandes superficies acristaladas se dispondrá (en toda su longitud): 
-Señalización situada en parte inferior entre 0,85 y 1,10 m y en parte 
superior entre 1,50 y 1,70 m. Esta señalización no es necesaria si cuenta 
con montantes separados ≤ 0,60 m o bien la carpintería cuenta con un 
travesaño a una altura entre 0,85 y 1,10 m.  
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-Las puertas que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
(cercos, tiradores,…) se señalizaran de igual forma. 
 
APARTADO 2: ATRAPAMIENTOS 
(En zonas de circulación de uso general y restringido). 
PUERTAS CORREDERAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL: La distancia (a) con 
el objeto fijo mas próximo garantizara a ≥ 0,20 m  
ELEMENTOS DE APERTURA Y CIERRES AUTOMATICOS: Dispondrán con 
dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplieran 
sus especificaciones técnicas propias. 
 
 
3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
APRISIONAMIENTO 
EXIGENCIA BASICA: 
 Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente 
aprisionados en recintos. 
 
APRISIONAMIENTOS EN RECINTOS: 
En general la fuerza de apertura de las puertas de salida será como máximo 
de 150 N. 
Para posibles usuarios de sillas de ruedas:  
Sus dimensiones, disposición y espacio garantizarán:  
• La utilización de los mecanismos de apertura, y el cierre de las 
puertas.  
• El giro en su interior. 
La fuerza de apertura de las puertas será como máximo de 25 N. 
Con dispositivos de bloqueo desde su interior: dispondrán de un sistema de 
desbloqueo desde el exterior del recinto y tendrán iluminación controlada 
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desde el interior, (En los baños y aseos de viviendas no es de aplicación el 
control de la iluminación desde el interior). 
Se cumple en todo punto. 
   
4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
ILUMINACIÓN  INADECUADA 
 
EXIGENCIA BASICA : 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado.  
APARTADO 1: ALUMBRADO NORMAL 
 
 CIRCULACIÓN SOLO PERSONAS: Nivel  de iluminación mínimo medido 
a nivel de suelo. 
 Iluminación (lux) Interior Exterior 
 Escaleras 75 10 
 Resto de zonas  50 5 
 
 CIRCULACIÓN PERSONAS Y VEHÍCULOS: El Factor de uniformidad 
media será > 40% 
 Iluminación (lux) Interior Exterior 
50 10 
. En nuestro caso no hay situaciones de circulación de personas y vehículos. 
Se cumple en todo punto como recoge el proyecto eléctrico que exige el 
REBT-2002, redactado por técnico competente. 
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 APARTADO 2: ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Será de aplicación en todos los recorridos de evacuación, en Aparcamientos 
cerrados o cubiertos (Sc > 100 m²), en Locales que alberguen equipos 
generales de las instalaciones de protección contraincendios, en Locales de 
riesgo especial, en Lugares donde se ubican cuadros de distribución o de 
accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas anteriores y en 
señales de seguridad. 
Las características serán: 
LUMINARIAS:   
La altura de colocación será > 2 m. Se dispondrá una luminaria en cada 
puerta de salida, señalando peligro potencial, señalando emplazamiento de 
equipos de seguridad y como mínimo en puertas existentes en los 
recorridos de evacuación, escaleras, en cambios de nivel, cambios de 
dirección y en las intersecciones de los pasillos. 
Además la colocación de las luminarias en las escaleras garantizará que 
cada tramo de la escalera reciba iluminación directa.  
Se cumple en todo punto además no se cuenta con escaleras. 
INSTALACIÓN:  
Será fija y dispondrá de fuente propia de energía y entrará en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 
alumbrado normal (cubiertas por el alumbrado de emergencia). 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como 
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% 
a 60s. 
CONDICIONES DE SERVICIO: 
Las condiciones de Servicio a garantizar como mínimo durante 1 hora a 
partir del fallo de alimentación:. 
En Vías de  Evacuación de Anchura < 2 m. Iluminancia horizontal en suelo 
en Eje central  >1 lux e iluminancia en  banda central > 0,5 lux (la banda 
central comprende la mitad de anchura de la vía). 
Vías de  Evacuación de Anchura  > 2 m. Pueden ser tratadas como varias 
bandas de anchura < 2 m. La banda central comprende al menos la mitad 
de la anchura de la vía. 
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A lo largo de la línea central la relación entre iluminancia max. y min. Será 
<  40:1. 
En puntos donde estén ubicados: En los puntos donde estén ubicados 
equipos de seguridad, instalaciones de protección contra incendios y 
cuadros de distribución del alumbrado  la iluminancia será > 5 lux.  
En señales: El Valor mínimo del Indice del Rendimiento Cromático (RA): RA 
> 40, con el fin de identificar los colores de las señales. 
Además debe tenerse en cuenta que los niveles de iluminación deben 
obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y 
un factor de mantenimiento que contemple la reducción del rendimiento 
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las 
lámparas. Se cumple en todo punto como se recoge en la justificación del 
RSCIEI. 
ILUMINACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD: 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de salidas, de 
medios manuales de protección contra incendios  y de primeros auxilios, 
cumplirán: 
La luminancia de cualquier área de color de seguridad será > 2cd/m². 
La relación entre las luminancias máximas y mínimas dentro del color 
blanco o dentro del color de seguridad  será ≤ 10:1. 
La relación entre la luminancia Lblanca y la Luminancia  Lcolor > 10, será: 
 > 5:1 y  < 15:1. 
La iluminación de señales deben estar iluminadas al menos 50% de la 
luminancia requerida al cabo de 5s y al 100% al cabo de 60s.  
Además la iluminancia requerida debe ser en todas las direcciones de visión 
importantes y deben evitarse las variaciones de luminancia entre puntos 
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5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
SITUACIONES CON ALTA OCUPACION 
EXIGENCIA BASICA: 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando 
la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección 
y contención en previsión del riesgo de aplastamiento 
APARTADO 1.: ÁMBITO 
No es de aplicación a edificios industriales según  (SU-5 Apartado 1). Por 
tanto no se estudia en esta memoria. 
 
6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
EXIGENCIA BASICA: 
Se limitará el riesgo de caídas que pueden derivar en ahogamiento en 
piscinas, depósitos, pozos y similares, mediante elementos que restrinjan el 
acceso. 
Se cumple en todo punto ya que en el proyecto no existen pozos o piscinas. 
 
7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
VEHICULOS EN MOVIMIENTO 
EXIGENCIA BASICA:  
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los 
tipos de pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación 
rodada y de las personas. 
APARTADO 1: APARCAMIENTOS 
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APARTADO 2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 




Espacios de acceso y espera: Profundidad ≥ 4,5 m., anchura sin determinar 
y pendiente ≤ 5 %  
Acceso: Ha de permitir la entrada y salida frontal de los vehículos sin la 
necesidad de maniobras de marcha atrás. 
Rampas: Las previstas para circulación de personas tendrán una pendiente 
≤ 18 %  
Acceso peatonal independiente: Se dispondrá como mínimo un acceso 
peatonal independiente. Un acceso peatonal contiguo al vial para vehículos, 
tendrá consideración de independiente cuando se cumpla: anchura ≥ 0,80 
m y Protección mediante barreras de protección o bien pavimento a un nivel 
más elevado. 
Suelos: Los suelos serán como mínimo de Clase 3. 
Señalización horizontal: Las pinturas o marcas para la señalización 
horizontal o marcas de viales serán de Clase 3. 
En nuestro caso se cumple en todo al no existir aparcamientos en el 
proyecto 
APARTADO 3. 
Protección de Recorridos Peatonales: (Solo de aplicación en plantas de 
aparcamientos con >200 m. o bien con superficie >5000 m²). (En este caso 
ver DB SU “Seguridad de utilización”).  
NO ES DE APLICACIÓN 
APARTADO 4. SEÑALIZACIÓN: 
Excluidos los aparcamientos  de las viviendas unifamiliares. En caso de 
existir zonas de almacenamiento, carga y descarga deberán estar 
debidamente delimitadas y señalizadas con marcas viales 
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SEÑALIZACION: 
Se señalizara conforme al código de circulación: El sentido de circulación y 
salidas. La velocidad máxima de circulación ≤ 20 Km/h y las zonas de 
transito y paso de peatones. 
En nuestro caso no es de aplicación en el proyecto ya que se trata de una 
Nave, en todo caso si que está contemplado en la urbanización exterior.  
 
8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 
ACCION DEL RAYO 
EXIGENCIA BASICA: 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción 
del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
APARTADO 1: INSTALACION DE PROTECCION 
En uso general 
APARTADO 1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN: 
 
NECESIDAD DE INSTALACION: 
- No será necesaria la instalación cuando Ne ≤ Na. Siendo Ne la Frecuencia 
esperada de impacto y Na el Riesgo admisible.  
- Si será necesaria la instalación cuando Ne > Na. También en edificios que 
se manipulen sustancias toxicas, radioactivas, altamente inflamables o 
explosivas, o en edificios cuya altura sea > 43 m.  
DETERMINACION DE LA FRECUENCIA ESPERADA DE IMPACTOS: 
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Ne = Ng Ae C1 (10) -6. Siendo Ng la densidad de impactos sobre el terreno, 
Ae la superficie de captura equivalente del edificio aislado en m² y C1 
coeficiente relacionado con el entorno.  
En nuestro caso Ne = 3 x 9892 x 1 x (10) -6= 0,0296 
DETERMINACION DEL RIESGO ADMISIBLE, Na: 
Na = 5,5 x (10) -3 /  C2 x C3 x C4 x C5. Siendo C2 coeficiente en función 
del tipo de construcción, C3 coeficiente en función del contenido del edificio, 
C4 coeficiente en función del uso del edificio y C5 coeficiente en función de 
la necesidad de continuidad de las actividades que se desarrollan en el 
edificio. 
En nuestro caso Na = 5,5 x (10) -3 / 0,5 x 1 x 1 x 1= 0,0028. 
Por tanto será necesario colocar pararrayos. 
APARTADO 1. TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO: 
EFICIENCIA  DE LA INSTALACION, E: 
 Será E ≥ 1- (Na /Ne). Siendo Ne la Frecuencia esperada de impacto y Na el 
Riesgo admisible.  
En nuestro caso E ≥ 1- (0,0028 /0,011) es decir  E ≥ 0,745 
NIVEL DE PROTECCION SEGÚN LA EFICIENCIA, E: 
 Para 0 ≤ E < 0,80 nivel de protección 4. Para 0,80 ≤ E < 0,95 nivel de 
protección 3. Para 0,95 ≤ E < 0,98 nivel de protección 2. Para  E ≥ 0,98 
nivel de protección 1.  
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 En nuestro bastara pues con un nivel de protección 4 (las características 
del sistema se recogen en el Anejo B del CTE-SU).  
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA: 
Constara de un sistema externo uno interno y una red de tierra: 
Sistema externo: Formado por captadores y por derivadores o conductos de 
bajada. 
Los captadores podrán ser puntas Franklin, mallas conductoras y pararrayos 
con dispositivo de cebado. 
En nuestro caso es más adecuado colocar un pararrayos con dispositivo de 
cebado en el silo de cemento que es el punto mas alto de las instalaciones y 
así no solo proteger la Nave Contrapesos 2  sino la totalidad de las 
instalaciones. colocando uno de este tipo por el método que recoge el anejo 
B del CTE- SU resulta que para el nivel de protección 4 y altura de punta de 
pararrayos hasta 20 m. obtenemos un D de 60 m. por lo que se requiere un 
∆L de 46 m. por lo que se precisa un pararrayos un ∆t de 46 ηs minimo. Por 
tanto es suficiente con colocar un pararrayos de cebado de estas 
caracteristicas en el silo de cemento.    
Derivadores o conductores de bajada: Formado por captadores y por 
derivadores o conductos de bajada: 
Habrá un único conductor de bajada ya que no se superan las condiciones 
de mayor proyección horizontal del conductor ni el edificio supera los 28 m. 
Todo elemento de la instalación discurrirá por donde no represente riesgo 
de electrocución o estará protegido adecuadamente. 
Sistema interno: Son los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y 
magnéticos de la corriente de descarga atmosférica dentro del espacio a 
proteger. 
Deberá unirse la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los 
elementos conductores externos, los circuitos eléctricos y de 
telecomunicación del espacio a proteger y el sistema externo de protección 
silo hubiera, con conductores de equipontencialidad o protectores de 
sobretensiones a la red de tierra.  
Cuando no pueda realizarse la unión equipotencial de algún elemento 
conductor, los conductores de  bajada se dispondrán a una distancia de 
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dicho elemento superior a la distancia de seguridad ds.  La distancia de 
seguridad será ds = 0,1 L (siendo L la distancia vertical desde el punto en 
que se considera la proximidad hasta la toma de tierra de la masa metálica 
o unión equipotencial mas próxima. En el caso de canalizaciones exteriores 
de gas, la distancia de seguridad será de 5 m. como minimo) 
Red de tierra : La red de tierra será la adecuada para dispersar en el 
terreno la corriente de las descargas atmosféricas según recoge el Anejo B 
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1.1. TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO 
=σ 0,2 N/mm2=200 KN/m2 
 
1.2 DIMENSIONES DEL PROYECTO 
 
NAVE INDUSTRIAL 
Superficie de la nave: 54 x 36,5 metros (1971 m2 ). 
Altura de la nave: desde la cota cero hasta la cumbrera de la nave es de 10 
metros. 
Tipo de estructura utilizada: pórtico con 36,5 metros de luz, pero con un 
pilar en el centro del pórtico, lo cual hace una luz de la mitad.  
Modulación entre pórticos: 6 metros. 
Altura de las mensuras del puente grúa: 6 metros 
Capacidad de los puente grúa: 10 toneladas. 
 
OFICINAS. 
Superficie de oficinas: 12 x 6 m (72 m2) 
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2.1 PESO PROPIO  
Todas las cargas aplicadas en la estructura se calculan teniendo en cuenta 
el CTE-SE-AE 
El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los 
cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de 
carpinterías, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, 
falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo. 
Para calcular el peso propio, debemos analizar los materiales empleados en 
la construcción de la nave.  
Material de la cubierta: Se utilizará un panel de espesor 30mm de 0,15 
KN/m2 
Correas de cubierta: 0,10 KN/m2 
Correas de fachada: 0,10 KN/m2 
Vigas carril: 1,34 KN/m  
 
2.2 SOBRECARGA DE USO  
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el 
edificio por razón de su uso. 
Para realizar los cálculos pertinentes se emplea el CTE-SE-AE. Según este, 
distinguimos dos zonas que las clasificamos del siguiente modo: 
o OFICINAS: “ZONA B: Zonas destinadas a administración” Se 
considerará una sobrecarga de uso de 2 KN/m2. Considerando en las 
escaleras 3 KN/m2 
o NAVE: “ZONA G (G1): Cubiertas accesibles únicamente para 
conservación; cubiertas con inclinación inferior a 20º. Se considerará 
una sobrecarga de uso de 1 KN 
Además de estas acciones deberemos tener en cuenta los puentes grúa. 
Se opta por puentes grúa de 10 toneladas de capacidad de carga. 
Como se pretenden colocar 2 puentes grúa de 10 Tn cada uno, vamos a 
tener una carga máxima de unos 250 KN, siendo 200 los correspondientes a 
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las cargas que pueden tener los dos puentes grúa y los 50 debido al posible 
peso de ambos puentes grúa.  
A todo lo anterior tendremos que aumentar la carga considerada para 
posibles sobrecargas, que pueden ser las instalaciones eléctricas, 
calefacción, nuevas maquinarias...  
Por ello consideramos una carga de 1,5 KN/m2 
 
2.3 VIENTO  
La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de 
cada punto expuesto, o presión estática, qe puede expresarse como: 
qe = qb · ce · cp 
Siendo: 
qb : Presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en 
cualquier punto del territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2.  
 
ce : Coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, 
en función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 
construcción.  
Para calcular este parámetro consideramos al parcela “zona II: Terreno 
rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia” y teniendo en cuenta 
que la altura del edificio son 10 m consideramos ce 2,8. 
 
Cp: coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación 
de la superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto 
respecto a los bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión.  
Consideramos el “Cpi: Coeficiente de presión interior” nulo, puesto que la 
nave no tiene grandes huecos. Este parámetro lo tendríamos que considerar 
a la hora de la construcción de la nave, cuando está colocada la cubierta 
pero no las paredes laterales. 
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Para calcular el “ Cpe: Coeficiente de presión exterior” seguimos los 
siguientes pasos para cumplir el CTE. 
 
 Paramentos verticales:  
 
Dando valores a las dimensiones anteriores: 
d= 36,5 m  
b= 54,78 m  
h=10 
e= min (54.78, 20) = 20 
h/ d= 0,2739 
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Y teniendo en cuenta que la cubierta tiene una inclinación del 6%  lo cual 
supone un ángulo de 3,4336º  
Tendríamos un coeficiente de presión exterior en función de la zona con los 
siguientes valores: 
ZONA A:  -1.2 
ZONA B:  -0.8 
ZONA C:  -0.5 
ZONA D:  0.71 
ZONA E:  -0.31 
 
Con lo cual la fuerza ejercida por el viento sobre los elementos verticales es 
la siguiente: 
- Presión: 
    qe= qb·ce·cp =0,5·2,8·0,71= 0,994 KN/m2 
- Succión: 
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 Cubiertas a dos aguas 
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Considerando los mismos datos que en el caso anterior tendremos los 
siguientes valores del coeficiente exterior. Para realizar estos cálculos 
debemos iterar:  
ZONA F:  
  -1,6078 
ZONA G: 








La fuerza que aparecerá en la cubierta (por zonas) debido al viento serán 
las siguientes: 
 
- ZONA F: 
    qe= qb·ce·cp =0,5·2,8·(-1.6078)= -2,25 KN/m2 
- ZONA G: 
    qe= qb·ce·cp =0,5·2,8·(-1.2)= -1,68 KN/m2 
- ZONA H: 
    qe= qb·ce·cp =0,5·2,8·(-0,57)= -0,798 KN/m2 
- ZONA I: 
    qe= qb·ce·cp =0,5·2,8·(-0,6)= -0.84 KN/m2 
- ZONA J: 
    qe= qb·ce·cp =0,5·2,8·(-0,6)= -0.84 KN/m2 
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b) dirección de viento 45 ≤ θ ≤135 
 
 Este caso no lo vamos a tener en cuenta al realizar el cálculo estructural, 
puesto que cuando el viento sople en esta dirección, se colocan las cruces 
de San Andrés, y por tanto aseguramos la estabilidad de la nave. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior podemos definir las fuerzas que va a 
sufrir la estructura por el viento.  
Para calcular esto analizaremos los pórticos de la nave cuando el viento 
lleva una dirección de -45 ≤ θ ≤45, puesto que representan la situación 
más desfavorable.  
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2.4 ACCIONES TÉRMICAS 
Debido a las variaciones de temperatura, que en esta nave es previsible que 
no sean mayores de 20 Cº, se producen variaciones dimensionales de la 
estructura las cuales producen tensiones a la estructura de la nave 
industrial.  
Según la normativa vigente estas tensiones hay que tenerlas en estructuras 
mayores de 40 metros de longitud, siendo necesaria la colocación de juntas 
de dilatación para evitar posibles problemas.  
 
2.5 NIEVE 
Corella está situada a una altitud respecto al nivel del mar de 373 metros, 
por tanto, según el CTE-SE-AE la sobrecarga de nieve a considerar es de 
0,50 KN/m2. 
 
2.6 ACCIONES ACCIDENTALES 
No se toman en consideración, porque Corella está situada en una zona de 
poca incidencia sísmica. Además teniendo en cuenta que la edificación 
proyectada es una edificación ligera (bajo peso propio) y tampoco tiente 
mucho peso en planos horizontales, las solicitaciones producidas por un 
movimiento sísmico en pilares y elementos de cimentación serán mucho 
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3. CÁLCULOS NAVE 
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3.1 CÁLCULO DE CORREAS DE CUBIERTA 
Se pretende cubrir  la cubierta de la nave industrial con un panel 
prefabricado y panel traslucido, para lo cual se tiene que calcular e instalar 
una estructura que lo sustente. Esta estructura estará compuesta por 
correas metálicas que irán apoyadas en la parte superior de los dinteles de 
los pórticos. 
En el cálculo de estas correas tomaremos como vigas biapoyadas, esto en lo 
que se refiere al plano perpendicular a la cubierta. En el plano paralelo a la 
cubierta la correa trabajara como viga continua pero con vanos de 3 
metros. Esto lo construimos colocando un tirante en la mitad de la correa  
que disminuye la luz a la mitad. Esto lo hacemos porque en ese plano, 
aunque la tensión de la correa sea mucho menor, la resistencia de la correa 
es mucho menor. 
Colocando las correas a la separación adecuada resultan 13 correas y 12 
huecos por cada faldón de la cubierta. 
 
DATOS DE PARTIDA  
- Material de cubierta: panel sándwich prefabricado de 0,15KN/m2 
- Separación entre pórticos: 6 metros 
- Angulo de inclinación de la cubierta: α=3,4336º  
- Separación máxima  entre correas en el plano del faldón: 1,473 
metros  
- Altura de la nave: 10 metros 
- Altitud topográfica respecto al nivel del mar de Corella: 373 metros 
- Sobre carga de nieve: 0,50 KN/m2  
 
CARGAS DE CÁLCULO 
 - Panel de la cubierta de 30 mm de espesor: 0,15 KN/m2  
- Correas de cubierta y elementos auxiliares: 0,10 KN/m2 
                        Total peso propio: 0,25 KN/m2 
 
- Sobre carga de nieve: 0,50 KN/m2    
- Sobrecarga de uso: 1 KN/m2 (Más 0,5 KN por el peso de 
instalaciones)  
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- Coeficientes de mayoración:  
 Peso propio: 1,35 
 En el caso de la sobrecarga, únicamente consideraremos la 
sobrecarga de uso, puesto que es más desfavorable.  En este 
caso el coeficiente de mayoración es 1,5 
 
- El viento para el cálculo de la correas de cubierta no lo tenemos en 
cuenta ya que es favorable a la hora de producir las solicitaciones a la 
correa (succión).  
 
98,3473,15,15,1473,135,125,0* =⋅⋅+⋅⋅=q  KN/m                              
97,3º43,3cos98,3* =⋅=yq  KN/m 
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La longitud de la nave es de 54 metros, los cuales están divididos en 9 
huecos. Las correas de cubierta se eligen como viga apoyada-apoyada.  
- Estado límite último: 

















=xxM  KN·m                     

















Que es menor que 275·106 N/m2, con lo cual la hipótesis de IPE-180 es 
correcta. 
 
- Estado límite de servicio: 
Para el cálculo de la flecha se toman las acciones sin mayorar y por lo tanto 
nos sale una carga por metro lineal de:  
q = (1,5+0,25)·1,473 =2,695 KN/m  

























Por tanto todas las correas serán IPE-180 
 
Morera Yanguas, Ana Isabel Universidad pública de Navarra   
 
Anejo estructural  19 
 
 
CÁLCULO DE LOS TIRANTES DE LAS CORREAS DE CUBIERTA 
Para disminuir la longitud de la correa a la mitad, en el plano paralelo al 
faldón, se colocan unos tirantes de poca sección que trabajan a tracción. 
Estos son colocados en la mitad de cada vano de cada correa, lo cual 
equivale a disminuir la luz de la correa a la mitad. Los calcularemos de la 
siguiente manera: 
 =*xxq 0,24 KN/m 
  T*=  1,25· *xxq ·L = 1,25 · 0,24 · 3 = 0,9 
El coeficiente 1,25 se usa para mayorar un poco más las cargas. 
 ** sup..
* TTT eriortensorMaxMax == · nº de tirantes por faldón 
















 KN/cm2  < 275·106 N/m2 
 
CORREAS DE CUBIERTA: En toda la cubierta  IPE-180  
TIRANTES DE  CORREAS DE CUBIERTA: Todos REDONDOS 
Ø12mm 
 
NOTA: todos los cálculos están comprobados y contrastados con el 
programa de cálculo de estructuras CYPE.  
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3.2 CÁLCULO DE CORREAS DE FACHADA LATERALES Y 
FRONTALES 
Las fachadas laterales y frontales se cubrirán mediante paneles 
prefabricados, menos los primeros metros empezando desde el suelo que 
irán cubiertos con cerramientos de albañilería, parte con bloque y parte de 
hormigón, cristales y ventanas para aportar más iluminación a la nave. 
Para simplificar el cálculo y a la hora del montaje de la estructura en obra 
sea más simple su realización, se ha unificado el cálculo de las correas a la 
correa más desfavorable. En el cálculo se modelizará la correa como si fuera 
una viga simplemente apoyada, ya que si la tomáramos como viga 
continua, al estar tumbada y ser tan larga sufriría mucho.  
 
DATOS DE PARTIDA 
-Material de fachada. Panel prefabricado. 
-Separación máxima entre correas: 1 metro. 
-Separación máxima entre pórticos o pilares hastíales: 6 metros. 
-Altura a cubrir: 6 metros. 
Con todos estos datos trasportados a la norma nos da una presión máxima 
de viento de 1,68 KN/m2. Esta presión esta anteriormente calculada en el 
apartado de cargas de viento. 
 
CARGAS DE CÁLCULO 
-Viento: 1,68 KN/m2 == 1·68,1.vientoyq 1,68 KN/m 
-Panel sandwich: 0,15 KN/m2  =⋅= 115,01xq  0,15 KN/m 
-Peso propio de la correa: 0,10 KN/m2   =⋅= 110,02xq  0,10 KN/m  
 =⋅= 68,15,1*yq 2,52 KN/m 
 =⋅+= 35,1)10,015,0(*xq 0,3325 KN/m 
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yy 0,37 KN·m 
 
Se colocan tirantes en la mitad de cada correa para disminuir la luz en el 
plano vertical a la mitad (3 m). Esto lo hacemos porque tal y como están 
colocadas las correas, en ese plano la resistencia de estas e mucho menor 
que en el otro.   


















==+=+=σ    
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- Estado límite de servicio: 
Para el cálculo de la flecha se toman las acciones sin mayorar y por lo tanto 
nos sale una carga por metro lineal de:  
























=   
 
Para esta flecha máxima necesitamos un CF.220X80X20 2.5 
  
Nota: estas vigas también trabajan un poco a torsión debido a que la carga 
del panel sándwich no pasa justo por el eje de la correa sino a unos 
centímetros. En este caso es lo suficientemente pequeño como para poder 
despreciarlo. 
 
CÁLCULO DE LOS TIRANTES DE LAS CORREAS. 
Como hemos hecho en la correas de fachada para disminuir su longitud a la 
mitad en el plano de menor resistencia colocando en la mitad de la luz unos 
tirantes, en las correas de fachada haremos lo mismo. En este caso el plano 
con menor resistencia es el perpendicular al suelo ya que las correas están 
tumbadas.  
Cálculo de los tirantes: 
 Los tirantes trabajan a tracción. 
 El Ø de los tirantes elegidos es 12mm. 
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qT 1,23 KN 
















 KN/cm2   < 275·106 N/m2 
 
Se pone un diámetro mayor al necesario porque el diámetro que 
corresponde en cuanto a tensión a la vista da una imagen de fragilidad y 
además los unificamos con los de la cubierta. 
 
CORREAS DE FACHADA: Todas CF.220X80X20 2.5  




NOTA: todos los cálculos están comprobados y contrastado con el 
programa de cálculo de estructuras CYPE.  
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3.3 CÁLCULO DE ARRIOSTRADOS DE CUBIERTA 
 
DISEÑO DEL ARRIOSTRADO 
Si el viento sopla de frente a cualquiera de las fachadas lateral de la nave o 
lo que es lo miso paralelo a los planos en los que están contenidos los 
pórticos, las solicitaciones del viento las absorben los pórticos separados 7 
metros. Cuando el viento sopla contra las fachadas delantera y trasera, o 
sea perpendicular a los planos donde están contenidos los pórticos, los 
pilares no son lo suficientemente rígidos como para absorber esas 
solicitaciones, pues trabajan en el eje y-y de mínima inercia de la sección 
del perfil, por lo que es preciso crear unas estructuras suplementarias, que 
son los arriostrados de cubierta junto con los arriostrados de fachada, que 
sean capaces de transmitir esas acciones a los cimientos 
El arriostrado será doble, en forma de Cruz de San Andrés, para que 
absorba las solicitaciones que produce el viento en ambos sentidos. A esta 
geometría de la estructura del arriostrado se llama falsa hiperestaticidad, ya 
que aunque sobren barras diagonales, según el sentido del viento solo 
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Las fuerzas P que actúan en los nudos de la cercha del arriostrado son la 
reacción que se produce en la parte superior del de los pilares hastíales que 
hemos calculado en el apartado anterior de Cálculo de los pilares hastíales. 
Del lado de la seguridad tomamos P como la máxima de todos los pilares, 








1 LqR z  56,7 KN   
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Calculamos las tensiones de las barras mediante el método de los nudos: 
Nudo D. 
     
                                                                            
0=∑ XF  0=BDT  
    
0=∑ YF  4,113== RTAD  KN 
     
 
                   
   
                 
Nudo A. 
 
      0=∑ XF  
      
 0º67,56 =⋅− senTT BACA  
      
 =⋅= º67,56senTT BACA  129,32 KN 
      
     
 0=∑ YF  
             0
2
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Nudo B.  
 
      
 0=∑ XF  
 0º67,56 =+−⋅ DBEBAB TTsenT  
 KNsenTEB 33,129º67,56788,154 =⋅=
      
 0=∑ YF  
 0º67,56cos =⋅− ABCB TT    =⋅= 67,56cos788,154CBT  
85,05 KN                                                                           
                                                                                                                                                       
 
Nudo C.  
 
     
 0=∑ XF      
 
 0º67,56 =⋅−− senTTT ECACFC    
        67,56·59,5132,129 senTFC +=      
FCT =172,42 KN 
      
0=∑ YF   
          0º67,56cos =−⋅+ BCEC TTP        










T BCEC  KN                                            
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Nudo E.  
 
                
       0=∑ yF  
                                                                            
 0º67,56cos =−⋅ FECE TT                                                                                 
                                                                            
 =⋅= 67,56cos59,51FET  28,34 KN 
 
 
Solicitaciones de cada elemento de cada elemento de la cercha del 
arriostrado. 
Barra AD: 113,4 KN (compresión). 
Barra AB: 154,788 KN (tracción). 
Barra AC: 129,32 KN (compresión). 
Barra DB: 0 KN. 
Barra BC: 85,05 KN (compresión). 
Barra BE: 129,33 KN (tracción). 
Barra CE: 51,59 KN (tracción). 
Barra CF: 172,42 KN (compresión). 
Barra EF: 28,34 KN (compresión). 
 
CÁLCULO DE LOS PERFILES DE LA CERCHA 
Diagonales: Todas las diagonales trabajan a tracción, pero con 
diferentes solicitaciones cada una. Unificamos todas a la que tiene 
mayor solicitación, que es la diagonal AB que soporta 154.788 KN a 
tracción. 
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S ===  =5.628cm2 
  
Se elige el perfil L 60×5 que tiene una sección S de 6,91 cm2,  que 
por lo tanto será más que suficiente para soportar las solicitaciones 
que actúan en la barra.  
 
Cordones superiores e inferiores: los cordones superiores e 
inferiores de la cercha contra viento están materializados por los 
dinteles de los pórticos y las solicitaciones a los que se ven sometidos 
por formar parte de la cercha contra viento, son despreciables frente 
a las otras solicitaciones a las que están sometidos.  
Montantes: al igual que en las diagonales se unifica el perfil al de la 
barra que soporta la mayor solicitación de todos ellos. En este caso el 
montante con mayor solicitación es la Barra AD que soporta 114.4 KN 
a compresión. 
 KNTAD 4.114=  
 Longitud de pandeo: 6=pL m 
 
Se elige el perfil hueco cuadrado  # 100.4 con las siguientes 
características:  
   232,21 cmS =  
   cmi 77.3=  
 Calculamos la tensión a la que trabaja el perfil: 
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3.4 CÁLCULO DEL ARRIOSTRADO DE FACHADA 
 
DISEÑO DEL ARRIOSTRADO DE FACHADA 
El Arriostrado de fachada se coloca para soportar las solicitaciones 
producidas por el viento, que le son transmitidas por el arriostrado de la 
cubierta y las solicitaciones producidas por el frenado del puente grúa. 
La fuerza P2, que es la  más alta que actúa sobre el pilar, y como en este 
caso el pilar no mide 10 m, la fuerza que aparecerá sobre este será 
intermedia entre las dos calculadas en el apartado de pilares hastiales, y 
por lo tanto para asegurarnos, calculamos la celosía con la fuerza mayor de 
las dos.  
KNRP 5.942 ==  
La fuerza P1 es la producida por los frenados longitudinales del puente grúa.  
Se define de la siguiente manera:    
   ( ) KNPPP 80.45
7
1
max2max11 =+=   
El arriostrado de fachada estará construido de la siguiente forma: 
 
 
Morera Yanguas, Ana Isabel Universidad pública de Navarra   
 





o Reacciones en los apoyos 
 
KNAAAPPF xxxx 8,23408,452·5,9400 21 =⇒=−+⇒=−+⇒=∑
 






=⇒=⋅−⋅+⋅⇒=∑ yyA BBPPM  
       KNBy 188=  
o Tensiones de las barras  
 
Nudo C : 
0=∑ XF   TGC = 94,5 KN 
0=∑ YF   TEC  = 0 KN 
 
Nudo D:  
0=∑ XF   KNTGD 0=  
0=∑ YF   KNTFD 0=  
 
Nudo B:  
0=∑ YF   KNTFB 188=  
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Nudo G:  
 
       0=∑ yF  
       045cos45cos =⋅−⋅ FGEG TT  
       EGFG TT =  
        
       0=∑ xF  
       4545 senTsenTT FGEGCG ⋅+⋅=  
              KNTT FGGE 82,66==  
             
Nudo F. 
 
      0=∑ yF  
      4545 senTsenTT AFGFBF +⋅=  
      KNTAF 199=  
           
      0=∑ xF  
      45cos45cos ⋅=⋅+ AFGFEF TTT  
      KNTEF 24,47=  
 
           
















T  = 3385 Kg1
T6
T  = 0 Kg2
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Resumen de las carga que soporta cada barra objeto de cálculo. 
Barra 1: 94,5 KN (Compresión) 
Barra 2: 0 KN 
Barra 5: 66,45 KN (Tracción) 
Barra 6: 66,45 KN (Compresión) 
Barra 8: 199 KN (Tracción) 
Barra 10: 47,24 KN (Compresión) 
 
Las barras 4,3,7,9 no nos interesan puesto que ya están calculadas, vienen 
representadas con los pilares de los pórticos. 
 
PERFILES DE LAS BARRAS 
Barra 5 y 6: se coloca el mismo perfil para las dos barras y se calcula el 
perfil de la Barra 6 ya que es la que trabaja a compresión (solicitación peor 
para el perfil que la tracción) teniendo las dos la misma solicitación de 




   S = 8,93 cm2 
    imin = 3,11cm 
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T ≤=⋅=⋅= ωσ     
Barra 1 y 2: unificamos el perfil de estas dos barras, ya que aunque 
tengan distintas solicitaciones cuando actúa el viento en la dirección usada 
en estos cálculos, cuando cambia la dirección del viento a la contraria, las 
barras se intercambian las solicitaciones la que soporta 94,5 KN pasa a 
tener 0 kg y viceversa. 
Por eso calculamos una barra con una solicitación de 94,5 KN a compresión.   
Para esta barra se elige un perfil hueco cuadrado # 100.3, como se ve en 
los cálculos siguientes el perfil esta muy sobredimensionado, pero se pone 
pata que sea igual que el perfil de la barra 10 y estéticamente quede mejor. 
El perfil tiene las siguientes características:  
  S = 11,30 cm2  
  imin= 3,93 cm 

















T ≤⇒=⋅=⋅= ωσ  
 
Barra 8: la Barra 8 y la que forma la Cruz de San Andrés tendrán el mismo 
perfil. Este perfil tendrá que resistir la solicitación de 199 KN a tracción. 
  















Se elige el perfil L 65.50.7  que tiene un área de la sección de 7,5cm2.  
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Barra 10: es la barra colocada paralela al suelo y que está colocada a la 
altura de la mensuras de la viga carril. Está sometida a una solicitación de T 
= 47,24 KN a compresión. Elegimos para materializar la barra un perfil 
hueco cuadrado # 100.5 con las siguientes características:  
     210,18 cmS =  
























T ≤=⋅=⋅= ωσ  
 
Barras3, 4, 7 y 9: están materializadas por los pilares de los pórticos, así 
que las solicitaciones a las que están sometidos por pertenecer a la cercha 
de arriostrado se pueden despreciar frente a las solicitaciones propias del 
pórtico. 
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3.5 CÁLCULO DE LAS VIGAS CARRIL  
Se elige un Puente Grúa Birrail de 10 Tn de 18 metros de luz entra los 
apoyos. 
El cálculo de las vigas carril por las que corre el puente grúa se realizara 
como viga continua. Para este cálculo nos apoyaremos en tablas para el 
cálculo de vigas carril. 
 
 PUENTE GRÚA DE 10 TN Y 18 M DE LUZ.  
Características del modelo: 
 ruedaKNPMax /35.82=  
 ruedaKNPMin /60.31=  
 Separación entre ruedas ma 4=  
 Coeficiente dinámico en taller mecánico 1,1=γ   
 
 CÁLCULOS 











 ruedaKNPPMax /60.9035.821,1 =⋅=⋅= γ  
 
Momento máximo.  
Tenemos que entrar al la tabla con a/L =0,57, pero la tabla solo tiene 
entrada en a/L = 0,6 y 0,7, así que tendremos que interpolar entre estos 
dos valores para saber el η correspondiente a a/L =0,667.  
Morera Yanguas, Ana Isabel Universidad pública de Navarra   
 
Anejo estructural  38 
 
 
De los tres momentos de la tabla, solo calcularemos el M1 que es el 
momento de mayor magnitud y que crea una mayor solicitación a la viga 























Momento de inercia I necesario.  
Al igual que para los momentos, para calcular el momento de inercia 
necesario también nos da una formula con un coeficiente k, que al no tener 














   
 
Además los datos de la tabla están calculados para una flecha de L/800 y en 
nuestro caso para el Ixx lo calcularemos con una limitación de flecha de 
L/750 y para el Iyy una limitación de L/1000. Por lo tanto tendremos que 
aplicar unos coeficientes de 
800
750



























I necesarioyy =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  
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Se adopta un perfil en forma de doble HEB-260 que cumple con el I en los 
dos ejes necesario, sus características mecánicas son: 
























Comprobación del perfil HEB-260 a resistencia. 
 

































Con respecto a la resistencia del perfil, el perfil elegido está 
sobredimensionado, pero la limitación de flecha es mucho más restrictiva y 
nos obliga a poner un perfil con un Inecesario, que el primer perfil de la gama 
HEB que los posee es el elegido, HEB-260. 
 
Reacciones en los apoyo de la viga carril. Reacciones en la ménsula.  
Las reacciones de los apoyos de la viga son las acciones que trasmite la 
viga carril al pórtico. 
Al igual que calculamos los momentos y los momentos de inercia, las 
reacciones las calcularemos con la misma tabla. Entraremos a la tabla con  
a/L = 0,667 e iremos al cuadro de reacciones de apoyos centrales ya que 
son las mayores. 
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Calcularemos el η correspondiente a 0,667 interpolando entre 0,7 y 0,6, 
























































3.6 CÁLCULO DEL PORTICOS 
El cálculo del pórtico se ha realizado mediante el programa informático 
CYPE. Se ha calculado un pórtico común para los seis pórticos de los que se 
compone la nave y al pórtico primero y último se le han sumado los pilares 
hastíales. 
Seguidamente se explica el método de cálculo y las cargas que actúan en el 
pórtico. 
 
GEOMETRÍA DEL PÓRTICO 
Los pórticos están separados 6 metros entre uno y otro. 
Las cartelas tienen una longitud de 1m en los pilares y 2m en los dinteles. 
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CARGAS APLICADAS AL PÓRTICO 
 
- Cargas aplicadas al dintel: 
 Cargas e hipótesis en la que actúan: 
o  HIPOTESIS 1:  
Peso propio de la correa: aproximadamente    
KNq 6,0610,0 =⋅=  
(Cargas puntuales en los puntos donde están situadas las 
correas) 
Peso propio del panel prefabricado mKNq /9,0615,0 =⋅=     
   Vector (0,0,-1) 
o HIPOTESIS 2: 
Las cargas de viento son las mismas que las calculadas en el 
apartado de cálculo de acciones aplicadas 
 21 /25,2 mKNq =  
mKNq /5,13625,2 =⋅=  
  Vector (0,0,1) 
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o  HIPOTESIS 3:  
                 Sobrecarga de uso. mKNq /661 =⋅=  
  Vector (0,0,-1) 
 
o  HIPOTESIS 4: 
  Sobre carga por nieve: mKNq /3650,0 =⋅=  
  Vector (0,0,-1) 
 
- Cargas aplicadas a los pilares: 
Los pilares de los pórticos van a estar sometidos a la carga de viento 
que tendrán un vector de dirección de (0,1,0) o (0,-1,0) y la cargas 
de peso propio de las correas de fachada y el panel prefabricado. 
Para transmitir estas cargas utilizaremos las mismas hipótesis de 
antes, la hipótesis 1 para el peso propio y la 2 para el viento. 
o  HIPOTESIS 1:  
El peso propio de las correas y el panel lo trasmitiremos 
mediante carga puntúales en el pilar que actúan en las 
posiciones de los apoyos de las correas. 
  Peso propio correa 0,10 KN/m 
  Peso propio panel prefabricado 0,15 KN/m2  
   ( ) ( ) KNP 50,16115,0610,0 =⋅⋅+⋅=   
 
o  HIPOTESIS 2: 
Es la hipótesis adjudicada a la carga de viento.  
Las cargas consideradas con las calculadas en el apartado de 
acciones consideradas. 
En la siguiente figura se representa como actúan y la cuantía 
de las cargas de viento. 
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- Cargas aplicadas a las mensuras. Acciones del puente grúa 
Las cargas aplicadas a las mensuras son las reacciones de los apoyos 
de la viga carril. Para realizar el cálculo tomaremos la reacción 
máxima que suele coincidir con la del apoyo central de la viga. 
Además habrá una reacción máxima para una posición concreta del 
carro del puente grúa. 
La viga carril está formada por vigas continúas de dos vanos, los 
vanos tienen una luz de L = 6 metros y el carro una separación entre 





































VIGA CARRIL PARA PMAX
Los siguientes esquemas de la viga carril explican la colocación a lo largo de 
ella de las diferentes posiciones del carro (simplificado en dos cargas 
puntuales) y la hipótesis en la que 
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Todas las P tienen asociadas una fuerza en el eje X (perpendicular al papel) 
actuando en el mismo punto con una solicitación de 1/10·P correspondiente 
al FRENADO DEL CARRO del puente-grúa. 
   KNPx 06,960,9010
1
=⋅=  
El programa de cálculo de estructuras “CYPE” realiza los diferentes cálculos 
con todas las hipótesis y combinaciones posibles y reproduce un listado con 
todas las reacciones de cada hipótesis. 
De todas las reacciones la más desfavorable para el pórtico es la 
correspondiente a la HIPÓTESIS 7 ó HIPOTESIS 3, que tiene un valor de: 















VIGA CARRIL PARA PMIN 
Se han realizado los mismos cálculos y se han tomado las mismas 
consideraciones de cálculo que para la PMax pero cambiándola por PMin. 
Después de realizar todos los cálculos mediante “CYPE”, resultan unas 
reacciones a transmitir a las mensuras de: 
 














Estas REACCIONES MÁXIMAS y MINIMAS  se introducen al pórtico en un 
nudo en la ménsula combinándolas en HIPÓTESIS INCOMPATIBLES (solo 
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LUCES DE PANDEO ADOPTADAS PARA CADA ELEMENTO DEL 
PÓRTICO 
Seguidamente se explica los coeficientes β adoptados para cada elemento: 
 - PILARES: 
o En el plano paralelo al pórtico: 
Se considera al pilar empotrado en la base y libre en el 
extremo superior, por lo tanto se adopta un β = 2. 
La barra que transcurre del nudo de la mensula al final 
del pilar se adopta un β = 5. 
 
o En el plano perpendicular al pórtico: 
En este plano se considera el pilar empotrado en la base 
y apoyado en el extremo superior, por lo tanto se adopta 
un coeficiente β = 0,7. 
 
 - DINTELES:  
o En el plano paralelo al pórtico: 
   Se adopta un β = 1. 
o En el plano perpendicular al pórtico: 
Teniendo en cuenta la disposición del arriostrado que en 
este plano divide al dintel en dos, equivaliendo a un 
apoyo en la mitad del dintel, se considera un β = 0,5. 
 
LIMITACIONES POR FLECHA ADOPTADAS  
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RESULTADOS OBTENIDOS EN CYPE 
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4. CÁLCULOS OFICINAS 
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4.1 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE 
OFICINAS 
La estructura del edificio está formada por dos pórticos, formados por dos 
vigas y tres pilares empotrados en sus apoyos, en los que se apoyan las 
viguetas de los forjados. Estos pórticos están separados entre si unas 
distancias de 6 metros. Las viguetas están separadas 60 cm, y se colocan 
en los extremos unas viguetas de mayor sección que unen los pórticos y 
además soportan el peso de los muros de fachada. 
Esquema de la estructura para el cálculo de la estructura en el programa de 
cálculo de estructuras CYPE: 
 
Va a ser una estructura de nudos rígidos y las viguetas del forjado están 
apoyadas en las vigas de los pórticos, las viguetas que unen los pórticos 
serán de mayor perfil que las demás viguetas y están unidas a los pórticos 
mediante uniones rígidas Los apoyos son empotrados. 
 Se ha limitado la flecha a  L/400  en las vigas que no resisten muros y a  
L/500  en las vigas que resisten muros.  
Morera Yanguas, Ana Isabel Universidad pública de Navarra   
 
Anejo estructural  51 
 
 
Los coeficientes de pandeo β que se han adoptado para cada elemento de la 
estructura son los siguientes: 
- Pilares: actuando del lado de la seguridad, para efectos de 
pandeo se ha simplificado los pilares como si fueran 
encontrados en la base y libres en el extremo superior y por 
lo tanto se les ha adjudicado un  β = 2 en los dos planos. 
- Vigas:  
En el plano paralelo al forjado se les ha adjudicado un 
coeficiente β teniendo en cuenta que las viguetas del forjado 





viguetasentreseparacionβ     
por seguridad se les ha adjudicado un β =0,18. 
 
En el plano perpendicular al forjado, teniendo en cuenta que el 
forjado también les impide pandear en este plano se le podía 
dar un coeficiente de pandeo similar al del plano paralelo al 
forjado, pero por seguridad se le ha adjudicado algo mayor, 
concretamente un  β = 0,30.  
 




Las cargas que se introducen en las vigas para el cálculo de la estructura en 
CYPE, son las reacciones que nos proporciona el propio programa CYPE en 
el cálculo aparte de una vigueta del forjado y las reacciones de las vigas de 
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CÁLCULO DE LA VIGUETA DEL FORJADO DE LA PRIMERA PLANTA 
La vigueta se ha calculado en el programa de cálculo de estructura CYPE, y 
para resumir los cálculos, ya que todas soportan las mismas cargas, se 
toma como luz 60 cm. La vigueta se calcula como viga apoyada-apoyada, 
con las siguientes cargas y dimensiones: 
 Peso del forjado:   3,50  KN/m2    
 Terrazo:    1,00  KN/m2 
 Sobrecarga de tabiquería:  0,50  KN/m2 
 Sobrecarga de uso:   2,00  KN/m2 
 
 Resumen: 
 Cargas de peso propio:  4,50  KN/m2 
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Con una limitación de flecha de L/300 y un coeficiente de pandeo en los dos 
planos de  β = 1, CYPE calcula una vigueta de sección  IPE 140. 
   Vigueta forjado 1ª planta: IPE 200. 
 
Y transmite a las vigas mediante sus apoyos las siguientes reacciones 
separadas en las Hipótesis de peso propio y sobrecarga. 
 
- Reacción en la Hipótesis de peso propio: 8,57 KN  
  
- Reacción en la Hipótesis de sobrecarga:   4,50 KN 
 
 
CÁLCULO DE LA VIGUETA DEL FORJADO QUE HACE DE TECHO 
PARA LA PRIMERA PLANTA 
Al igual que en el cálculo de la vigueta del forjado de la primera planta, para 
este cálculo se ha tomado como luz de la viga 0,6 metros. 
El método de cálculo para esta vigueta es idéntico que el seguido 
anteriormente para calcular el otro tipo de vigueta, cambiando únicamente 
las cargas que actúan  a lo largo de ella. Únicamente actúa en ella el peso 
propio del forjado y una carga de 1 KN/m2 en el apartado de peso propio 
por seguridad. 
 Cargas: 
  Peso propio forjado: 3,00  KN/m2 
  Carga de seguridad en peso propio: 1,00 KN/m2   
  Total cargas peso propio = 4,00 KN/m2   
 
 mTonmKNq propiopeso /24,0/40,260,000,4 ==⋅=  
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Con una limitación de flecha de L/300 y un coeficiente de pandeo en los dos 
planos de  β = 1, CYPE calcula una vigueta de sección  IPE 180. 
   Vigueta forjado 1ª planta: IPE 180 
 
 
Y transmite a las vigas mediante sus apoyos las siguientes reacciones 
separadas en las Hipótesis de peso propio y sobrecarga. 
- Reacción en la Hipótesis de peso propio: 7,76  KN  
 
4.3 FORJADOS 
El edificio consta de dos forjados de semejante composición, pero difieren 
en las dimensiones de algunos de los elementos que los componen. La 
composición genérica de los dos forjados es la siguiente: foto forjado  
FORJADO DEL SUELO DE LA PRIMERA PLANTA: 
Bloque resistente de hormigón: 
Longitud: 52 cm 
Anchura: 20 cm 
Altura: 21 cm  
 Vigueta metálica: IPE 200 
 Capa de compresión de hormigón de espesor 4 ≈ 5 cm 
 Mallazo de reparto  de Ø 5 mm y cuadricula de 15 x 15 cm 
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FORJADO DEL  TECHO DE LA PRIMERA PLANTA 
Bloque resistente de hormigón: 
Longitud: 52 cm 
Anchura: 20 cm 
Altura: 16 cm   
 Vigueta metálica: IPE 180 
 Capa de compresión de hormigón de espesor 4 ≈ 5 cm 
 Mallazo de reparto  de Ø 5 mm y cuadricula de 15 x 15 cm 
 
4.4 CÁLCULO DE LAS VIGAS DE LAS ESCALERAS 
Las escaleras se desarrollan en dos tramos, necesitando cubrir una altura 
de 2.90 metros. El primer tramo subirá a una altura de 1,36 m, con un 
descansillo de 1m. El segundo tramo alcanzará los 2,90 m. Cada tramo de 
escalera tendrá una anchura de 1,2 m, siendo la anchura total empleada a 
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CALCULO DE LAS VIGAS DE LAS ESCALERAS 
Las vigas de las escaleras se calculan con el programa CYPE con las 
siguientes cargas:  
  Peso propio de 4,00 KN/m2 
  Sobrecarga de uso  de 3,00  KN/m2  
Las cargas lineales que generan las cargas anteriores y con la superficie que 











       
 
Con una limitación de flecha de L/300 y un coeficiente de pandeo en los dos 
planos de  β = 1, CYPE calcula una viga de sección  UPN 140, pero por 
razones estéticas se opta por un perfil UPN 140. 
   Viga de las escaleras: UPN 140. 
 
Los apoyos de estas vigas producen dos  reacciones divididas en dos 
hipótesis en la viga del vano central y en el murete de ladrillo macizo  para 
simplificar el cálculo se unifican todas a la mayor, las cargas son las 
siguientes  
 
 En el murete: 
  Verticales: 
   Hipótesis peso propio: 11,26 KN 
   Hipótesis sobrecarga de uso: 8,06 KN 
  Horizontales:  
   Hipótesis peso propio: 14,61 KN 
   Hipótesis sobrecarga de uso: 10,46 KN 
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En la viga: 
  Verticales: 
   Hipótesis peso propio: -0,15 KN 
   Hipótesis sobrecarga de uso: -0,11 KN 
  Horizontales:  
   Hipótesis peso propio: 14,61 KN 
   Hipótesis sobrecarga de uso: 10,46 KN 
 
4.5 CÁLCULO DE LOS PERFILES DE LOS PÓRTICOS 
Las reacciones anteriormente calculadas de las viguetas y de las vigas de la 
escalera se transmiten en su correspondiente posición al esquema de la 
estructura en CYPE. En el caso de las reacciones de las escaleras en la 
posición es en la que apoyan las vigas de las escaleras en la viga del pórtico 
y las reacciones de las viguetas cada 60 cm a lo largo de las vigas. 
Las viguetas exteriores de atado además de calcularse para resistir el peso 
del forjado se calcularan para resistir el peso de la fachada, que ha sido 
catalogado como 7,50 KN/m. 
Seguidamente se representan los esquemas de cómo se han introducido las 
cargas a la estructura del edificio, cargas como se ha dicho provenientes de 
las reacciones de las viguetas y de las vigas de las escaleras. 
Después de introducir todas las cargas en sus respectivas posiciones en la 
geometría del pórtico, asignar la limitación de flecha correspondiente a cada 
viga anteriormente explicadas y dar el coeficiente de pandeo β 
correspondiente a cada elemento de la estructura también indicados y 
explicados al principio de este apartado en el punto, CYPE nos arroja los 
siguientes resultados de los perfiles necesarios para la construcción de la 
estructura resistente. 
Algún elemento de la estructura esta algo sobredimensionado, con el fin de 
unificar lo más posible los perfiles. 
Resultado de los perfiles calculados: en la siguiente página se 
representa un esquema con todos ellos. 
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CARGAS PERTENECIENTES A 
LA HIPOTERSIS DE PESO 
PROPIO 
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PERTENECIENTES A LA 
HIPOTERSIS DE 
SOBRECARGAS 
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5. CÁLCULOS DE ZAPATAS 
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5.1 CÁLCULO DE ZAPATAS DE LA NAVE INDUSTRIAL 
De los cálculos realizados con el ordenador obtenemos los valores de 
momento, reacción vertical y reacción horizontal en los apoyos. Estos datos 
vienen dados para diferentes combinaciones de hipótesis de cargas, de las 
cuales se elegirá la más desfavorable para la zapata (la que necesita una 
zapata de mas volumen). Con todo esto se pasa al cálculo de las zapatas. 
ZAPATAS DE LOS PILARES DE LOS PÓRTICOS 
Las zapatas de todos los pilares de los pórticos van a ser iguales aunque los 
pilares del primer y del último pórtico estén sobredimensionadas. 











 *La hipótesis de viento en  H y M contribuye a que la zapata sea menor, y 
como el viento puede que no sople se anula la hipótesis de viento, ya que 
sople como sople el viento siempre contribuirá a que la zapata sea menor.  
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Comprobación de las dimensiones de la zapata. 
 
































































 Parte de la zapata que “trabaja” me 35.145.033 2 =⋅=⋅=  
 Parte de la zapata “que se levanta” mea 65,045.0·32,23 2 =−=−=  
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Esquema de la zapata: 
 
 
Cálculo de la armadura de acero. 
Hormigón utilizado HA 25/P/20/IIa+Qa      
Acero de la armadura  B-500 S  
 Sección resistente  2,2 × 1 m2 
 Tensión en la sección  J-J   
 ( ) 2/27,3894,035,1
35,1
126
' mKN=−⋅=σ   
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 Momento mayorado en la sección  J-J = * JJM −  













 60 1046,9375,0 ⋅=⋅⋅ dU   















































UU JJS  
 KNU S 28,1671 =  
 
Ahora calculamos la armadura: 









A ===   
A continuación calculamos la cuantía mínima de esta área para comprobar 
si se cumple. 
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 La separación entre las barras de la armadura es 20 cm, debiendo 
ser mayor que: 
- El diámetro de las barras 
- 2cm 
- 1.25 del tamaño del árido1.25·4=5cm 
La armadura estará formada por una cuadricula de separación 20 cm con 
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ZAPATAS DE LOS PILARES HASTÍALES 
PILAR CENTRAL PÓRTICO: 
En primer lugar calcularemos los pilares centrales. 












       








Comprobación de las dimensiones de la zapata. 
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Cálculo de la armadura de acero. 
Hormigón utilizado HA 25/P/20/IIa+Qa      
Acero de la armadura  B-500 S  
 Sección resistente  1 × 1 m2 
 Tensión en la sección  J-J     




























 Momento mayorado en la sección  J-J = * JJM −  













 mKNdU ·4303375,0 0 =⋅⋅   
 
 Como  * JJM − < ⇒⋅⋅ dU0375,0 Aplicamos la formula 1SU  
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UU JJS  
 KNUS 77,151 =  
 
Ahora calculamos la armadura: 









A ===   
A continuación calculamos la cuantía mínima de esta área para comprobar 
si se cumple. 
 























La separación entre las barras de la armadura es 10 cm, debiendo ser 
mayor que: 
- El diámetro de las barras 
- 2cm 
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La armadura estará formada por una cuadricula de separación 10 cm con 
redondos de Ø 16 mm, y con un recubrimiento aproximado de 10 cm. 


















Se opta por una zapata rectangular de 1× 1 metros y 0,6 metros de canto. 
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Cálculo de la armadura de acero. 
Hormigón utilizado HA 25/P/20/IIa+Qa      
Acero de la armadura  B-500 S  
 Sección resistente  0,6 × 1 m2 
 Tensión en la sección  J-J     




























 Momento mayorado en la sección  J-J = * JJM −  















 mKNdU ·875,769375,0 0 =⋅⋅   
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UU JJS  
 KNUS 25,281 =  
 
Ahora calculamos la armadura: 









A ===   
A continuación calculamos la cuantía mínima de esta área para comprobar 
si se cumple. 
 























La separación entre las barras de la armadura es 10 cm, debiendo ser 
mayor que: 
- El diámetro de las barras 
- 2cm 
- 1.25 del tamaño del árido1.25·4=5cm 
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La armadura estará formada por una cuadricula de separación 10 cm con 
redondos de Ø 16 mm, y con un recubrimiento aproximado de 10 cm. 
 
5.2 CÁLCULO DE ZAPATAS DE LAS OFICINAS 
Para calcular las zapatas de las oficinas se sigue el mismo método que en el 
caso anterior. Para ello se calculará para aquella zapata que requiera mayor 
volumen.  
Todas las cargas que actúan sobre él se dividen en dos hipótesis, la del 
viento y la del peso propio. La combinación de estas hipótesis nos produce 
las siguientes reacciones en el apoyo: 
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Comprobación de las dimensiones de la zapata. 
 































































 Parte de la zapata que “trabaja” me 852,0275,033 2 =⋅=⋅=  
 Parte de la zapata “que se levanta” mea 448,0852,03,13 2 =−=−=  
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Cálculo de la armadura de acero. 
Hormigón utilizado HA 25/P/20/IIa+Qa      
Acero de la armadura  B-500 S  
 Sección resistente  1,3× 1 m2 
 Tensión en la sección  J-J   
 ( ) 2/44,3047,0852,0
852,0
9,67










































 Momento mayorado en la sección  J-J = * JJM −  














 mKNdU ·1,5594375,0 0 =⋅⋅  
 















































UU JJS  
 KNUS 95,231 =  
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Ahora calculamos la armadura: 









A ===   
A continuación calculamos la cuantía mínima de esta área para comprobar 
si se cumple. 
 























 La separación entre las barras de la armadura es 15 cm, debiendo 
ser mayor que: 
- El diámetro de las barras 
- 2cm 
- 1.25 del tamaño del árido1.25·4=5cm 
La armadura estará formada por una cuadricula de separación 15 cm con 
redondos de Ø 16 mm, y con un recubrimiento aproximado de 10 cm. 
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6. CÁLCULO DE LAS VIGAS DE ATADO                             
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6.1 VIGAS DE ATADO DE LAS ZAPATAS DE LA NAVE 
En la situación en la que se sitúa la parcela, no es de carácter obligatorio la 
colocación de vigas de atado, puesto que se encuentra en una zona sísmica 
de primer grado.  
Aún teniendo en cuenta esto se colocarán unas vigas de atado, que deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 
Es suficiente que la pieza de atado pueda transmitir en flexión y en 
compresión un esfuerzo axil del 5% de la carga axil del pilar más cargado 
de los dos que une. 
La pieza deberá tener una esbeltez menor de 35 para evitar pandeo.  
La viga se considera empotrada en ambos extremos.  
Llamando As a la sección de armado de la pieza, fyd el limite elástico de 


























Para el atado de las zapatas de los pilares de la nave y también las de los 
pilares hastíales, se ha optado por una viga de hormigón armado de altura 
50 cm y ancho 40 cm, el armado de la viga se calcula a continuación.  
La carga máxima vertical de los pilares la obtenemos del programa CYPE. 
Que en este caso es 6,44 KN. Realizando los siguientes cálculos 
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Al resultar un área de acero tan pequeña comprobamos si la cuantía mínima 
de área acero que marca la norma EHE es mayor, para vigas la cuantía 
mínima es un 2,8 ‰ del área total de la sección, en este caso el área de 
acero por la cuantía mínima es: 
 ( ) 26,50028,04050 cmCUANTÍAAA TOTALACERO =⋅⋅=⋅=  
 
Al resultar el área debida a la cuantía mínima mayor que el área calculada 
para soportar el esfuerzo axil de tracción indicado por la Norma, debemos 
colocar una armadura con un área de 5,6 cm2 correspondiente a la cuantía 
mínima. 

























        Ø 20 mm 
 
 
        Ø 12 mm 
  
                     Ø 8 mm / 25 cm 
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6.2  CÁLCULO DE LAS VIGAS DE ATADO DE LAS ZAPATAS 
DEL EDIFICIO DE OFICINAS. 
Para el atado de las zapatas de los pilares del edificio de oficinas, se ha 
optado por una viga de hormigón armado de altura 40 cm y ancho 40 cm, 
el armado de la viga se calcula a continuación. 
Para el cálculo de esta viga se sigue el mismo procedimiento que el utilizado 
en el cálculo de la viga de atado de los pilares de los pórticos de la nave.  
Para el atado de las zapatas de los pilares de la nave y también las de los 
pilares hastíales, se ha optado por una viga de hormigón armado de altura 
50 cm y ancho 40 cm, el armado de la viga se calcula a continuación.  
La carga máxima vertical de los pilares la obtenemos del programa CYPE. 
Que en este caso es 6,44 KN. Realizando los siguientes cálculos 






















    
Al resultar un área de acero tan pequeña comprobamos si la cuantía mínima 
de área acero que marca la norma EHE es mayor, para vigas la cuantía 
mínima es un 2,8 ‰ del área total de la sección, en este caso el área de 
acero por la cuantía mínima es: 
 ( ) 248,40028,04040 cmCUANTÍAAA TOTALACERO =⋅⋅=⋅=  
 
Al resultar el área debida a la cuantía mínima mayor que el área para 
soportar el esfuerzo axil de tracción indicado por la Norma, debemos colocar 




Morera Yanguas, Ana Isabel Universidad pública de Navarra   
 






























     Ø 20 mm 
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7.1 CÁLCULO DE ANCLAJES Y PERNOS 
Para simplificar se colocarán todas las placas de anclaje y los pernos del 
mismo tamaño, siendo diseñados para la situación más desfavorable. 
Para comenzar con el cálculo partimos de los siguientes datos. 
- Carga axial del pilar HEB-  
N= Reacción + Peso propio= 6,447 KN 
- Momento flector máximo en la base del pilar: 
M= 6,746 KN·m 




e 046,1==  




























><    Placa a flexión compuesta 
Ahora se calculan los parámetros fundamentales: 
Denominamos g a la distancia desde el borde de la placa al perno de anclaje 








Tomamos g= 6 cm 
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Tensión admisible del hormigón 























El momento flector al que se somete la placa en el borde del pilar viene 


















C=canto del pilar en la dirección en la que actúa el momento 
 
El espesor de la placa será: 
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Ahora se calcularán el diámetro y posición de los redondos de anclaje. 





























Ahora vemos si cumple la cuantía geométrica mínima ( que es un 2%o) 
Ap=0.002·a·b=5cm2 
Adoptamos 2Φ20mm se cubre una superficie mayor que 5cm2 
La placa llevará por tanto 4 pernos de un diámetro de 20mm. La separación 
entre ellos será: 
S=S´=(a-2g)=38cm 



















   27.33  Para facilitar los cálculos utilizaremos  
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PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO: DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL  
SITUACION:     POLIGONO EL PRADO. CORELLA (NAVARRA) 
PROMOTOR:     SIC LAZARO S.L 
INGENIERA:     ANA ISABEL MORERA YANGUAS  
CONDICIONES GENERALES 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 
Artículo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego 
de Condiciones particulares del Proyecto Ambos, como parte del proyecto arquitectónico 
tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad 
exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo 
a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al contratista o constructor de la 
misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a 
los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos 
ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 
prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 
contradicción: 
1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de     empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera. 
2. El Pliego de Condiciones particulares. 
3. El presente Pliego General de Condiciones. 
4. El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 
presupuesto). 
 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el 
Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y 
entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de la obras se incorporan al 
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 





CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la 
edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un 
edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté 
comprendido en los siguientes grupos: 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte 
terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de 
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los 
grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de 
ingeniero. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 
para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional 
habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o 
arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para 
cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y 
competencias específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 
para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional 
habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para 
cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias 
específicas. 
EL PROMOTOR 
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las 
obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros 
bajo cualquier título. 
Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en 
él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
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proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 
mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 
como suscribir el acta de recepción de la obra. 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la 
obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier 
otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
EL PROYECTISTA 
Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
ingeniero, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional 
habilitante. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
EL CONSTRUCTOR 
Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la 
obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia 
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de Seguridad y Salud en el trabajo. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección 
facultativa. 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato. 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas 
y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 
personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 
subcontratistas. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 
iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad 
y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las 
anotaciones que en ellos se practiquen. 
m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido. 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 
obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad 
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 
EL DIRECTOR DE OBRA 
Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada 
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a las características geotécnicas del terreno. 
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto. 
f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la 
obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico 
de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 
g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e 
informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto 
de la recepción. 
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, 
así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales 
del edificio. 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución 
de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de 
dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 




b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas 
de organización y de desarrollo de la obra. 
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica 
de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la 
aplicación del mismo. 
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, 
desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del Ingeniero y del Constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y 
Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de 
Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en 
su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas 
que corresponda dando cuenta al Ingeniero. 
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización 
de ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
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b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la 
obra. 
 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 
EDIFICACIÓN 
Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de 
la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia 
técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, 
sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la 
L.O.E.): 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 
 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR 
O CONTRATISTA 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que 
la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
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Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, 
el Estudio de Seguridad y Salud o en su defecto el Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la obra o en su defecto a la dirección facultativa. 
PLAN O PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Plan o Programa de 
Control de Calidad de la obra en el que se especificarán las características y 
requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los 
criterios para la recepción de los productos, equipos y sistemas, según 
estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y 
pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en 
el Proyecto por el Ingeniero o documentación que lo complete. 
 
 
OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 12.- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o 
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 
tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en   su caso 
redacte el Ingeniero. 
- La Licencia de Obras. 
- El Libro de Órdenes y Asistencia. 
- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- El Programa o Plan de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 
cualquier hora de la jornada.  
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la 
misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 
momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 
"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que 




El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por 
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Ingeniero para ordenar 
la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero o al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para 
la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los 
datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en 
los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Ingeniero dentro de los límites de posibilidades que los 
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que 
requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, 
toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 
20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 16.- El Constructor podrá requerir del Ingeniero o del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen 
para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones 
o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 
comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a 
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al 
pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Ingeniero. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a 
quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo 
solicitase. 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del 
Ingeniero, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 
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Contra disposiciones de orden técnico del Ingeniero o del Aparejador o Arquitecto Técnico, 
no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero, el cual podrá limitar 
su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL 
INGENIERO 
Artículo 18.- El Constructor no podrá recusar a los Ingenieros, Aparejadores o personal 
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se 
designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse 
la marcha de los trabajos. 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 19.- El Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 
SUBCONTRATAS 
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la 
obra. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL 
PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la 
edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios 
o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños 
materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la 
fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
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defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo 
de un año. 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u 
omisiones de personas por las que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños 
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin 
que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes 
ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 
ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada 
caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley 
de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o 
jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la 
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o 
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 
análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un 
proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 
informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 
daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, 
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados 
en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de 
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las 
obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas 
que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la 
ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será 
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de 
su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el 
certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de 
dicho documento. 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él 
mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, 
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que 
pudiere corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un 
técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la 
Memoria 13 
 
distribución que entre ellos corresponda.  
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos 
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que 
alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al 
contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código 
Civil y demás legislación aplicable a la compraventa 
 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES 
Y MEDIOS AUXILIARES 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento 
o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El Aparejador o 
Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
REPLANTEO 
Artículo 24.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el 
terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en 
su oferta. 
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y 
una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que 
deberá ser aprobada por el Ingeniero, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de 
este trámite. 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego 
de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 
períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, 
en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el 
Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero y al 
Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de 
antelación.  
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 
contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 
conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
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FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista 
General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que 
le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 
MAYOR 
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, 
ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
instrucciones dadas por el Ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección 
de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra 
obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 
convenga.  
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 
Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le 
fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Ingeniero. 
Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Ingeniero, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA 
OBRA 
Articulo 30.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado. 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Ingeniero o el 
Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias 
y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
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DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al 
Ingeniero; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los 
tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de 
Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 
existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 
aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al 
Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y 
abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto 
Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 
curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas 
y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si 
ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, 




Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer 
en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará 
efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos 
o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando 
cuenta de la circunstancia al Ingeniero. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 
existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
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Artículo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 
todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el 
Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 
presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y 
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Artículo 36.- A petición del Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Artículo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, 
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 
Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 
ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor 
su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su 
transporte. 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Artículo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de 
la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, 
cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no 
eran adecuados para su objeto, el Ingeniero a instancias del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones 
o llenen el objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no 
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos 
a la contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del Ingeniero, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél 
determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
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LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Artículo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y 
para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en 
la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a 
las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 
reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor 
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es 
aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando 
así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 
promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 
caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (Ingeniero) y 
el director de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa 
del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la 
misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones 
contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en 
el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, 
plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La 
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recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha 
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por 
escrito. 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del 
Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 
correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente 
Certificado de final de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, 
fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento 
a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida 
de la fianza. 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
Articulo 44.- El Ingeniero, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a 
la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, 
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá 
el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios 
finales del edificio. A su vez dicha documentación se divide en: 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 
de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 
de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la 
obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG. 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
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Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se 
compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más 
sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los 
materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo 
conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 
constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber 
dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación 
técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 
licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE 
LA OBRA 
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del 
Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado 
que, aprobada por el Ingeniero con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del 
saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el 
Art. 6 de la L.O.E.) 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones 
Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con 
Contratos de las Administraciones Públicas). 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre 
las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  
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Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la 
contrata. 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 
garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya 
fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no 
se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
Ingeniero-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse 
las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato 
con pérdida de la fianza. 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a 
retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, 
medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados 
y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se 
recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.  
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, 
se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
CONDICIONES GENERALES DE INDOLE ECONOMICA 
 
PRINCIPIO GENERAL 
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a 
las condiciones contractualmente establecidas.  
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 




Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 
100 y el 10 por 100 del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía 
será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares 
vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del 
Presupuesto de contrata. 
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 
misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que 
se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que 
se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por 
la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego 
de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en 
que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la 
carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo 
párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, 
y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la 
subasta. 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas. El Ingeniero Director, en nombre y 
representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe 
de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de 
obra que no fuesen de recibo. 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá 
de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La 
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propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 
subcontratos... 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES 
PARCIALES 
Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a 
hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza. 
DE LOS PRECIOS 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Artículo 57.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de 
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas 
y equipos anteriormente citados.  
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los 
del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este 






El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas en obras para la Administración. 
Precio de ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado es la suma de los costes directos, 
los Indirectos. 
Precio de Contrata: 
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial. 
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja 
cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que 
importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más 
el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del 
Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las 
Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio 
del Ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al 
banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato. 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que 





FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país 
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras 
ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones 
Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por 
realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del 
importe total del presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del 
IPC superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 
fijados en el Calendario de la oferta.  
ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 
aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva 
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 
ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones 
que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por un 
representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa. 
b) Obras por administración delegada o indirecta. 
    a) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Artículo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el 
Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio 
Ingeniero-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las 
gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su 
transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones 
precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas 
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obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero 
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por 
él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista. 
c) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Artículo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que 
convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como 
delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o 
indirecta las siguientes: 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
Ingeniero-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en 
suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los 
trabajos convenidos. 
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en 
suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los 
trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre 
el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración 
delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las 
"Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las 
cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada 
a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos 
siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 
vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de 
cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de 
los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, 
peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la 
obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 
retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 
pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es 
siempre de cuenta del Propietario. 
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A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento 
(15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y 
los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor 
originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA 
Artículo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 
Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de 
trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, 
la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 
valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese 
pactado lo contrario contractualmente. 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Artículo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración 
delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al 
Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, 
o en su representación al Ingeniero-Director, los precios y las muestras de los materiales y 
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 
presentar el Constructor al Ingeniero-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la 
mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen 
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para 
unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin 
de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el Ingeniero-Director. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 
llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, 
rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes 
expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en 
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo 
será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades 
por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los 
obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las 
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 
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70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y 
aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su 
cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios 
expresados en el párrafo anterior 
 
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en 
el Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los 
trabajos se efectuará así: 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada 
como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de 
la baja efectuada por el adjudicatario. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de 
obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar 
solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra 
ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada 
una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se 
abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos 
ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que 
constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y 
valoración de las diversas unidades. 
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se 
realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo 
con las Órdenes del Ingeniero-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma 
que el presente "Pliego General de Condiciones económicas" 
determina. 
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el 
contrato. 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 
'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una 
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relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición 
que habrá practicado el Aparejador. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para 
cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General 
de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 
accesorias y especiales, etc. 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 
diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista 
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Ingeniero-Director aceptará o 
rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su 
resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la 
resolución del Ingeniero-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de 
Condiciones Facultativas y Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Ingeniero-Director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el 
tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, 
podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios 
que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de 
contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En el caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las certificaciones 
se extenderán al origen. 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-Director, 
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en 
el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio 
o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio del Ingeniero-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que 
pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a 




ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole 
económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida 
alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 
continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 
similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, 
en cuyo caso el Ingeniero-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad 
será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que 
figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la 
ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS 
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de 
trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de 
cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la 
obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales 
le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará 
juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique 
en el Pliego de Condiciones Particulares. 
PAGOS 
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 
conformadas por el Ingeniero-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se 
hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el 
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Ingeniero-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo 
establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso 
de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; 
en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el 
Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 




INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS 
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto 
por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, 
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto 
en el Pliego Particular del presente proyecto. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del 
mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el 
derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el 
Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del 
retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 
realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales 
acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no 
exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la 
fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte 








MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero-
Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 
calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso 
de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Ingeniero-Director ordene, 
también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes 
de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los 
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 
unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de 
obra contratadas. 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del Ingeniero-Director de las obras, éste determinará el precio o partida 
de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, 
salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 78.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá 
en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 
cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se 
construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto 
de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 
Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe 
para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista 
pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 
materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños 
causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en 
proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Ingeniero-Director. 
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En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los 
pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 
defectos de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la 
obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario antes de la recepción definitiva, el Ingeniero-Director, en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello 
por cuenta de la Contrata. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en 
el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 
que el Ingeniero Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 
edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 
trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la 
obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego 
de Condiciones Económicas". 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
Artículo 80.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la 
necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer 
entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 
realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, 
sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo 
de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos 
que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las 
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condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Artículo 81.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 
efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) 
exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional 
segunda de la L.O.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías: 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la 
retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, 
el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el 
resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen 
o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 
estabilidad del edificio. 
 
CONDICIONES DE INDOLE TECNICA 
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. ART. 7º DEL CTE 
  Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus 
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
  Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente 
exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones 
Publicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la 
obra. En el anejo II del CTE se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la obra. 
  Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de 
proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 
  Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la 
obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
- Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. del CTE. 
- Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3 del CTE, y  
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- Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4 del CTE. 
  En todos los trabajos que se realicen en la obra, se observarán, y el encargado será el 
responsable de hacerlas cumplir, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción definidas en el Real Decreto 1627/97 y las determinaciones fijadas 
por el Reglamento de los Servicios de Prevención por Real Decreto 39/97, así como lo 
dispuesto en la Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por 
Orden de 9 de Marzo de 1971, así como cuantas Normas Técnicas Reglamentarias hayan 
dictado los Organismos competentes. 
  Todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán realizados 
por cuenta y riesgo del contratista, a los que la Dirección Facultativa dará el visto bueno, 
previos los trámites legales que la tirada de cuerdas exija, en función de las disposiciones 
que los organismos oficiales competentes (Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco, 
etc.) hayan dictado sobre ellos. 
  Todos los materiales o partidas de obra cuyas condiciones de calidad no se especifiquen en 
el presente Pliego de Condiciones, o en las Normas que en él se citan, cumplirán las 
especificaciones del Código Técnico R.D.314/2006. 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   
El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes que 
figuran en los planos del proyecto y las que determinen la Dirección 
Facultativa de la obra. 
   
El Contratista adoptará en la ejecución de los desmontes y vaciados, la 
organización que estime más conveniente, siempre que sea de acuerdo con 
lo prescrito en la Norma Tecnológica de la Edificación, NTE-ADV-1976, 
siendo necesaria la autorización expresa de la Dirección Facultativa para la 
utilización de cualquier otro procedimiento. En cualquier caso, si el sistema 
fuere, a juicio de la Dirección Facultativa, tan vicioso que pudiera 
comprometer la seguridad de los operarios de la obra o bien imposibilitar la 
terminación de la misma en el plazo marcado, podrá prescribir y ordenar la 
marcha y organización que deberá seguirse. 
   
Las excavaciones profundas, pozos, y en general aquellas que se realicen 
en condiciones de especial dificultad, serán objeto de instrucciones precisas 
de la Dirección Facultativa, sin las cuales no podrán ser ejecutadas por el 
Contratista. 
   
Será causa de directa responsabilidad del Contratista la falta de precaución 
en la ejecución y derribo de los desmontes, así como los daños y 
desgracias que, por su causa, pudieran sobrevenir. 
   
El Contratista sume la obligación de ejecutar estos trabajos, atendiendo a 
la seguridad de las vías públicas y de las construcciones colindantes y 
acepta la responsabilidad de cuantos daños se produzcan, por no tomar las 
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debidas medidas de precaución, desatender las órdenes de la Dirección 
Facultativa o su representante técnico autorizado o, por errores o 
defectuosa ejecución de los trabajos indicados. 
 
   
Las superficies de terrenos que hayan de ser rellenadas, quedarán limpias 
de árboles, matas, hierbas o tierra vegetal. 
   
No se permitirá el relleno con tierras sucias o detritus, ni con escombros 
procedentes de derribos. 
   
El terraplenado se hará por tongadas, nunca mayores de 25 centímetros de 
espesor; cada tongada será apisonada convenientemente. 
   
Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la 
seguridad de los operarios, siendo el Contratista responsable de los daños 
causados por no tomar las debidas precauciones. 
   
Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedarán perfectamente 
refinados y los fondos nivelados y limpios por completo. 
   
Siendo por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones 
y la reparación, en su caso, de todas las averías de cualquier tipo, causadas 
por las obras de movimiento de tierras en las conducciones públicas o 
privadas de agua, gas, electricidad, teléfono, saneamiento, etc., deberá 
aquel montar una vigilancia especial, para que las canalizaciones sean 
descubiertas con las debidas precauciones, y una vez al aire, suspendidas 
por medio de colgado, empleándose cuerdas o cadenas enlazadas, o bien, 
maderas colocadas transversalmente al eje de la zanja y salvando todo el 
ancho de la misma. 
   
El Contratista será responsable de cualquier error de alineación, debiendo 
rehacer, a su costa, cualquier clase de obra indebidamente ejecutada. 
   
Para la realización de la cimentación, se realizarán, por cuenta de la 
propiedad, los sondeos, pozos y ensayos necesarios para la determinación 
de las características del terreno y la tensión de trabajo a que puede ser 
sometido. 
   
El Contratista está obligado a mantener en buenas condiciones de uso 
todos los viales públicos que se vean afectados por paso de vehículos hacia 
la obra. Debiendo así mismo disponer vigilancia en los puntos en los cuales 
se puedan producir accidentes ocasionados por el tránsito de vehículos y 
trasiego de materiales propios de la obra que se ejecuta. 
   
La señalización nocturna adecuada de los lugares peligrosos o que se 
consideren como tales por la Dirección de Obra, tanto en el interior de ésta 
como en las zonas lindantes de la misma con viales públicos y zonas 
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próximas, deberá ser realizada por el Contratista, siendo de su exclusiva 





Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada 
todas las Normas y Disposiciones que establece la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE) aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre y las modificaciones que 
de dicha Instrucción se han aprobado por Real Decreto 996/1999, de 11 de Junio, así 
como aquellas que sean aprobadas con posterioridad. 
En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que de la Instrucción 
interprete la Dirección Facultativa de la Obra. 
Respecto a las características de los materiales (tipo, clase resistente y condiciones 
adicionales del cemento; tipo de acero para las armaduras; tipificación de los hormigones 
según 39.2), las modalidades de control para los materiales y la ejecución, así como las 
condiciones de calidad del hormigón (resistencia a compresión, consistencia, tamaño 
máximo del árido, tipo de ambiente a que va a estar expuesto) para los diferentes 
elementos de obra, se seguirán las indicaciones del Cuadro de Características adjunto al 
presente Pliego de Condiciones, así como las de los cuadros incluidos en los planos de 
estructura. Las características de las distintas unidades de obra estarán definidas en la 
memoria y los planos del Proyecto así como en la descripción de las partidas 
presupuestarias que los componen y que están recogidos en el Presupuesto. 
Si alguna de las Condiciones especificadas en este Pliego son incompatibles con la 
Instrucción, se atenderá a lo definido por ésta. 
Sólo podrán utilizarse los productos de construcción (cementos, áridos, hormigones, 
aceros, etc.) legalmente comercializados en países que sean miembros de la Unión 
Europea o bien, que sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y 
estarán sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre y sus 
posteriores modificaciones, por el que se dictan Disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción. 
HORMIGONES: MATERIALES 
CEMENTOS  
Cementos utilizables  
Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción 
de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las 
limitaciones establecidas en la tabla que a continuación se expone. Se ajustará a las 
características que en función de las exigencias de la parte de obra a que se destinen, se 
definen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. El cemento deberá 
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ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo se exigen en el artículo 
30º de la EHE. 
Tipo de 
hormigón 
Tipo de cemento 
Hormigón en 
masa 







Cementos comunes de los tipos CEM I 
y CEM II/A-D 
 
Almacenamiento del cemento 
Se hará de acuerdo con el punto 26.3 de la EHE haciendo especial hincapié en lo que se 
refiere a las condiciones del lugar o recipiente para su almacenamiento y al tiempo 
máximo de almacenamiento que en función de la resistencia del cemento será de 3, 2 y 1 
mes para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5, respectivamente. Se realizarán los 
ensayos prescritos en la Instrucción en caso de que se hayan superado los periodos 
máximos establecidos. De cualquier modo, salvo que en los casos en que el nuevo periodo 
de fraguado resulte incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción 
definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada 
por los resultados que se obtengan de determinar, de acuerdo con lo prescrito en el 
artículo 88º de la EHE, la resistencia mecánica a 28 días del hormigón con él fabricado. En 
caso de fenómeno de falso fraguado se comprobará por ensayo especificado en UNE 
80114:96.  
AGUA 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón, no contendrá 
ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón 
o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán utilizarse 
todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. Cuando no se posean 
antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo 
justificación expresa de que no alteran perjudicialmente las propiedades del hormigón, 
deberán cumplir las condiciones expuestas en el artículo 27º de la EHE. Podrán utilizarse 
las aguas de mar o salinas para el amasado y curado de hormigones que no contengan 
armaduras, quedando expresamente prohibido su empleo, salvo estudios especiales, para 
el amasado o curado de hormigones armados o pretensados. Con respecto al contenido del 






La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que 
se exijan para el mismo en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cumpliendo 
con las especificaciones determinadas en el artículo 28º de la EHE. 
Como áridos para la fabricación de hormigones podrán emplearse los materiales 
especificados en el citado artículo, siempre y cuando el suministrador presente garantía 
documental de las especificaciones que se indican en el punto 28.3 del mismo. Tendrán 
resistencia no inferior a la exigida al hormigón. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus 
fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 
Por su parte, el fabricante de hormigón está obligado a emplear áridos que cumplan las 
especificaciones señaladas en el punto 28.3, y deberá, en caso de duda, realizar los 
correspondientes ensayos. 
Designación y tamaños del árido 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la 
siguiente expresión: árido d/D., determinándose cada uno de ellos según lo especificado 
en el punto 28.2 de la EHE. Se entiende por arena ó árido fino, el árido o fracción del 
mismo que pasa por un tamiz de 4 mm de luz de malla; por grava o árido grueso, el que 
resulta retenido por dicho tamiz; y por árido total (o simplemente árido cuando no haya 
lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y 
grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 
considere. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen un 
grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo 
mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 
b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que 
forme un ángulo no mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 
 c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza excepto en los casos siguientes: 
- losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 
0,4 veces el espesor mínimo. 
- piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos 
elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se 
encofran por una sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor 
mínimo. 
Almacenamiento del árido 
Se hará según lo especificado en el punto 28.5 de la EHE y concretamente respecto a la 
protección frente a la contaminación atmosférica y, especialmente, por el terreno, no 
debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas, 
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adoptándose medidas para evitar la segregación tanto en el transporte como en el 
almacenamiento. 
OTROS COMPONENTES DEL HORMIGÓN: ADITIVOS Y ADICIONES 
También podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, según 
se especifica en el artículo 29º de la EHE, siempre que se justifique mediante los 
oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas 
produce el efecto deseado sin perturbar las restantes características, de sus propiedades 
habituales o de su comportamiento, no pudiendo, en ningún caso, emplearse sin el 
conocimiento del peticionario y la expresa autorización de la Dirección de Obra. 
Aditivos  
Estarán especificados según se establece en el punto 29.1 de la EHE, remarcando, 
especialmente, que para hormigones armados no podrán utilizarse como aditivos cloruros, 
sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la 
corrosión de las armaduras. Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del 
hormigón y los que modifiquen el tiempo de fraguado deberán cumplir la UNE EN 934-
2:98. Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su 
contaminación y que sus propiedades se vean afectadas por factores físicos y químicos.  
Adiciones  
Estarán especificados según se establece en el punto 29.2 de la EHE, remarcando, 
especialmente, que únicamente se podrán utilizar como adiciones en la fabricación del 
hormigón el humo de sílice y las cenizas volantes, en las condiciones y proporciones 
establecidas. Las adiciones suministradas a granel se almacenarán en recipientes que 
aseguren la protección frente a la humedad y la contaminación y perfectamente 
identificados para evitar posibles errores de dosificación.  
ARMADURAS 
Cumplirán las prescripciones de la EHE, tanto en calidad (artículo 31º) como en disposición 
constructiva. No deberán presentar defectos superficiales, grietas ni sopladuras, y la 
sección equivalente no será inferior al 95,5 % de su sección nominal. 
Podrán ser barras corrugadas, mallas electro soldadas o armaduras básicas electro 
soldadas en celosía. Las características generales serán las especificadas en el punto 31.1 
de la EHE. Queda expresamente prohibida la utilización de barras o alambres lisos salvo 
para elementos de conexión de armaduras básicas electro soldadas en celosía. 
Las barras corrugadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94 y 
entre ellos los recogidos en el punto 31.2 de la EHE. Las mallas electro soldadas cumplirán 
los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36092:96 y entre ellos los recogidos en el 
punto 31.3 de la EHE. Las armaduras básicas electro soldadas en celosía cumplirán los 
requisitos técnicos establecidos en la UNE 36739:95 EX y entre ellos los recogidos en el 
punto 31.4 de la EHE.  
Almacenamiento de armaduras 
Se hará según lo especificado en el punto 31.6 de la EHE y en concreto con respecto a la 
protección contra la lluvia, la humedad del suelo y la agresividad del ambiente, 
Memoria 40 
 
manteniéndolas perfectamente ordenadas según sus tipos, calidades diámetros y 
procedencias hasta el momento de su utilización. Tras un periodo largo de 
almacenamiento serán examinadas comprobando el estado de su superficie, no 
admitiéndose alteraciones de la misma y especialmente aquellas pérdidas de peso por 
oxidación superficial superiores al 1% respecto a su peso original. Para su utilización 
deberán estar exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, polvo, tierra) o 
cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
SEPARADORES 
Serán los especificados en el punto 37.2.5 de las EHE. Los recubrimientos deberán 
garantizarse mediante la disposición de los correspondientes separadores colocados en 
obra. Deberán estar constituidos por materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón y 
no inducir corrosión a las armaduras. Deberán ser tan impermeables al agua, al menos, 
como el hormigón. Podrán estar realizados de hormigón, mortero, plástico rígido o 
material similar y haber sido diseñados para este fin. Se prohíbe el empleo de la madera 




CIMBRAS, ENCOFRADOS Y MOLDES 
Cumplirán las especificaciones del artículo 65º de la EHE. Tanto los elementos que la 
formen así como aquellos de unión poseerán una resistencia y rigidez suficientes para 
garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni 
deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse 
sobre ellos como consecuencia del hormigonado y de la correcta ejecución de la obra. No 
impedirán la libre retracción del hormigón. Se admite como movimiento máximo de las 
cimbras 5 mm., y 1/1000 de la luz. Es necesario, en las vigas horizontales, dar a los 
encofrados la correspondiente contra flecha, de 1/1000 de la luz, a partir de luces de 6 m. 
Se harán de madera u otro material cualquiera, químicamente neutro respecto al 
hormigón, suficientemente rígido y estanco. Los encofrados de madera se humedecerán 
previamente al hormigonado, permitiendo con su colocación el libre entumecimiento de las 
piezas. 
Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para la construcción, apoyándose las cimbras, 
pies derechos, etc. que sirvan para mantenerlos en su posición, sobre cuñas, tobillos, 
cajas de arena u otros sistemas, que faciliten el desencofrado. El suministrador de los 
puntales justificará y garantizará las características de los mismos, precisando las 
condiciones en que deben ser utilizados. 
Los fondos de las vigas quedarán perfectamente horizontales y las caras laterales 
completamente verticales, formando ángulos rectos con aquellos. Quedarán, así mismo, 
bien nivelados los fondos de los forjados de los pisos. 
Deberán ser suficientemente estancos para evitar pérdidas apreciables de mortero. Las 
superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. Es 
conveniente, en los encofrados de vigas y soportes, dejar una abertura en su parte baja, 
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para facilitar la limpieza, que se cerrará antes de hormigonar. Si se utilizan 
desencofrantes, serán inertes y no dejarán manchas, permitiendo las juntas de 
hormigonado. 
ELABORACIÓN DE FERRALLA Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS PASIVAS 
Generalidades 
Se seguirán las indicaciones del artículo 66º de la EHE y, en concreto, lo especificado en la 
UNE 36831:97. 
Se colocarán exentas de cualquier sustancia nociva que pueda afectar al acero, al 
hormigón o a la adherencia de ambos. Si presentan un nivel de oxidación excesivo se 
comprobará que éstas no se han visto significativamente afectadas. Para ello se procederá 
a su cepillado mediante cepillo de púas de alambre y se comprobará que la pérdida de 
peso no excede del 1% y que la altura de la corruga se encuentra dentro de los límites 
prescritos en el punto 31.2 de la EHE. 
Las armaduras se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de proyecto y se asegurarán 
en el interior de los encofrados o moldes contra todo tipo de desplazamiento, 
comprobándose su posición antes de proceder al hormigonado. En elementos sometidos a 
flexión, las armaduras que estén dobladas deberán llevar estribos en la zona del codo. 
No se autorizan uniones soldadas en obra salvo autorización expresa de la Dirección de 
Obra. Las uniones de estribos a barras se realizarán por simple atado prohibiéndose la 
fijación mediante puntos de soldadura. 
En caso de que se utilicen armaduras con acero de diferente límite elástico se acopiarán 
separadamente y se diferenciarán por medio de marcas de colores, siguiendo un código 
preestablecido y aprobado por la Dirección de Obra. 
Disposición de separadores 
Su disposición en las armaduras se realizará a las distancias fijadas en la tabla 66.2 de la 
EHE. 
Doblado de las armaduras pasivas 
El doblado de las armaduras se realizará en frío, mediante métodos mecánicos, siguiendo 
los planos y las indicaciones del proyecto. Esta operación no se realizará con bajas 
temperaturas, salvo expresa autorización de la Dirección de Obra. 
No se admitirán el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro. Si resultase 
imprescindible realizar desdoblados en obra, como en el caso de algunas armaduras en 
espera, éstos se realizarán de acuerdo con procesos o criterios de ejecución contrastados, 
debiéndose comprobar que no se han producido fisuras ni fracturas en la misma, 
sustituyendo las piezas que durante el proceso hubieran podido dañarse. 
El doblado de las armaduras se realizará con los mandriles especificados en la tabla 66.3 
de la EHE con las excepciones que se especifican en el punto 66.3 de la EHE, expuestas a 
continuación de dicha tabla. 
Distancias entre barras de armaduras pasivas 
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La disposición de las armaduras será tal que permita el hormigonado de la pieza. Cuando 
las barras se coloquen en capas horizontales separadas, las barras de cada capa deberán 
situarse verticalmente una sobre otra, de manera que las columnas resultantes permitan 
el paso de un vibrador interno. En los casos especiales de cruces de elementos 
estructurales, zonas de anclaje donde la densidad de armaduras sea muy alta se colocarán 
con especial cuidado, pudiendo disminuir las distancias mínimas únicamente con la 
autorización expresa de la Dirección de Obra. 
Barras aisladas- La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas 
consecutivas será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes: 
a) 2 cm. 
b) el diámetro mayor. 
c) 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 
Grupos de barras- Se podrán colocar grupos de hasta tres barras como armadura 
principal, salvo cuando se trate de elementos comprimidos de hormigonado vertical 
y cuyas dimensiones sean tales que no sea necesario disponer empalmes en las 
armaduras, podrán colocarse grupos de hasta cuatro barras. Se considerará como 
diámetro global la sección circular equivalente a la suma de las áreas de las barras 
que lo constituye. Los recubrimientos y las distancias se medirán a partir del 
contorno real. En los grupos, el número de barras y su diámetro serán tales que el 
diámetro equivalente no sea superior a 50 mm, salvo en piezas comprimidas que se 
hormigonen en posición vertical en las que podrá elevarse a 70 mm. En las zonas 
de solapo el número máximo de barras será de cuatro. 
Anclaje de las armaduras pasivas 
Los anclajes de las barras y mallas electro soldadas se realizarán de acuerdo con las 
longitudes expresadas en los planos del proyecto, realizándolos según los procedimientos 
normalizados indicados en la figura 66.5.1 de la EHE. 
Empalme de las armaduras pasivas 
No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la 
Dirección de Obra. Se procurará que los empalmes queden alejados de las zonas en las 
que la armadura trabaje a su máxima carga. Los empalmes podrán ser por solapo o por 
soldadura, admitiéndose cualquier tipo, siempre que los ensayos con ellos efectuados 
demuestren que estas uniones poseen permanentemente una resistencia a la rotura 
inferior a la menor de las 2 barras empalmadas y que el deslizamiento relativo de las 
armaduras empalmadas no rebase 0,1 mm para cargas de servicio. Los empalmes de las 
distintas barras en tracción de una pieza, se distanciarán unos de otros de tal modo que 
sus centros queden separados en la dirección de las armaduras una longitud igual o mayor 
a lb, según la figura 66.6.1 de la EHE. 
Empalmes por solapo- Este tipo de empalmes se realizará colocando una barra al 
lado de otra, dejando una separación entre ellas de 4 ∅ como mínimo. La longitud 
de solapo será la especificada en los planos de proyecto. Para barras de diámetro 
mayor de 32 mm solo se admitirán empalmes por solapo si en cada caso y 
mediante estudios especiales, se justifica satisfactoriamente su correcto 
comportamiento. Deberá prestarse la mayor atención durante el hormigonado para 
asegurar que éste se realiza correctamente en las zonas de empalmes. Para los 
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grupos de barras se añadirá una barra en toda la zona afectada por el empalme 
como se describe en la EHE, estando prohibido el empalme en grupos de 4 barras. 
Los empalmes de mallas se realizarán siguiendo las indicaciones del proyecto y de 
la EHE. 
Empalmes por soldadura- Se realizarán de acuerdo con las UNE 36832:97 y 
ejecutados por operarios especialmente cualificados, los cuales deberán demostrar 
sus aptitudes sometiéndose a las pruebas especificadas en la UNE EN 287-1:92. Las 
armaduras a soldar, tanto si las uniones son resistentes como si no, deberán estar 
secas y libres de todo material, estando expresamente prohibidas la soldadura en 
armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxi. No se podrán realizar 
soldaduras en periodos de intenso frío, cuando esté lloviendo o nevando a menos 
que se protejan con cubiertas que eviten la humedad o el enfriamiento rápido. Bajo 
ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre superficie que se 
encuentre a temperatura igual o inferior a 0º C inmediatamente después de soldar. 
Empalmes mecánicos- Se realizarán según indica la EHE y siguiendo  los 
procedimientos establecidos por los fabricantes. 
DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 
Se realizará de acuerdo con el artículo 68º de la EHE, y será la adecuada para conseguir la 
resistencia mecánica, la consistencia y la durabilidad frente al ambiente al que va a estar 
expuesto así como las características exigidas, tanto en el artículo 30º de la misma como 
en el presente Pliego y en los cuadros de características de los planos de estructura. 
La cantidad mínima de cemento y la relación agua/cemento será la expresada en los 
documentos del proyecto. La cantidad máxima de cemento no excederá los 400 kg por m3 
de hormigón, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 
El constructor deberá recurrir a ensayos de laboratorios para establecer las dosificaciones 
salvo que pueda justificar documentalmente que con la dosificación establecida se 
obtienen las características prescritas para el mismo. 
El empleo de aditivos deberá ser aprobado por la Dirección de Obra siguiendo lo indicado 
en el artículo 29º de la EHE. 
FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 
Se realizará de acuerdo con el artículo 69º de la EHE. 
Las materias primas se almacenarán y transportarán de forma que no se mezclen ni 
contaminen para evitar su deterioro. La dosificación de cemento, de los áridos y, en su 
caso, de las adiciones, se realizará por peso. Las amasadas se realizarán de forma que el 
árido quede totalmente recubierto por la pasta de cemento y se consiga una mezcla 
homogénea. 
HORMIGÓN FABRICADO EN CENTRAL 
En el caso de que la Central de hormigonado sea una instalación propia de la obra, el 
hormigón resultante, así como el conjunto de manipulaciones, las instalaciones y equipos, 
cumplirán las especificaciones del punto 69.2 de la EHE. 
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En el caso de que el hormigón proceda de una Central de hormigonado que no pertenece a 
las instalaciones de la obra se denominará hormigón preparado y deberá ser controlado en 
su recepción a la misma, para lo cual, se atenderá a lo siguiente: 
Transporte- El hormigón llegará a obra en vehículos condicionados para ello y dispuestos 
de amasadoras móviles. 
Designación y características- El hormigón se designará a la Central, por propiedades o por 
dosificación, según se haya establecido en el Proyecto. En ambos casos deberá 
especificarse como mínimo: 
- la consistencia 
- el tamaño máximo del árido 
- el tipo de ambiente al que va a estar expuesto 
- la resistencia característica a compresión, para designaciones por propiedades 
- el contenido de cemento en kg/m3, para designaciones por dosificación. 
- la indicación de la utilización del hormigón: en masa, armado o pretensado. 
 
Cuando la designación del hormigón sea por propiedades, realizada según el punto 39.2 de 
la EHE, el suministrador establecerá la composición de la mezcla, garantizando las 
propiedades solicitadas. 
En el caso de ser necesarios hormigones de características especiales, las garantías y los 
datos que el suministrador deba dar serán especificados antes del comienzo del 
suministro. 
Antes del suministro el peticionario podrá pedir al suministrador una demostración 
satisfactoria de que los materiales componentes que van a emplearse cumplen con los 
requisitos indicados en los artículos 26º, 27º, 28º y 29º de la EHE. En ningún caso se 
emplearán aditivos ni adiciones sin el conocimiento del peticionario y sin la autorización 
expresa de la Dirección de obra. 
Entrega y recepción- Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro 
que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra y cuyo contenido 
deberá reflejar los datos que se especifican en el punto 69.2.9.1 de la EHE. 
La contrata, durante la descarga del hormigón, tomará las muestras necesarias para 
realizar los ensayos que indiquen: el Pliego de Condiciones, los Planos de estructura, el 
Programa de Control de Calidad, en caso de existir, y, en su defecto, la Dirección 
Facultativa de la Obra. Cualquier rechazo de hormigón basado en los resultados de 
consistencia (o de aire ocluido, en su caso) deberá ser realizado durante la entrega y no se 
podrá rechazar ningún hormigón por estos conceptos sin la realización de los ensayos 
oportunos. Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de 
agua u otras sustancias que puedan alterar la composición original de la masa fresca. No 
obstante, si el asiento del cono de Abrams es inferior al especificado, el suministrador 
podrá adicionar aditivo fluidificante, aprobado por la Dirección de Obra, para aumentarlo 
hasta alcanzar dicha consistencia, sin que ésta rebase las condiciones especificadas. Para 
ello, el elemento de transporte (camión hormigonera) deberá estar equipado con el 
correspondiente equipo de dosificación de aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar 
totalmente el aditivo añadido. En todo caso, se dispondrá en la obra de una reserva 
suficiente de aditivo fluidificante, aprobado por la Dirección de Obra, para poder utilizarse 
en caso de necesidad. El tiempo de reamasado será de al menos de 1 min/m3, sin ser 
inferior en ningún caso a los 5 minutos. En los acuerdos entre el peticionario y el 
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suministrador deberá tenerse en cuenta el tiempo que en cada caso, pueda transcurrir 
entre la fabricación y la puesta en obra del hormigón.  
HORMIGÓN NO FABRICADO EN CENTRAL 
Se procederá de acuerdo con el punto 69.3 de la EHE. Para el almacenamiento de materias 
primas se tendrá en cuenta lo previsto en los artículos 26º, 27º, 28º y 29º. La dosificación 
del cemento y de los áridos se realizará en peso, y el batido a velocidad de régimen, por 
un tiempo no inferior a 90 segundos. El fabricante deberá documentar debidamente 
(mediante resultados de los ensayos prescritos o justificación de la idoneidad de la mezcla) 
la dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de Obra. Asimismo, 
será el responsable de que los operarios encargados de las labores de dosificación y 
amasado tengan acreditada la suficiente formación y experiencia. En la obra existirá un 
libro, que estará a disposición de la Dirección de Obra, custodiado por el fabricante del 
hormigón que contendrá la dosificación o dosificaciones nominales a emplear en la obra, 
así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente 
justificación así como las condiciones de su fabricación y los resultados obtenidos en los 
ensayos.  
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 
Se realizará según artículo 70º de la EHE. 
En ningún caso se empleará el hormigón que acuse un principio de fraguado. Puede 
suponerse que éste ha comenzado una hora después de su preparación en verano y dos 
en invierno. 
No se hormigonará ningún elemento hasta que la Dirección haya dado el visto bueno a la 
ejecución de encofrados y colocación de armaduras. 
El hormigón se verterá en los moldes inmediatamente después de su fabricación 
procurando que no se disgreguen sus elementos en el vertido. Si el hormigón llega de 
central o si hubiese pasado algún tiempo desde su preparación, se rebatirá antes de su 
vertido. 
La compactación se realizará con vibradores o barras en función de la consistencia de la 
masa, siendo la siguiente relación la más aconsejable: 
Asiento en cm.  0-2 3-5 6-9 10-15 







Vibrado normal o 
picado con barra 
Picado con 
barra 
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y 
deje de salir aire. 
Se recomienda el empleo de vibradores internos que permiten el uso de hormigones con 
menos contenido de agua. En caso de ser utilizados, los vibradores internos se deben 
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sumergir rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a 
velocidad constante. 
Como orientación se indica que la distancia entre puntos de inmersión y su duración 
producirá en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo 
preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos más 
prolongadamente, y teniendo en cuenta que un exceso de vibrado es tan perjudicial como 
su falta total. 
El hormigón, de no utilizarse vibrador, se picará con barras, por tongadas, cuya altura 
depende del elemento que se hormigona. 
JUNTAS DE HORMIGONADO 
Se realizarán según el artículo 71º de la EHE. 
Las juntas de hormigonado, de no estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección 
lo más normal posible a las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos 
perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes 
tracciones. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible 
entre el antiguo y el nuevo hormigón. Se situarán preferentemente sobre puntales. 
Las juntas no previstas en proyecto deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra y no 
se reanudará el hormigonado de las mismas sin esta aprobación previa. Si el plano de una 
junta resulta mal orientado se demolerá la parte del hormigón necesaria para proporcionar 
a la superficie la dirección apropiada. 
Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los 
áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado 
suelto, sin producir alteraciones apreciables en la adherencia entre pasta y el árido grueso. 
Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo, debe 
eliminarse toda lechada existente sobre el hormigón endurecido y, en el caso de que esté 
seco, humedecerse antes del vertido del hormigón fresco. Debe evitarse que la junta esté 
encharcada, siendo recomendable que el hormigón endurecido presente un núcleo interno 
húmedo, es decir, saturado pero con la superficie seca y ligeramente absorbente. 
Se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de las juntas. Se permite la 
utilización de resinas epoxi con justificada garantía por parte de su fabricante de sus 
propiedades y de su inocuidad al hormigón. 
Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan 
sufrido los efectos de las heladas, debiéndose eliminar las partes dañadas por el hielo.  
HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO O CALUROSO 
Se realizará según los artículos 72º y 73º de la EHE. 
La temperatura de la masa de hormigón en el momento del vertido no será inferior a 5ºC 
ni superior a 35ºC en el caso de estructuras normales o 15ºC en el caso de grandes masas 
de hormigón. 
Se suspenderá el hormigonado, si no se adoptan medidas extraordinarias, siempre que se 
prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la 
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temperatura ambiente por debajo de los 0ºC, lo que en general se produce si a las nueve 
de la mañana (hora solar) es inferior a 4ºC, o inferior a 2ºC a cualquier hora del día. El 
empleo de aditivos anticongelantes requerirá la autorización expresa de la Dirección de 
obra. 
En caso de ambiente caluroso, se protegerán los encofrados del soleamiento, así como el 
hormigón colocado que también se protegerá del viento. Se suspenderá también el 
hormigonado, si no se adoptan medidas extraordinarias,  si la temperatura ambiente 
supera los 40ºC o hay un viento excesivo. 
Para el adecuado control de las temperaturas, durante la fase de hormigonado de la obra, 
existirá en ella un termómetro de máxima y mínima. 
CURADO DEL HORMIGÓN 
Se realizará según el artículo 74º de la EHE. 
El curado del hormigón se realizará por riego con agua o protección con materiales 
humedecidos (sacos de arpillera, paja, arena, etc.) que no contengan sustancias nocivas. 
El curado se realizará durante los 7 primeros días para todos los elementos estructurales 
excepto para las superficies para las cuales se prolongará durante 15 días. En caso de que 
el ambiente sea excesivamente caluroso y seco estos plazos serán revisados y aprobados 
por la Dirección de Obra. 
DESCIMBRADO, DESENCOFRADO Y DESMOLDEO 
Se realizará según el artículo 75º de la EHE. 
Los distintos elementos que forman el encofrado de la obra se retirarán sin producir 
sacudidas ni choques con la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de 
cierta importancia, el empleo de cuñas cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos 
para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones 
excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del 
desencofrado. Se tendrá especial cuidado en condiciones ambientales extremas como las 
heladas. 
Puede tomarse como indicación de tiempos de desencofrado, para hormigón con cemento 


























En el caso de que las características de la composición del hormigón o las condiciones 
ambientales sean diferentes estos plazos deberán ser revisados y aprobados por la 
Dirección de Obra. Para elementos de grandes luces o dimensiones, los plazos anteriores 
se prolongarán al doble.  
Una vez transcurridos los plazos indicados anteriormente se mantendrán, durante 14 días, 
únicamente puntales de reserva que se corresponderán verticalmente en todos los pisos.  
ACABADO DE SUPERFICIES 
Las superficies vistas de la estructura, una vez desencofrada, no presentarán coqueras o 
irregularidades que perjudiquen el comportamiento de la obra o su aspecto. Cuando se 
requiera un particular grado o tipo de acabado por razones prácticas o estéticas, se 
especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 
OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO A LA EJECUCIÓN 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y 
los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 
Si el proceso constructivo sufre alguna modificación sustancial, deberá quedar reflejado el 
cambio en la correspondiente documentación complementaria. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que 
pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se tendrá especial cuidado con 
el acopio de materiales, distribuyéndolos uniformemente sobre las superficies de los pisos, 
así como en la utilización de maquinaria auxiliar de obra que quedará convenientemente 
instalada, asegurando su aislamiento, para evitar la transmisión de vibraciones excesivas a 
la estructura. 
En cuanto a la durabilidad del hormigón, se tendrá en cuenta lo especificado en el artículo 
37º de la EHE con especial importancia en las medidas que se hayan especificado en el 
proyecto, en función de los ambientes a los que va a estar sometida la estructura. Las 
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medidas especiales de protección deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra y 
deberán cumplir su función de protección durante el tiempo para el que estén previstas. 
SISTEMA DE TOLERANCIAS 
Como Sistema de tolerancias se adoptará el facilitado por la EHE en su Anejo 10, 
recalcando que las tolerancias referentes a las armaduras pasivas de acero estarán 
establecidas según lo prescrito en la UNE 36831:97. 
HORMIGONES: CONTROL 
CONTROL DE CALIDAD 
En caso de que, por aplicación del Decreto 238/1996, de 22 de octubre del Gobierno 
Vasco, sea obligatoria la presentación de un Programa de Control de Calidad, el control del 
hormigón estará descrito en dicho documento. En caso contrario, las prescripciones para el 
mismo son las que se especifican a continuación. 
El control aquí especificado se refiere a los materiales componentes del hormigón así como 
del propio hormigón, de las armaduras y la ejecución.  
CONTROL DE LOS COMPONENTES 
Se realizará según el artículo 81º de la EHE. 
Si la central de producción del hormigón (ya sea en planta o en obra) tiene un control de 
producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por 
un Centro Directivo de las Administraciones Públicas (general del Estado o Autonómicas), 
no es necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del 
hormigón. Si la central está en territorio español, está obligada a tener un control de 
producción por aplicación de la Orden del 21 de diciembre de 1995, por la que se 
establecen los “Criterios para la realización del control de producción de los hormigones 
fabricados en central”. 
Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-
EHE, no es necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del 
hormigón. 
En estos casos el control de los materiales deberá estar documentalmente registrado y a 
disposición de la Dirección de Obra y de los Laboratorios que ejerzan el control externo del 
hormigón fabricado. 
En el resto de los casos será necesario el control de los materiales. 
Cemento- Se realizará según la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos y el 
punto 26.2 de la EHE. 
En el momento de la recepción se controlará la temperatura del cemento y, en caso de 
que el suministro se realice en envases, que el envasado sea el de origen. Se tendrá en 
cuenta que cada entrega deberá estar acompañada de un albarán del suministrador con 
los datos exigidos por la vigente Instrucción de Recepción de Cemento. Así mismo, se 
presentará, adjunto a cada suministro, el certificado de conformidad con los requisitos 
reglamentarios o marca de calidad en su caso. 
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Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo 
indique la Dirección de obra se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos 
previstos en la Instrucción antes citada, además de los correspondientes a la 
determinación de ión Cl-, según del artículo 26º de la EHE. Al menos cada tres meses, y 
cuando lo indique la Dirección de Obra, se comprobarán: componentes del cemento, 
principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 
En el caso de cementos con marca o sello de calidad oficialmente reconocido, se podrá 
eximir la realización de estos ensayos, salvo duda razonable por parte de la Dirección de 
Obra que podrá exigir la realización de los mismos. 
En cualquier caso, el responsable de la recepción del cemento deberá conservar durante 
un mínimo de 100 días una muestra de cemento de cada lote suministrado.  
El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo la demostración de que no 
supone riesgo apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como 
del de la durabilidad, será condición suficiente para el rechazo de la partida de cemento. 
Agua de amasado- Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de 
hormigón o en caso de duda se realizarán los ensayos especificados en el artículo 27º de 
la EHE. El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el 
agua como no apta para amasar hormigón, salvo justificación técnica documentada de que 
no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo 
plazo. 
Áridos- En el momento de la petición de los áridos, se exigirá al suministrador una 
demostración satisfactoria de que los áridos cumplen los requisitos establecidos en el 
artículo 28º de la EHE. Se exigirá al suministrador la notificación de cualquier cambio en la 
producción que pueda afectar a la validez de la información dada. En la recepción de los 
áridos, se exigirá al suministrador que cada carga de árido vaya acompañada de una hoja 
de suministro.  
Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro y si no se 
dispone de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse, emitido, como 
máximo, un año antes de la fecha de empleo por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado, se realizarán los ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, 
petrográficos, físicos o químicos, según convenga a cada caso. 
Se prestará gran atención en la obra al cumplimiento del tamaño máximo del árido, a la 
constancia del módulo de finura de la arena y a las condiciones físico-químicas requeridas. 
En caso de duda se realizarán los correspondientes ensayos de comprobación. 
El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para calificar el árido como 
no apto para fabricar hormigón, salvo justificación especial de que no perjudica 
apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. Si se 
hubieran fabricado elementos de hormigón con áridos que incumplen los límites del 
tamaño máximo, la Dirección de Obra adoptará las medidas que considere oportunas a fin 
de que garanticen que en esos elementos no han quedado oquedades o coqueras de 
importancia. 
Otros componentes del hormigón- No podrán utilizarse aditivos que no vengan 
correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del fabricante, 
firmado por una persona física. En los documentos de origen deberá figurar la designación 
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del aditivo así como el certificado de garantía del fabricante de que las características y, 
especialmente, el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones 
previstas, son tales que produce la función principal deseada sin perturbar excesivamente 
las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras, 
siempre en una proporción no superior al 5% del peso del cemento. Antes de comenzar la 
obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características 
del hormigón y sobre las armaduras y se seleccionarán las marcas admisibles en obra. 
Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas de aditivos utilizado sean 
precisamente los aceptados. Antes de comenzar la obra se realizarán los ensayos 
prescritos. La determinación del índice de actividad se realizará sobre una muestra del 
mismo cemento que el previsto para la ejecución de la obra. 
Cuando se utilicen adiciones (cenizas volantes o humo de sílice) se exigirá el 
correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado con los resultados de los ensayos prescritos. El suministrador identificará y 
garantizará documentalmente el cumplimiento de las características especificadas en los 
puntos 29.2.1 y 29.2.2 del artículo 29º de la EHE. Al menos cada 3 meses de obra se 
realizarán las siguientes comprobaciones sobre las adiciones: trióxido de azufre, pérdida 
por calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de 
cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad el suministro. 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones será razón suficiente para calificar el 
aditivo o la adición como no apto para agregar al hormigón. 
CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGÓN 
Se realizará según el artículo 82º de la EHE, y se controlará la consistencia, resistencia y 
durabilidad del hormigón. 
En el caso de hormigón fabricado en central se comprobará que cada amasada de 
hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de 
acuerdo con 69.2.1 de la EHE y firmada por persona física. Las hojas de suministro, sin las 
cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, se archivarán por el 
Constructor y permanecerán a disposición de la Dirección de Obra hasta la entrega de la 
documentación final de control. 
Para garantizar la idoneidad de la dosificación el fabricante de hormigón facilitará los 
ensayos de laboratorio correspondientes, salvo que pueda justificar documentalmente que 
con la dosificación establecida se obtienen las características prescritas para el mismo. 
CONTROL DE LA CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN 
Se realizará según el artículo 83º de la EHE y la consistencia será la definida en los 
documentos del proyecto. El control de la consistencia se realizará con dos 
determinaciones, una de ellas realizada al principio del vertido y la otra, a ser posible, 
entre ¼ y ¾ del volumen vertido. La determinación se realizará por medio del cono de 
Abrams de acuerdo con la UNE 83313:90, siempre que se fabriquen probetas para 
controlar la resistencia, cuando el control del hormigón sea reducido o cuando lo 
determine la Dirección de Obra. Si la consistencia se ha definido por su tipo, la media 
aritmética de los dos valores obtenidos según UNE 83313:90 tiene que estar comprendida 
dentro del intervalo correspondiente. Si se ha definido por el asiento, la media debe estar 
comprendida dentro de la tolerancia. El incumplimiento de las condiciones anteriores 
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implicará un rechazo automático de la amasada correspondiente y la corrección de la 
dosificación. 
CONTROL DE LAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA DURABILIDAD DEL 
HORMIGÓN 
Se realizará según al artículo 85º de la EHE y se llevarán a cabo los siguientes controles: 
- Control documental de las hojas de suministro, en el caso de hormigón fabricado en 
central, con objeto de comprobar el cumplimiento de las limitaciones de la relación a/c 
y del contenido de cemento. En el caso de que el hormigón no sea fabricado en central, 
el fabricante aportará a la Dirección de Obra registros análogos, firmados por persona 
física, que permitan documentar tanto el contenido de cemento como la relación a/c. 
Este control se realizará para cada amasada colocada en obra. 
- Control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de 
hormigón (de distinta resistencia o consistencia). Se efectuará con carácter previo al 
inicio de obra, mediante realización de ensayos según UNE 83309:90 sobre 3 probetas, 
tomadas en la misma instalación de fabricación, acordado previamente entre la 
Dirección de Obra, el Suministrador y el Usuario. En el caso de hormigones fabricados 
en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la realización de estos ensayos si el 
suministrador presenta, antes del inicio de la obra, documentación que permita el 
control documental de la idoneidad de la dosificación. Esta documentación incluirá: 
composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en obra; 
identificación de las materias primas a emplear; copia del informe con los resultados 
del ensayo; materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las 
probetas ensayadas. Serán válidos los ensayos realizados con no más de 6 meses de 
antelación. Si la Central posee Sello o Marca de calidad y siempre que este ensayo esté 
sometido a su sistema de calidad, se le eximirá de la realización de dichos ensayos. 
CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 
Será preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en los artículos 84º, 86º y 
87º de la EHE, de acuerdo con los niveles definidos en el cuadro de características adjunto 
y con las especificaciones de los planos de proyecto. Los ensayos se refieren a probetas 
cilíndricas de 15 x 30 cm, fabricadas curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad 
según UNE 83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84. 
El control de la resistencia puede ser necesario en diferentes momentos de la utilización 
del hormigón debido a las condiciones de fabricación del mismo, con lo que pueden darse 
los siguientes tipos de ensayos: 
- Ensayos previos (art. 86º de la EHE) 
Preceptivos salvo que el fabricante pueda justificar documentalmente que tanto los 
materiales como la dosificación a emplear y el proceso de elaboración son adecuados a las 
especificaciones requeridas al hormigón. Los ensayos se realizarán en laboratorio antes de 
comenzar el hormigonado de la obra y se llevan a cabo con la fabricación de 4 series de 
probetas procedentes de amasadas distintas, de 8 probetas (2 para cada edad)  cada serie 
para ensayo a los 3, 7, 28 y 90 días de edad, por cada dosificación, de acuerdo con UNE 
83300:84, 83301:84 y 83304:84. Puede suponerse la siguiente relación de resistencias 
medias de fabricación y características de cálculo: 
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fcm = fck + 8 (N/mm2) 
Donde fcm es la resistencia media dada por el fabricante o por ensayos y fck resistencia 
característica. 
 
- Ensayos característicos (art. 87º de la EHE) 
Preceptivos en el caso de que el hormigón empleado no proceda de central y de que no se 
posea experiencia previa de su utilización con los materiales y medios de ejecución 
propuestos. De esta forma es necesario determinar la resistencia característica del 
hormigón. Los ensayos se realizarán en laboratorio, antes de comenzar el hormigonado de 
la obra, y se llevarán a cabo con la fabricación de 4 series de probetas procedentes de 
amasadas distintas, de 8 probetas (2 para cada edad)  cada serie para ensayo a los 3, 7, 
28 y 90 días de edad, por cada tipo, de acuerdo con UNE 83300:84, 83301:84, 83303:84y 
83304:84.  
- Ensayos de control  (art. 88º de la EHE) 
Preceptivos en todos los casos para comprobar, a lo largo de la ejecución, que la 
resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. En 
función de los niveles de seguridad establecidos en el proyecto, se aplicará el nivel 
correspondiente de control. 
• Control a nivel reducido- Se realizará únicamente el control de la consistencia, con 4 
determinaciones espaciadas a lo largo del día, cuya constancia quedará escrita en 
la obra. No se admite para exposiciones III y IV, y el valor de la resistencia de 
cálculo fcd no será superior a 10 N/mm2. 
• Control al 100 por 100- Se realizará determinando la resistencia de todas las 
amasadas de la obra, llevando a cabo tomas de 5 probetas, 2 para rotura a 7 días y 
3 para rotura a 28 días. Para el conjunto de las amasadas se verifica que fc,real = 
fest 
• Control estadístico- La obra se ha dividido por lotes según la tabla 88.4.a 
estableciendo los ensayos mínimos a realizar según las características del hormigón 
y de su fabricación. Se realizarán comprobando 2 amasadas por cada lote, como 
mínimo, y se llevarán a cabo 5 probetas en cada amasada,  2 para rotura a 7 días y 
3 para rotura a 28 días. Las tomas de las muestras se realizarán de forma que se 
correspondan con el mayor número posible de elementos de la estructura. El 
cálculo de fest se realizará según el punto 88.4 de la EHE. 
Las especificaciones concretas para este proyecto se encuentran reflejadas en el anexo de 
Plan de Control del Hormigón. 
 
- Decisiones derivadas del control de resistencia  (art. 88.5 de la EHE) 
El lote se aceptará cuando fest ≥ fck. Si resultase que fest < fck se procederá de la 
siguiente forma: 
   Si fest ≥ 0,9 fck el lote se aceptará 
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  Si fest < 0,9 fck se procederá a realizar los ensayos especificados a continuación: 
· Estudio de seguridad de los elementos que componen un lote, en función de fest 
deducida de los ensayos de control, para estimar la variación del coeficiente de seguridad 
respecto del previsto en el proyecto. 
· Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón puesto 
en obra, realizando un estudio análogo al especificado en el párrafo anterior. 
· Ensayos de puesta en carga, pudiendo exceder el valor de la carga característica tenida 
en cuenta en el cálculo. 
Con los resultados, la Dirección decidirá si el lote se acepta, se refuerza o se demuele, 
teniendo en cuenta los requisitos de durabilidad y del cálculo de los Estados Límites de 
Servicio. 
- Ensayos de información  (art. 89º de la EHE) 
Preceptivos en caso de que por un hormigonado en condiciones ambientales extremas o 
por cualquier otra circunstancia la Dirección de Obra pueda dudar de las características del 
hormigón ejecutado. Estos ensayos podrán ser la fabricación y rotura de probetas de 
hormigón no colocado, la rotura de probetas testigo de hormigón ejecutado y el empleo de 
métodos no destructivos fiables. La Dirección de Obra juzgará en cada caso los resultados, 
teniendo en cuenta que para la obtención fiable de los mismos, su realización deberá 
llevarse a cabo por personal especializado. 
CONTROL DEL ACERO 
En la recepción de las armaduras se comprobará que están correctamente etiquetadas de 
forma que las barras corrugadas cumplen lo especificado en la UNE 36811:98 y los 
alambres corrugados la UNE 36812:96, tanto si se presentan exentas o formando parte de 
un elemento. Los paquetes de mallas electro soldadas deberán estar identificados según la 
UNE 36092-1:96 y los de armaduras básicas electro soldadas según UNE 36739:95 EX. 
El fabricante facilitará, con cada partida suministrada, una ficha de datos con las 
características de los aceros ( designación comercial, fabricante, marcas de identificación, 
diámetro nominal, tipo de acero, condiciones técnicas del suministro), las características 
garantizadas de sección equivalente, características geométricas del corrugado, 
características mecánicas mínimas (límite elástico, carga unitaria de rotura, alargamiento 
de rotura en % y relación fs/fy), características de adherencia y soldabilidad así como las 
recomendaciones para su empleo. 
En cualquier caso, será obligatoria la presentación de un certificado de garantía del 
fabricante, firmado por persona física, de que el acero cumple las prescripciones 
especificadas en los artículos 31º y 32º de la EHE. Además, en el caso de barras y 
alambres corrugados, se presentará con cada partida el certificado de adherencia. 
En el caso de aceros certificados se comprobará que cada partida acredita estar en 
posesión del distintivo reconocido. En el caso de aceros no certificados cada partida irá 
acompañada de los resultados de los ensayos correspondientes a composición química, 
características mecánicas y características geométricas efectuadas por un organismo 
reconocido que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la EHE. 
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Será preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en el artículo 90º de la 
EHE, de acuerdo con los niveles de control definidos en el cuadro de características 
adjunto y con las especificaciones de los planos de proyecto.  
Si el acero es certificado los resultados de los ensayos deberán conocerse antes de la 
puesta en servicio del hormigón, mientras que si el acero no es certificado deberán 
conocerse antes del hormigonado. 
Los niveles que se establecen para controlar la calidad del acero son: 
Control a nivel reducido- Únicamente aplicable con aceros certificados y con una reducción 
del 25% de la resistencia de cálculo. Se comprobará que la sección equivalente en dos 
probetas de cada partida suministrada no es inferior al 95,5 % de la sección nominal. Si se 
comprueba que las dos dan resultados no satisfactorios, la partida será rechazada. Si se 
registra un único resultado no satisfactorio se comprobarán cuatro nuevas muestras, las 
cuales tienen  que ser todas satisfactorias para aceptar la partida. 
Mediante inspección ocular se comprobará que no existen grietas ni fisuras en zonas de 
doblado. Si se comprueba que existen en cualquier barra obligará a rechazar toda la 
partida a la que pertenezca 
Control a nivel normal- Se clasificará el acero en 3 series de la siguiente forma: 
Serie fina Serie media Serie gruesa 
∅ ≤ 10 mm ∅ de 12 a 25 
mm 
∅ > 25mm 
 
El control se diferenciará si el acero es certificado o no: 
- Se realizará una división de lotes de cada suministrador, designación y serie de 40 
toneladas máximo para aceros certificados y de 20 para aceros no certificados. Por cada 
lote se tomarán dos probetas en las que se determinará: 
· La sección equivalente cuyos resultados de la comprobación de la sección 
equivalente se realizará de la misma forma que el especificado para nivel reducido. 
· Las características geométricas en barras y alambres en las que el incumplimiento de 
los límites del certificado de adherencia será condición suficiente para el rechazo de 
todo el lote. 
· Ensayo de doblado-desdoblado después del enderezado, en el que si se produce 
algún fallo se realizarán 4 nuevas probetas por lote, rechazando el lote en el caso 
de que alguna de ellas dé resultados no satisfactorios. 
- Se determinarán en dos ocasiones durante la obra en una probeta por cada diámetro, 
tipo de acero y suministrador el límite elástico, carga de rotura y alargamiento. Si el 
resultado es satisfactorio se acepta. Si es negativo para ambas se rechaza. Si el resultado 
de alguno de ellos no es satisfactorio se realizarán 2 probetas por cada lote de 20 
toneladas. Si el resultado de alguna es no satisfactorio se efectuarán de nuevo los ensayos 
sobre 16 probetas, dando por bueno el resultado si la media de los valores más bajos 
supera el valor garantizado y si la media de todos supera en un 95 % dicho valor. 
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Para las mallas se realizarán dos ensayos por cada diámetro principal incluyendo el ensayo 
de arrancamiento de nudo soldado según UNE 36462:80 y procediendo con los resultados 
de la forma anterior. 
- Si existen soldaduras se comprobará la soldabilidad según el punto 90.4 de la EHE. En 
caso de detectarse algún fallo se suspenderán las operaciones de soldadura y se procederá 
a una revisión completa de todo el proceso. 
 
Las especificaciones concretas para el proyecto se encuentran reflejadas en el Plan de 
Control del Hormigón que se redactará, dividiendo la obra en lotes, de acuerdo con lo 
indicado en la tabla 95.1.a. 
En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo pero no 
excluyente, se detallan en la tabla 95.1.b. 
Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se 
recogerán en los correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán 
recogidos en la Documentación Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de Obra 
a la Propiedad, tal y como se especifica en 4.9. En las obras de hormigón pretensado, sólo 
podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e intensa. 
 
CIMENTACIONES 
Las zapatas y zanjas de cimentación, tendrán las secciones definidas en el Proyecto. La 
cota de profundidad será la indicada en los planos o señalada in situ por la Dirección de 
Obra. 
No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación hasta que el Contratista reciba la 
orden de la Dirección de Obra. 
Se verterá una capa de hormigón de limpieza bajo toda la superficie de la cimentación, 
con un espesor mínimo de 5 cm. 
En el caso de que las cimentaciones se realicen en hormigón en masa o armado, deberá 
cumplirse lo recogido en el capítulo referente a hormigones de este Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares y, en general, todo aquello que sea de aplicación de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE) y fundamentalmente en el CTE- SE. 
Con el objeto de evitar las humedades por capilaridad, se mezclará a la masa un 
impermeabilizante en las tongadas próximas al nivel del sótano o del piso de la planta 
baja, si no existe aquel. 
Las cimentaciones especiales, tales como pilotes de madera u hormigón armado, pozos 
indios, placas continuas armadas, etc., aun cuando no estén previstas en el proyecto, 
pueden ser ordenadas por la Dirección de Obra, si a la vista de las características del 
terreno excavado, las considera necesarias. 
En el caso de cimentación por pilotes del tipo que sean éstos, el Contratista deberá 
informar a la Dirección de Obra de cualquier anomalía que se observe durante la ejecución 
de los mismos, como puede ser una discrepancia entre la profundidad conseguida en la 
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hinca y los datos obtenidos en los sondeos previos realizados. Así mismo será considerada 
como anomalía importante por parte de la Dirección de Obra el hecho de que en pilotes 
próximos se produzcan diferentes cotas de rechazo. 
Cuando la cimentación se realice por medio de Pilotes, se deberá llevar un control diario de 
las profundidades de hinca alcanzadas por cada pilote, este control de hinca o parte diario 
será puesto a disposición de la Dirección cuando ésta lo solicite al Contratista o a su 
encargado. 
La realización de una prueba de carga o electrónica de la cimentación por Pilotes, será 
obligatoria, debiendo correr ésta por cuenta del Contratista, salvo que se especifique lo 
contrario en el contrato de adjudicación de las obras. 
Los pilotes sobre los cuales se realizará el muestreo serán determinados por la Dirección, 
debiendo presentarse a ésta los resultados para la aprobación de la obra ejecutada, y 
antes de comenzar partidas nuevas de la misma. En caso de no ser estas pruebas 
satisfactorias a juicio de la Dirección Facultativa, ésta indicará las medidas que deben 
llevarse a cabo, por parte del contratista. Los gastos que éstas originen, serán por su 
cuenta, siempre que se demuestre que la cimentación realizada no ha sido ejecutada en 
forma correcta. 
En los casos en que las cimentaciones incluyan muros o en aquellos que la obra sólo exija 
la realización de éstos, se prestará especial atención a su drenaje, debiendo el Contratista 
siempre que detecte la presencia de agua que más tarde deba ser soportada por el muro, 
dar cuenta a la Dirección antes de continuar con la realización del mismo. La Dirección 
Facultativa es la única que en este caso puede determinar sobre la seguridad de dicho 
muro. 
El armado tanto de las zapatas, como de los pilotes y muros se ajustará a lo especificado 
en los planos del Proyecto, así como el tipo de acero a emplear. 
El Contratista deberá consultar con la Dirección sobre todos aquellos puntos que a su juicio 
presenten dudas en los planos, no debiendo tomar ninguna determinación aun en caso de 
urgencia no grave, por su cuenta y riesgo. 
 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL 
REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS. 
GENERALIDADES 
Los forjados realizados con elementos constituidos por viguetas armadas o pretensadas, 
losas alveolares pretensadas, prefabricados en instalación industrial fija exterior a la obra, 
que soportan cargas habituales en el campo de la edificación, deberán cumplir las normas 
y condiciones especificadas en la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural con elementos prefabricados EFHE, aprobada por 
Real Decreto 642/2002 de 5 de julio, así como en la EHE. 
En el ámbito de esta Instrucción sólo podrán utilizarse productos de construcción 
legalmente comercializados en países que sean miembros de la Unión europea o bien que 
sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y estarán sujetos a lo 
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previsto en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre(modificado por Real Decreto 
1328/1995, de 28 de julio), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE y, en particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, los productos estarán sujetos 
a lo dispuesto en el Art.9 del citado Real Decreto. 
Con independencia del contenido del Proyecto de ejecución, antes de la ejecución de la 
obra deberá disponerse de: 
• Una memoria con: 
o Acciones de cálculo, mínimo sobrecargas de forjado y carga total. 
o Coeficientes parciales de seguridad y niveles de control 
o Características del Hormigón y del Acero vertido en obra 
o Solicitaciones más desfavorables de cada nervio 
o Indicación de los elementos componentes del forjado que cuenten con 
distintivo oficialmente reconocido. 
o La necesidad de exigir los certificados de garantía de la capacidad  a 
cortante o a rasante, firmados por persona física, del forjado, o la posesión 
del distintivo oficialmente reconocido en su defecto. 
 
• Unos Planos con: 
o Planos de ejecución del forjado, firmados por el Proyectista o por la 
Dirección Facultativa, como proyectista, o conformados por la Dirección 
Facultativa cuando el autor del proyecto no sea el Proyectista o la Dirección 
Facultativa (consultor, prefabricado,…), debiendo contar además con la firma 
de persona física que los haya realizado. 
o Canto total del forjado y espesor de la losa superior de Hormigonado 
o Dimensión y situación de los huecos de Instalaciones si tienen trascendencia 
estructural, indicando la forma de resolverlos. 
o El tipo de elemento a colocar en cada zona, indicando, si procede, el espesor 
de la losa superior hormigonada en obra. En el caso de forjados de viguetas 
se indicará, además la separación entre elementos, la forma, las 
dimensiones y el material de las piezas de entrevigado. 
o Longitud, posición y diámetro de las armaduras que deben colocarse en 
obra. 
o Apuntalados necesarios en cada crujía, y en su caso, separación máxima 
entre sopandas 
o Detalles de los enlaces del forjado con la estructura principal y de las zonas 
macizadas. 
El fabricante de elementos prefabricados con función resistente para forjados debe poseer 
la Autorización de Uso para sus sistemas, concedida por la autoridad competente, de 
acuerdo con las disposiciones específicas sobre la materia, sobre una ficha de 
características técnicas, que contiene datos relevantes para el cálculo, la ejecución y el 
control del forjado. 
Los materiales considerados en el proyecto de forjado y en su ejecución, deberán cumplir 
con carácter general todas las especificaciones establecidas para ellos, en su caso, en la 





CONDICIONES DE LAS VIGUETAS Y LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS 
Las armaduras pasivas de las viguetas y losas alveolares pretensadas cumplirán las 
condiciones especificadas en el Art.31 de la EHE. La distancia libre, horizontal y vertical, 
entre dos barras aisladas consecutivas, será igual o mayor que el mayor de los tres 
valores siguientes: 15mm, el diámetro de la mayor y/o 1,25 veces el tamaño máximo del 
árido. 
En el caso de grupos de barras se cumplirá lo que prescribe el apartado 66.4.2. de la EHE. 
Los recubrimientos de las armaduras respecto a las superficies que lo sean de modo 
definitivo, cumplirán las prescripciones del Art.13. Cuando se trate de superficies límite de 
hormigonado, el recubrimiento no será menor al diámetro del a barra o diámetro 
equivalente cuando se trate de un grupo de barras, ni que 0,8 veces el tamaño máximo 
del árido. 
En las viguetas armadas, la armadura básica se dispondrá en toda su longitud de acuerdo 
con el Art.18. La armadura complementaria inferior podrá disponerse solamente en parte 
de su longitud de forma simétrica respecto al punto medio de al vigueta. 
Las armaduras activas de las viguetas y losas alveolares pretensadas cumplirán las 
condiciones especificadas en el Art.32 de la EHE. La distancia libre, horizontal y vertical, 
entre dos barras aisladas consecutivas, será igual o mayor que el mayor de los tres 
valores siguientes: 15mm para la horizontal y 10mm para la vertical, el diámetro de la 
mayor y/o 1,25 veces el tamaño máximo del árido para la horizontal y 0,8 para la vertical. 
Se podrán agrupar dos alambres en posición vertical siempre que sean de la misma 
calidad y diámetro, en cuyo caso, para determinar la magnitud de los recubrimientos y las 
distancias libres a las armaduras vecinas, se considerará el perímetro real de las 
armaduras. 
Los recubrimientos de las armaduras cumplirán las prescripciones del Art.13. 
La armadura activa situada en la zona inferior de una vigueta pretensada estará 
constituida, al menos, por dos armaduras dispuestas en el mismo plano horizontal y en 
posición simétrica respecto al plano vertical medio. En las losas alveolares pretensadas la 
distancia ente las armaduras será menor que 400mm y que dos veces el canto de la pieza. 
La cuantía geométrica ρ de la armadura no será menor que el 1,5%º del área de la sección 
total ni menor que el 5%º del área cobaricéntrica con la armadura situada en la zona 
inferior de la misma. 
El Hormigón de viguetas y losas alveolares pretensadas cumplirá con el Art.30 de la EHE, 
tipificándose según el Art.39.2 de la EHE. 
CONDICIONES DE LAS PIEZAS DE ENTREVIGADO 
Toda pieza de entrevigado será capaz de soportar una carga de rotura a flexión de 1,0 kN, 
determinada según UNE 53981:98 para las piezas de polietileno expandido y según UNE 
67037:99, para piezas de otros materiales. 
En piezas de entrevigado cerámico, el valor medio de la expansión por humedad, 
determinado según UNE 67036:99, no será mayor que 0,55mm/m, y no debe superarse 
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en ninguna de las mediciones individuales el valor de 0,65mm/m. Las piezas de 
entrevigado que superen el valor límite de expansión total podrán utilizarse, no obstante, 
siempre que el valor medio de la expansión potencial, según UNE 67036:99, determinado 
previamente a su puesta en obra, no sea mayor que 0,55mm/m. 
El comportamiento de reacción al fuego de las piezas que estén o pudieran quedar 
expuestas al exterior durante la vida útil de la estructura, alcanzará al menos la 
clasificación M1 de acuerdo con la UNE 23727:90. Las bovedillas fabricadas con material 
inflamable deberán guardarse de la exposición al fuego mediante capas protectoras 
eficaces. La idoneidad de las capas de protección deberá ser justificada empíricamente 
para el rango de temperaturas y deformaciones previsibles bajo la actuación del fuego de 
cálculo. 
Las Piezas Aligerantes podrán ser de cerámica, hormigón, poliestireno expandido u otros 
materiales suficientemente rígidos y cumplirán las especificaciones anteriormente 
definidas. 
Las Piezas Colaborantes podrán ser de cerámica o de hormigón u otro material resistente y 
cumplirán las especificaciones anteriormente definidas. Su resistencia característica a 
compresión no será menor que la resistencia de proyecto del hormigón de obra con que se 
ejecute el forjado. Puede considerarse que estas piezas forman parte de la sección 
resistente del forjado cuando se cumplen las condiciones indicadas en el Art.14. 
CONDICIONES HORMIGÓN VERTIDO EN OBRA 
El Hormigón vertido en obra tanto en la losa superior como en el relleno de nervios o 
juntas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de al EHE, siendo su resistencia 
característica la indicada en el proyecto de ejecución, y no será menor que la indicada en 
la Autorización de Uso. 
Se tipificará el Hormigón según el Apdo.39.2 de la EHE como: T-R/C/TM/A. 
EJECUCIÓN 
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o 
con medios mecánicos, de las viguetas y losas alveolares pretensadas. Si alguna resultase 
dañada afectando a su capacidad portante deberá desecharse. 
Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que 
coincidirán en la misma vertical, con vuelos, en su caso, no mayores que 0,50m, ni alturas 
de pilas superiores a 1,50m, salvo que el fabricante indique otro valor. 
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de 
reparto descansan directamente sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan 
asentar en él. 
Los puntales se arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de 
resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los 
forjados. 
En caso de forjados de peso propio mayor que 3 kN/m2 o cuando la altura de los puntales 




En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos 
y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se 
colocarán las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán 
poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el desapuntalado con 
facilidad. 
1. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigado. 
Antes de la recepción de los elementos constitutivos de los forjados (viguetas, losas 
alveolares pretensadas, piezas de entrevigado, etc.), se solicitarán del constructor las 
autorizaciones de uso de los forjados y se comprobará que éstas están vigentes en la 
fecha de comienzo de construcción de los forjados y que las características físico-
mecánicas del tipo elegido son iguales o superiores a las prescritas en el proyecto de 
ejecución del edificio. 
A efectos del control de recepción de los elementos resistentes prefabricados constitutivos 
de forjados, se establecen los siguientes niveles. 
• Control a nivel intenso. 
• Control a nivel normal. 
Cada suministro que llegue a obra se someterá a un control documental  y a un control de 
los recubrimientos. 
1.1.1 Control documental. Se harán las verificaciones siguientes: 
a) para elementos resistentes se comprobará que: 
• Las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la 
identificación del fabricante, tipo de elemento, fecha de fabricación y longitud del 
elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que deben figurar en la 
hoja de suministro; 
• Las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las 
condiciones reflejadas en la Autorización de Uso y coinciden con las establecidas 
en los planos de los forjados del proyecto de ejecución del edificio; 
• Los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones 
señaladas en el apartado 34.3 y recogidos a continuación, con respecto al que 
consta en las autorizaciones de uso; 
• Certificado acreditativo de estar en posesión de un distintivo oficialmente 
reconocido, o en su defecto, justificación documental firmada por persona física 
del control interno de fabricación de los elementos resistentes del forjado, 
viguetas y/o losas, aportada por el fabricante y que contendrá como mínimo: 
• Resultados del Hormigón del último mes 
• Resultados del control interno del producto acabado (flexión y cortante) de los 
últimos seis meses. 
• En su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, para los 
forjados sin armadura transversal a efectos de resistencia a esfuerzo cortante y 
para los forjados sin armadura de cosido a efectos de resistencia a esfuerzo 
rasante, certificados de garantía a los que se hace referencia en los Anejos 5 y 6. 
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b) para piezas de entrevigado se comprobará que: 
• Las características geométricas de las piezas de entrevigado 
cumplen las condiciones reflejadas en la Autorización de Uso y 
coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del 
proyecto de ejecución del edificio; 
• La certificación documental del fabricante basada en ensayos sobre 
l cumplimiento de carga de rotura a flexión, según apartado 11.1, y 
asimismo, si la pieza de entrevigado es cerámica, de la expansión 
por humedad según apartado 11.1; 
• La garantía documental del fabricante, basada en ensayos, de que 
su comportamiento de reacción al fuego alcance al menos una 
clasificación M1, de acuerdo con UNE 23727:90, en el caso de que 
las piezas de entrevigado no sean cerámicas o de hormigón. 
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las facultades de la Dirección 
Facultativa para exigir las comprobaciones que estime convenientes. 
 
1.2 Control de los recubrimientos de los elementos resistentes 
prefabricados. 
El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la 
colocación de los elementos resistentes. En el caso de armaduras activas, 
la verificación del espesor del recubrimiento se efectuará visualmente, 
midiendo la posición de las armaduras en los correspondientes bordes del 
elemento. En el caso de armaduras pasivas, se procederá a repicar el 
recubrimiento de cada elemento que compone la muestra en, al menos, 
tres secciones de las que una deberá ser la sección central, Una vez 
repicada se desechará la correspondiente vigueta. 
En el caso de que los elementos resistentes estén en posesión de un 
distintivo oficialmente reconocido, se les eximirá de la verificación de 
espesores de recubrimiento, salvo indicación contraria de la Dirección 
Facultativa. 
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Criterios de valoración de los recubrimientos. 
Se calculará para cada armadura la desviación δ definida como:  
δ = rmin  - Xj 
Siendo: 
rmin el recubrimiento mínimo según el punto 13.3; 
Xj el valor mínimo del recubrimiento real obtenido en la armadura i del 
elemento. 
 El criterio de valoración para cualquier elemento resistente (vigueta o losa 
alveolar pretensada) de la muestra consiste en comprobar el cumplimiento 
simultáneo de las condiciones siguientes: 
a) no presentar ninguna armadura con δ > 3mm; 
b) presentar como máximo una armadura con δ > 2mm. 
 Criterios de aceptación o rechazo 
Para aceptar un lote será una condición imprescindible que las verificaciones 
definidas en el apartado 34.2 sean conformes. Además, en función de los 
resultados del control de los recubrimientos se procederá como sigue 
a) cuando todos los elementos de la muestra seleccionada cumplan los requisitos 
del apartado 34.3.1 se aceptará el lote; 
b) cuando algún elemento de la muestra no cumpla los criterios del apartado 




2 Control del hormigón y armaduras colocados en obra. 
El control de estos materiales se efectuará según el nivel previsto en el proyecto, de 
acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE, considerando estos materiales 
incluidos en los correspondientes lotes de la estructura. 
Se desaconseja empleo de hormigones no fabricados en central debido a las dispersiones 
en la calidad del hormigón a que habitualmente conduce este sistema de fabricación. En 
caso de utilizarse convendrá extremar las precauciones en la dosificación, fabricación y 
control, que se ha de realizar de acuerdo a lo especificado en el apartado 69.3 de la 
Instrucción EHE. 
Cuando el resto de la estructura sea de hormigón, armado o pretensado, los niveles de 
control establecidos para la recepción de los materiales y ejecución del forjado serán los 
mismos que los del resto de la estructura. 
3 Control de ejecución. 
El control de ejecución se ajustará a lo especificado en el artículo 95.º de la Instrucción 
EHE. En particular, durante la ejecución del forjado se comprobarán los siguientes 
aspectos, los cuales quedarán reflejados en la inspección del control: 
a) los acopios cumplen las especificaciones del artículo 25.º, Viguetas y losas alveolares 
deberán apilarse limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical, con 
vuelos en su caso, no mayores que 0,50m, ni alturas de pilas superiores a1,50m, salvo 
que el fabricante indique otro valor. 
b) las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su 
capacidad resistente, 
c) los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos, 
d) la ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre 
sopandas, diámetros y resistencia de los puntales, 
e) la colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos, 
f) la longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los 
planos, 
g) la posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los 
separadores adecuados, 
h) las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto, 
i) se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido de hormigón en 
obra, 
j) el espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos, 
k) la compactación y curado del hormigón son correctos, 
l) se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado, 
m) las tolerancias son las que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
de las obras y 
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n) cuando en el proyecto se hayan utilizado los coeficientes γg y γq diferentes de los de la 
Instrucción EHE que permite el artículo 6.º se comprobará que cumplen las condiciones 




En las estructuras de hormigón pretensado son de observación obligada todas las Normas 
y Disposiciones que establece la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) aprobada por 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre y las modificaciones que de dicha Instrucción 
se han aprobado por Real Decreto 996/1999, de 11 de Junio, así como aquellas que sean 
aprobadas con posterioridad. 
 
ESTRUCTURA DE ACERO 
GENERALIDADES 
Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada 
todas las Normas y Disposiciones que establece el CTE-SE- A, y las modificaciones que de 
dicha Norma sean aprobadas con posterioridad.  
En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que de la Norma 
interprete la Dirección Facultativa de la Obra. 
Las disposiciones recogidas en esta Norma afectan a productos de aceros laminados en 
caliente de espesor mayor que 3 mm, a perfiles huecos conformados en frío o caliente 
destinados a servir de elementos resistentes de espesor igual o mayor de 2 mm, a 
roblones y a tornillos ordinarios, calibrados de alta resistencia empleados en estructuras 
de acero, así como a tuercas y arandelas. 
Se podrán utilizar todos aquellos materiales provenientes de países que sean parte del 
acuerdo del Espacio Económico Europeo, que estarán sujetos a lo previsto en el Real 
Decreto 1630/1992, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE y en particular, en lo 
referente a los procedimiento especiales de reconocimiento, los productos estarán sujetos 
a lo dispuesto en el artículo 9 del citado Real Decreto. 
Esta Norma, al mantiene la designación del acero que figura en las normas UNE EN 10025 
y UNE EN 10210-1. En la siguiente tabla se indican las designaciones para los productos 






Designación según UNE EN 
10025(1) 
S 235 JR 
S 235 JO 
S 235 J2  
S 275 JR 
S 275 JO 
S 275 J2  
S 355 JR 
S 355 JO 
S 355 J2  
S 355 K2 
S 450J0  450  430  
410  550  0 
 
 
(1) La designación de aceros para construcción metálica UNE EN 10025 utiliza una 
notación alfanumérica que comienza con la letra S, seguida de tres dígitos que 
indican el valor mínimo del límite elástico expresado en N/mm2 a los que se 
añaden otras letras y números que corresponden al grado y otras aptitudes. 
 
PERFILES Y CHAPAS DE ACERO 
Los tipos de aceros a utilizar para estos elementos, sus características mecánicas y su 
composición química son los definidos en el punto 4.2 del CTE-SE- A. 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los 
productos laminados que suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones 
de los puntos 2.1.2 y 2.1.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo 
especificado en el punto 2.1.5. 
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El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del 
fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica 
correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que 
corresponda con los resultados obtenidos. 
Estos ensayos se realizarán dividiendo cada partida en unidades de inspección se 
realizarán al azar y según las UNE 36300 y UNE 36400. Los ensayos a realizar serán: 
 Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta 
 Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no 
aparecen grietas 
 Resistencia (UNE 7475-1) se ensayarán tres probetas 
 Análisis químicos:  
o carbono  UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349 
o fósforo  UNE 7029 
o azufre  UNE 7019 
o nitrógeno  UNE 36317-1 
o silicio  UNE 7028 
o magnesio UNE 7027 
 Dureza Brinell (UNE 7422) 
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de 
recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún 
resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de 
inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo 
contrario, será rechazada. 
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el 
consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo que establece en esta Norma y en las 
condiciones generales de la norma UNE 36007, en todo lo que contradiga a la presente. 
Todos los perfiles llevarán marcadas en  intervalos las siglas de la fábrica, en relieve 
producido con los rodillos de laminación. El resto de los productos (redondos, cuadrados, 
rectangulares y chapa) irán igualmente marcados con dichas siglas mediante 
procedimiento elegido por el fabricante. El símbolo de la clase de acero irá marcado en 
todo producto, pudiendo realizarse mediante laminado, troquel o pintura indeleble.  
Los productos no presentarán defectos internos o externos que perjudiquen a su correcta 
utilización. Son admisibles todos aquellos elementos que cumplan las tolerancias 
dimensionales establecidas en CTE-SE- A, pudiendo establecerse entre consumidor y 
fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones especiales. 
PERFILES HUECOS DE ACERO 
El acero comercial para estos elementos será el especificado en el punto 4.2 del CTE-SE- 
A. 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los 
perfiles huecos que suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones del 
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CTE-SE- A, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos 
puntos. 
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del 
fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica 
correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que 
corresponda con los resultados obtenidos. 
Los ensayos a realizar serán: 
 Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta 
 Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no 
aparecen grietas 
 Aplastamiento (UNE 7208): se ensayará una probeta 
 Análisis químicos:  
o carbono  UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349 
o fósforo UNE 7029 
o azufre  UNE 7019 
o nitrógeno  UNE 36317-1 
En este caso de ensayos en la  recepción, si los resultados de todos los ensayos de 
recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún 
resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de 
inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo 
contrario, será rechazada. 
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el 
consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo que establece en esta Norma y en las 
condiciones generales de la norma UNE EN 10021 y de la UNE EN 10210-1 para los 
perfiles conformados en caliente. 
Todo perfil hueco llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas indeleblemente 
mediante procedimiento elegido por el fabricante. 
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles 
todos aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en CTE-
SE- A, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de 
aplicaciones especiales. 
PERFILES Y PLACAS CONFORMADOS DE ACERO 
El acero comercial para estos elementos será el especificado en el CTE-SE- A. 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los 
perfiles huecos que suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones del 
CTE-SE- A, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos 
puntos. 
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del 
fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica 
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correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que 
corresponda con los resultados obtenidos. 
Los ensayos a realizar serán: 
 Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta 
 Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen 
grietas 
 Análisis químicos:  
o carbono  UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349 
o azufre  UNE 7019 
o fósforo  UNE 7029 
o nitrógeno  UNE 36317-1 
En este caso de ensayos en la  recepción, si los resultados de todos los ensayos de 
recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún 
resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de 
inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo 
contrario, será rechazada. 
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el 
consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo que establece en esta Norma y en las 
condiciones generales de la norma UNE EN 10021 y de la UNE 36007 para los perfiles 
huecos conformados en caliente. 
Todo perfil y placa conformada llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas 
indeleblemente mediante procedimiento elegido por el fabricante. 
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles 
todos aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en el 
CTE-SE- A, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en 
caso de aplicaciones especiales. 
ROBLONES DE ACERO 
El acero de los roblones será en función del tipo de los aceros a unir y las características 
del acero serán las especificadas en el CTE-SE- A, 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los 
roblones que suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones del CTE-SE- 
A, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos. 
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del 
fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica 
correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que 
corresponda con los resultados obtenidos. Los ensayos a realizar serán a tracción (UNE 
7474-1) y a cortadura (UNE 7246). Se deberá realizar divisiones en lotes, que estén 
constituidos cada uno por roblones del mismo pedido, clase diámetro, longitud y clase de 
acero. El peso del lote lo fijará el consumidor, pero no será mayor de 5 t para roblones de 




En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de 
recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún 
resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de 
inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo 
contrario, será rechazada. 
En la recepción se comprobará que cada envase llevará una etiqueta indicando la marca 
del fabricante, la designación del roblón, la clase de acero y el nº de piezas. Se 
comprobará que los roblones tienen las superficies lisas y no presentan fisuras, rebabas u 
otros defectos que perjudiquen su empleo. La unión de la cabeza a la caña estará exenta 
de pliegues.  
Todo perfil y placa conformada llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas 
indeleblemente mediante procedimiento elegido por el fabricante. 
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles 
todos aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en CTE-
SE- A, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de 
aplicaciones especiales. 
TORNILLOS  
El acero de los tornillos y las características del acero serán el especificado en el CTE-SE- 
A, 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los 
tornillos que suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones del CTE-SE- 
A, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos. 
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del 
fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica 
correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que 
corresponda con los resultados obtenidos. Los ensayos a realizar serán a tracción, 
alargamiento de rotura, dureza Brinell, rebatimiento de la cabeza, estrangulación y rotura 
con entalladura. Se deberá realizar divisiones en lotes, que estén constituidos cada uno 
por tornillos del mismo pedido, tipo, dimensiones y clase de acero. De cada lote se 
separarán un nº de muestras que se fijará de acuerdo entre el fabricante y el comprador, 
sin exceder del 2% del nº de piezas que componen el lote. 
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de 
recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún 
resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de 
inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo 
contrario, será rechazada. 
En la recepción se comprobará que las piezas se reciben ligeramente engrasadas, en 
envases adecuados, suficientemente protegidas. Cada envase contendrá solamente 
tornillos, tuercas o arandelas de un mismo tipo, longitud y calidad. Cada envase llevará 
una etiqueta indicando la marca del fabricante, designación del tornillo, tuerca o arandela, 
el tipo de acero y el nº de piezas que contiene. 
Memoria 71 
 
Son admisibles todas aquellas piezas que cumplan las tolerancias dimensionales 
establecidas en el CTE-SE- A, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras 
más estrictas en caso de aplicaciones especiales. 
EJECUCIÓN 
Uniones roblonadas y atornilladas 
• Roblones 
Todo roblón deberá ser precalentado antes de su colocación. El roblonado se realizará de 
forma que las piezas de la unión queden perfectamente apretadas unas contra otras y no 
se produzcan alabeos ni curvaturas, quedando el agujero completamente relleno. Se 
prohíbe la colocación con maza de mano. Se eliminarán las rebabas que, eventualmente, 
puedan quedar alrededor de la cabeza. No se tolerarán huellas de la estampa sobre la 
superficie de los perfiles. 
Una vez colocados los roblones se llevará a cabo una comprobación de los mismos antes 
de quitar las fijaciones.  
• Tornillos 
Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente limpios y planos. Es 
preceptiva en uniones de fuerza la colocación de una arandela. Las tuercas se apretarán a 
fondo preferentemente con medios mecánicos.  
En la colocación de los tornillos de lata resistencia se comprobará que las piezas a unir 
están perfectamente planas, limpias y sin grasa, eliminándola por medio de disolventes 
adecuados. Se efectuará una limpieza de las superficies que tengan cascarilla de 
laminación debido a la importancia del rozamiento entre superficies en este tipo de 
uniones. Se colocará siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. La parte roscada de 
la espiga sobresaldrá de la tuerca al menos 1 filete. Las tuercas se apretarán mediante 
llaves taradas, que midan lo momento torsor aplicado hasta el valor prescrito. También 
pueden emplearse métodos de apretado que midan ángulos de giro.  
• Uniones soldadas 
Los procedimientos de soldeo autorizados son: 
 I- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo fusible revestido 
 II- Soldeo eléctrico semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa con 
alambre-electrodo fusible 
 III- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido con alambre-electrodo fusible 
desnudo 
 IV- Soldeo eléctrico por resistencia 
El constructor presentará una memoria de soldeo, detallando las prácticas operatorias que 
se van a utilizar dentro del procedimiento elegido. 
Las disposiciones de las piezas para las soldaduras de los tipos I, II y II pueden ser: 
Soldaduras a tope, en prolongación según CTE-SE- A, 
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Soldaduras de ángulo, en rincón según CTE-SE- A, 
Y en el tipo IV: 
Soldaduras a tope, en prolongación según CTE-SE- A, 
Soldaduras por puntos según CTE-SE- A, 
Las prescripciones para cada tipo de soldadura, el orden de ejecución de las mismas así 
como la preparación de los bordes se realizarán según las especificaciones del CTE-SE- A, 
Las soldaduras serán realizadas por personal calificado y con los electrodos elegidos para 
el tipo de soldadura a realizar y el tipo de acero de los elementos a soldar. 
No se permite soldar una pieza que haya sufrido en frío una deformación longitudinal 
mayor que el 2,5%, a menos que haya tenido un tratamiento térmico adecuado. 
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando toda la cascarilla, 
herrumbre o suciedad, y muy especialmente la grasa y la pintura, dejando las partes a 
soldar bien secas. 
Los cordones se depositarán sin producir mordeduras. Se prohíbe todo enfriamiento 
anormal o excesivamente rápido de las soldaduras, siendo preceptivo tomar las 
precauciones precisas para ello. 
Las soldaduras efectuadas en taller, se realizarán, a ser posible, depositando el cordón en 
horizontal, sin que se produzcan solicitaciones importantes en las piezas. Deberán 
reducirse al mínimo las soldaduras realizadas en obra, recomendándose, para ello, otro 
tipo de uniones. Se tomarán las precauciones precisas para proteger los trabajos contra el 
viento y la lluvia. Se protegerán del frío, suspendiendo los trabajos, cuando la temperatura 
ambiente alcance los º0ºC, salvo autorización de la Dirección de Obra, para temperaturas 
ente 0ºC y –5ºC, adoptando medidas de protección especiales para evitar el enfriamiento 
rápido de la soldadura. 
 Montaje en obra 
El constructor, basándose en el proyecto, realizará un programa de montaje que deberá 
ser presentado y aprobado por la Dirección de Obra. 
El programa de montaje deberá detallar al menos los siguientes extremos: 
a) Distribución de la ejecución en fases, orden y tiempos de montaje de los elementos de 
cada fase. 
b) Descripción del equipo que se empleará en el montaje de cada fase. 
c) Apeos, cimbras u otros elementos de sujeción provisional. 
d) Personal preciso para realizar cada fase con especificación de su calificación profesional. 
e) Elementos de seguridad y protección del personal. 
f) Comprobación de los replanteos. 
g) Comprobación de las nivelaciones, alineaciones y aplomos. 
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Los detalles de obra de acero se realizarán según los trazados en el proyecto, y en caso de 
que alguno no existiera, se consultará a la Dirección Facultativa con objeto de que redacte 
el plano de obra oportuno, o dé la norma para la resolución del mismo. 
Los elementos componentes de la estructura estarán de acuerdo con las dimensiones y 
detalles de los planos de taller y pliego de prescripciones y llevarán las marcas de 
identificación anteriormente mencionadas. 
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de una 
forma sistemática y ordenada, para facilitar su montaje. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie 
de obra y montaje, se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones 
excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar las piezas ni la pintura. Se 
cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan 
de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas 
de la estructura. 
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba 
o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no 
puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia 
o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente 
para dejar constancia de ello. 
La sujeción provisional de los elementos durante el montaje se asegurará con tornillos, 
grapas u otros procedimientos que resistan los esfuerzos que puedan producirse por las 
operaciones de montaje. 
En el montaje se realizará el ensamble de los distintos elementos, de modo que la 
estructura se adapte a la forma prevista en los planos de taller, con las tolerancias 
establecidas. Se comprobará, cuantas veces sea preciso, la exacta colocación relativa de 
sus diversas partes. 
Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares se retirarán solamente cuando se 
pueda prescindir de ellos estáticamente. 
Las tolerancias en la ejecución serán las especificadas en el CTE-SE- A. 
La protección de las superficies se realizará según lo especificado en el CTE-SE- A, 
recalcando que todo elemento de la estructura,  recibirá en taller una capa de imprimación 
antes de ser entregado a montaje. Las superficies que hayan de quedar en contacto en las 
uniones de la estructura tanto atornilladas como soldadas, así como las que puedan estar 
en contacto con el terreno no se pintarán, siendo preciso que las últimas queden 
embebidas en hormigón. No obstante, si alguno de estos elementos ha de permanecer 
algún tiempo a la intemperie, podrá ser protegido por medio de una pintura fácilmente 
eliminable, que se limpiará antes de proceder a la unión definitiva. 
ALBAÑILERIA 
LADRILLOS CERÁMICOS 
  El CTE-SE- F es de obligatoria observancia en la presente obra de construcción, 
complementando las condiciones que a continuación se citan. No obstante se podrán 
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emplear ladrillos especiales con el visto bueno de la Dirección Facultativa de la obra tras la 
justificación documental que demuestre la idoneidad de los mismos, para la función a que 
se destinen. 
CARACTERÍSTICAS 
  Tanto si son macizos, perforados o huecos, y si su destino es para fábricas con 
revestimiento (NV) o vistas (V), presentarán regularidad de color, forma, dimensiones y 
masa, con las tolerancias indicadas en CTE-SE- F. Su resistencia a compresión (M = P = 
100 Kp/cm2, H = 50 Kp/cm2), no ser heladizos, no eflorescidos si son V, y con un límite 
de succión de 0,45 gr/cm2 por minuto, estarán garantizados por el fabricante con 
documentos de ensayos. 
  No presentarán defectos tales como fisuras, exfoliaciones, desconchados ni caliches. 
SUMINISTRO Y RECEPCIÓN 
  Se suministrarán empaquetados y descargados por medios mecánicos, nunca por vuelco. 
En el empaquetado figurarán las características esenciales y distintivo del fabricante. 
  La extracción de muestras, su etiquetado, almacenaje y envío a laboratorio para su 
ensayo, si la documentación presentada por el fabricante debe ser contrastada según el 
criterio de la Dirección de la Obra, así como los correspondientes ensayos, será todo ello 
realizado de acuerdo con lo especificado en CTE-SE- F. 
EJECUCIÓN DE CIERRES Y TABIQUES 
  Todos ellos serán completamente verticales y bien alineados horizontalmente. En los 
paramentos de doble tabicón, se engarzarán ambos tabiques, cruzando los ladrillos de un 
tabique a otro; se tendrá sumo cuidado de que la masa de un tabique no tome contacto 
con la del otro; esta operación se hará, por lo menos, con cuatro piezas en cada metro 
cuadrado, pudiendo sustituirse este sistema con otro que, a juicio de la Dirección, ofrezca 
suficiente garantía (ganchos de hierro, etc.). En la ejecución de tabique, las dos últimas 
hiladas se tomarán con mortero de yeso. 
NORMA CTE-SE- F 
Los tabiques o muros resistentes de fábrica de ladrillo, cumplirán las especificaciones de la 
CTE-SE- F., así como los cementos, cales, arenas, aguas y aditivos empleados en la 
fabricación de morteros utilizados en el levante de aquellos. 
El tipo de aparejo, tipo de juntas y enlace de la fábrica con los diferentes elementos 
constructivos de la obra se ajustarán a lo especificado en el       CTE-SE- F si la Dirección 
Facultativa no indica otra cosa. 






FÁBRICAS DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
Se levantarán de acuerdo con las especificaciones de la Norma CTE-SE- F, con especial 
atención a la disposición de nervios de hormigón armado de refuerzo y atado. Cumplirán 
así mismo el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Bloques de 
Hormigón RB-90, aprobado por Orden de 4 de Julio de 1990. 
REVESTIMIENTOS 
Se tendrá especial cuidado en la preparación de morteros para esta clase de operaciones, 
utilizando siempre cemento Portland, en cantidad suficiente para evitar toda clase de 
penetración de humedades y, al extender se tendrá cuidado de humedecer el paramento y 
proyectar el mortero lo más violentamente posible, actuar con rapidez y remover bien la 
masa, cada cinco o seis paladas, todo ello utilizando un mortero muy fluido. Los planeos 
exteriores, en las fachadas Norte y Oeste llevarán material hidrófugo. 
Un cuarto de hora después de haber hecho las operaciones indicadas, se le darán dos 
lechadas de cemento. 
En ningún caso de utilizará para la confección de morteros, arena procedente del 
machaqueo de piedras areniscas con el pretexto de suavizar la masa o facilitar el trabajo 
de raseos o talochados. En todo caso, la Dirección Facultativa podrá admitir la proporción 
que estime oportuna previa consulta por parte de la Contrata. 
Los revestimientos "mono capa" poseerán certificado de idoneidad y se aplicarán de 
acuerdo a sus especificaciones. 
En la ejecución de las demás partidas de albañilería se cumplimentará estrictamente lo 
señalado en el Presupuesto y ateniéndose a las advertencias de la Dirección. 
En el caso de tabiques prefabricados, se ajustarán a las prescripciones de los 
correspondientes Documentos de homologación o Idoneidad Técnica expedidos por el 
Laboratorio Homologado correspondiente. 
 
SANEAMIENTO 
En general se cumplirá todo lo establecido en el CTE-HS 
EJECUCIÓN DE LAS REDES 
Las zanjas para tuberías de conducción de aguas sucias, se ejecutarán de acuerdo con las 
alineaciones indicadas en los planos y sus fondos llevarán una pendiente uniforme. 
Los conductos serán de la calidad y dimensiones indicadas en el presupuesto e irán 
colocados sobre un buen lecho de arena y las juntas se harán con buena masa de cemento 
y de forma que los tubos comprendidos en cada tramo entre arquetas estén perfectamente 





ARQUETAS Y SUMIDEROS 
En todo cambio de dirección y al pie de las bajantes de aguas negras, se colocará una 
arqueta construida en las condiciones indicadas en el presupuesto. Los sumideros serán 
siempre sifónicos, metálicos, o en todo caso homologados y sus dimensiones serán 
proporcionales a las necesidades de evacuación que se prevea. 
EL "PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS 
DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES"  
O.15-IX-86 del MOPU se cumplirá en cuanto al presente Proyecto le concierne. 
Los desagües y bajantes en P.V.C. de aguas de lluvia o negras, frías o calientes, cumplirán 
las especificaciones de las normas UNE 53.114 y 53.332. Por consideraciones de índole 
ecológica y ambiental se utilizará el Polipropileno con preferencia al P.V.C., siempre que 
sea posible. 
Las fosas sépticas se instalarán en caseríos y viviendas unifamiliares en zona rural  de 
acuerdo al D.F. 37/19-VI-1990. 
 
SOLADOS Y ALICATADOS 
COLOCACIÓN DE BALDOSAS Y CONDICIONES QUE DEBERÁN REUNIR LOS 
MATERIALES 
  Sobre la superficie del soporte se aplicará un mortero resistente de consistencia plástica, 
que no produzca retracciones y sobre él, una capa de cemento-cola. En grandes 
superficies se dispondrán juntas elásticas que permitan la libre deformación térmica (al 
exterior cada 2-3 m). Las baldosas se colocarán con sus juntas perfectamente alineadas y 
perpendiculares entre sí. Se tendrá especial cuidado en que la superficie embaldosada 
quede completamente plana y con una pendiente mínima (0,3 a 0,5 por 100) hacia los 
desagües. Se desechará toda pieza que presente el menor defecto, tanto en dimensiones 
como en los cantos. 
COLOCACIÓN DE GRADAS 
  Las huellas de las gradas se colocarán completamente horizontales. 
No se admitirán gradas que ofrezcan irregularidades mayores de 5 mm de anchura y 3 
mm de altura. 
YESOS 
Todos los yesos empleados en la obra cumplirán las condiciones que se especifican en el 
"Pliego General de Condiciones  para la recepción  de Yesos y Escayolas  en las obras de 
construcción RY-85", aprobado por Orden de 31-5-85, y serán homologados 
obligatoriamente de acuerdo con el Decreto 1312/1986 de 25 de Abril del Ministerio de 





  Las formas y dimensiones de los bastidores y marcos serán las indicadas en presupuesto y 
planos y se colocarán con ferretería de buena calidad. Las dimensiones máximas de 
bisagra a bisagra serán inferiores a los 80 centímetros y las dimensiones de las mismas no 
serán inferiores a los 12 centímetros. Para las fallebas y demás dispositivos de cierre será 
condición indispensable la presentación de muestras a la Dirección de la obra, para su 
aprobación. En la colocación de los marcos, se tendrá en cuenta el detalle de los planos, 
para el recibido de los mismos, que se hará siempre con buena masa de hormigón: esto se 
exigirá rigurosamente, sobre todo en los marcos de fachada, para evitar toda clase de 
penetraciones de humedades. No se admitirá ninguna madera húmeda, con repelos, 
nudos, saledizos y otros defectos. 
La contrata será responsable de los desperfectos que sean consecuencia, aunque sea 
indirecta, de las deficiencias de calidad, grado de humedad o colocación tanto de la 
carpintería de los huecos de fachada como de los interiores y tarima o parquet de madera. 
Se considerarán válidos los huecos y Lucernarios clasificados según la norma UNE EN 
12207:2000 y ensayados según la norma UNE EN 1 026:2000 para las distintas zonas 
climáticas: 
a) Para las zonas climáticas A y B: huecos y Lucernarios de clase 1, clase 2, clase 3, clase 
4; 
b) para las zonas climáticas C, D y E: huecos y Lucernarios de clase 2, clase 3, clase 4. 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
Los perfiles cumplirán las especificaciones técnicas de calidad, y serán homologados de 
acuerdo con las normas dictadas por el Real Decreto 2699/1985 de 27 de Diciembre del 
Ministerio de Industria y Energía. Se tendrá en cuenta, a efectos del espesor necesario del 
anodizado, la situación de la obra, con especial atención a su proximidad al mar u otra 
circunstancia que haga agresivo el ambiente. 
OTRAS CARPINTERÍAS 
En el caso de instalación de carpinterías de P.V.C., Poliuretano, Poliéster, Acero, etc., el 
instalador facilitará los documentos que, emitidos por laboratorios homologados, 
garanticen su idoneidad. Las de madera natural se tratarán con protección a rayos U.V. a 
poro abierto.  
SELLADOS 
Se sellarán, tanto los huecos como sus acristalamientos, con siliconas o espumas avaladas 






ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Todas las instalaciones cumplirán las "Normas Básicas para las instalaciones de suministro 
de agua" aprobadas por Orden de 9 de Diciembre de 1975 y Complemento por Resolución 
de 14 de febrero de 1980 de la Dirección General de la Energía, y el "Pliego de 
Prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua". Orden de 28 
de Julio de 1974 y "Contadores de agua fría" Orden de 28 de Diciembre de 1988 del 
MOPU. 
Todos los elementos serán de las dimensiones y calidad indicadas en el Proyecto. 
Las tuberías de abastecimiento de agua fría serán preferentemente de Polietileno de alta 
densidad PE. Las de distribución interior de agua fría y caliente, de Poli butileno PB. Las de 
calefacción, de Cobre, PB o PE serie 3. Los materiales plásticos que vayan a ser utilizados 
en calefacción, agua sanitaria fría y agua sanitaria caliente se ajustarán a las 
determinaciones fijadas por el Gobierno Vasco según Orden de 18 de diciembre de 1996. 
Las de hierro galvanizado soldadas o estiradas, cumplirán las prescripciones de la norma: 
 - UNE 19047/85: "Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones de 
agua fría y caliente",  
 - UNE 19048/85: "Tubos de acero sin soldadura, galvanizados para instalaciones de 
agua fría y caliente". El recubrimiento galvánico se ajustará a las especificaciones de la 
norma UNE 37505/75: "Tubos de acero galvanizados en caliente. Características. Métodos 
de ensayo", con un aporte mínimo de 400 gr. de zinc por m2 de superficie. 
Los tubos de evacuación de PVC o Polipropileno PP, estarán homologados y los primeros 
de acuerdo con las normas UNE 53114 y 53332, utilizando para las aguas usadas la serie 
C, pudiendo serlo la serie F para ventilación y aguas pluviales. 
MONTAJE 
Si a juicio de la Empresa o persona responsable del montaje de las instalaciones, los 
documentos del proyecto fueran insuficientes o no se ajustaran tanto a las necesidades de 
la obra, por modificaciones posteriores, como a las exigencias de la legislación vigente, la 
citada empresa, antes de iniciar los trabajos, presentará a la Dirección Facultativa la 
documentación que exija la definición completa de las instalaciones que pretende realizar, 
con especificación de las calidades, dimensiones, marcas y modelos de todos los 
materiales incluidos en la obra, así como de los sistemas de empalme, fijado de la 
instalación a la obra, etc. 
Antes de comenzar la colocación de los conductos tanto de traída como de evacuación de 
agua y combustibles líquidos, se presentará una muestra a la Dirección Facultativa, la 
cual, y por cuenta de la contrata, mandará hacer los análisis que crea oportunos para la 
verificación de los materiales empleados, especialmente las tuberías de hierro galvanizado, 
las cuales, aun cuando no se realizaran, no eximirán de su responsabilidad a la Contrata 
respecto a las calidades y condiciones de colocación. 
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Si en los documentos del Proyecto no se indica lo contrario, ni el instalador presenta otra 
alternativa a la Dirección Facultativa, toda la instalación se ajustará a lo especificado en 
las Normas Tecnológicas de la Edificación IC, ID, IF, IG e IS. 
Durante el montaje de la instalación se citan como cuidados elementales a tener en 
cuenta, la limpieza de los materiales y aparatos antes de su colocación, taponar los 
agujeros previstos para la futura instalación de aparatos, cuidar la caída de cascotes y 
otros objetos por las bajantes, sujetarlas a la obra de fábrica con abrazaderas especiales 
para cada caso e independizar totalmente la instalación de la estructura del edificio. 
Las conducciones de agua caliente irán calorifugadas y encamisadas de modo que se 
permitan las dilataciones.  Para evitar condensaciones, se ha de cuidar que la separación 
entre tuberías de agua caliente y fría sea como mínimo de 4 cms. y, si éstas corren 
horizontalmente, la de agua caliente debe ir encima de la de agua fría, ajustándose a las 
prescripciones marcadas por las Instrucciones Técnicas aprobadas junto con el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas por Real Decreto 1751 de 31 de julio de 1998. 
Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto de cualquier tubería de hierro galvanizado 
con el yeso, y con mortero o terrenos en los que no se tenga la certeza de que no existen 
indicios del mismo, o de cloruros. 
El sellado de juntas de paso a través de muros o forjados se realizará con masillas 
plásticas. 
Para la unión de distintos materiales se tendrá en cuenta la posibilidad de electrólisis en 
función de la composición de los materiales mismos, su orden según la dirección del 
líquido contenido y la composición química de este último. 
Se consideran materiales incompatibles con las aguas agresivas, los siguientes: 
 Acero galvanizado aguas duras  
 Plomo    aguas blandas 
 Cobre    aguas amoniacales 
 Hormigón   aguas sulfatadas 
 Fibrocemento   aguas ácidas (detergentes, grasas, etc.) 
 
En el caso de utilizarse en las acometidas o distribución de agua fría o caliente, conductos 
de Polietileno, Poli butileno, Polipropileno o similares, éstos cumplirán las especificaciones 




Los aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y 
lavaderos, estarán homologados de acuerdo con la Orden de 14 de Mayo de 1986 del 





CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA–
HE.4. SEGÚN DB HE AHORRO DE ENERGÍA 
3.2 Condiciones generales de la instalación 
3.2.2 Condiciones generales  
El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación 
solar que: 
a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el 
resto de equipos térmicos del edificio; 
b) garantice una durabilidad y calidad suficientes; 
c) garantice un uso seguro de la instalación. 
Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario 
independientes, con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla 
de los distintos fluidos que pueden operar en la instalación. 
En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación correspondiendo a un solo 
circuito primario, éste será de circulación forzada. 
Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no se 
admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado. 
Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones deben cumplir con lo 
fijado en la reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen. 
Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar 
el par galvánico. 
3.2.2.1 Fluido de trabajo 
El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los 
captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red, agua 
desmineralizada o agua con aditivos, según las características climatológicas del lugar de 
instalación y de la calidad del agua empleada. En caso de utilización de otros fluidos 
térmicos se incluirán en el proyecto su composición y su calor especifico. 
El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se 
ajustará a los señalados en los puntos siguientes: 
a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales 
de sales solubles. En el caso de no disponer de este valor se tomará el de 
conductividad como variable limitante, no sobrepasando los 650 µS/cm; 
b) el contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como 
contenido en carbonato cálcico; 
c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 
mg/l. 
Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada. 
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3.2.2.2 Protección contra heladas 
El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima 
temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al 
exterior deben ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daños permanentes 
en el sistema. 
Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la 
temperatura pueda caer por debajo de los 0 °C, deberá estar protegido contra las heladas.  
La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no 
será inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto 
de no producir daños en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente 
este producto químico mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los 
intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida por todos los componentes y 
materiales de la instalación. 
Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, alcanzando los mismos 
niveles de protección, sea aprobado por la Administración Competente. 
3.2.2.3 Sobrecalentamientos 
3.2.2.3.1 Protección contra sobrecalentamientos 
Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o 
automáticos que eviten los sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los 
materiales o equipos y penalicen la calidad del suministro energético. En el caso de 
dispositivos automáticos, se evitarán de manera especial las pérdidas de fluido 
anticongelante, el relleno con una conexión directa a la red y el control del 
sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. Especial cuidado se tendrá 
con las instalaciones de uso estacional en las que en el periodo de no utilización se 
tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación. 
Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante 
sobrecalentamientos, la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o 
vapor del drenaje no supongan ningún peligro para los habitantes y no se produzcan 
daños en el sistema, ni en ningún otro material en el edificio o vivienda. 
Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de calcio entre 100 
y 200 mg/l, se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de 
cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60 °C, sin perjuicio de la 
aplicación de los requerimientos necesarios contra la legionella. En cualquier caso, se 
dispondrán los medios necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos. 
3.2.2.3.2 Protección contra quemaduras 
En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los 
puntos de consumo pueda exceder de 60 °C debe instalarse un sistema automático de 
mezcla u otro sistema que limite la temperatura de suministro a 60 °C, aunque en la parte 
solar pueda alcanzar una temperatura superior para sufragar las pérdidas. Este sistema 





3.2.2.3.3 Protección de materiales contra altas temperaturas 
El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura 
permitida por todos los materiales y componentes. 
3.2.2.4 Resistencia a presión 
Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión 
máxima de servicio. Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora 
no produciéndose daños permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus 
interconexiones. Pasado este tiempo, la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % 
del valor medio medido al principio del ensayo. 
El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las regulaciones 
nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o 
cerradas. 
En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la 
máxima presión de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de 
consumo soportan  dicha presión. 
 
3.2.2.5 Prevención de flujo inverso 
La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas 
relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del 
sistema. 
La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el 
acumulador se encuentra por debajo del captador por lo que habrá que tomar, en esos 
casos, las precauciones oportunas para evitarlo. 
Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno, salvo que 
el equipo sea por circulación natural. 
 
3.3 Criterios generales de cálculo 
3.3.1 Dimensionado básico 
En la memoria del proyecto se establecerá el método de cálculo, especificando, al menos 
en base mensual, los valores medios diarios de la demanda de energía y de la contribución 
solar. Asimismo el método de cálculo incluirá las prestaciones globales anuales definidas 
por: 
a) la demanda de energía térmica; 
b) la energía solar térmica aportada; 
c) las fracciones solares mensuales y anual; 
d) el rendimiento medio anual. 
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Se deberá comprobar si existe algún mes del año en el cual la energía 
producida teóricamente por la instalación solar supera la demanda 
correspondiente a la ocupación real o algún otro periodo de tiempo en el 
cual puedan darse las condiciones de sobrecalentamiento, tomándose en 
estos casos las medidas de protección de la instalación correspondientes. 
Durante ese periodo de tiempo se intensificarán los trabajos de vigilancia 
descritos en el apartado de mantenimiento. En una instalación de energía 
solar, el rendimiento del captador, independientemente de la aplicación y la 
tecnología usada, debe ser siempre igual o superior al 40%. 
Adicionalmente se deberá cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al año en 
el que se utilice la instalación, deberá ser mayor que el 20 %. 
3.3.2 Sistema de captación 
3.3.2.1 Generalidades 
El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo 
competente en la materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre 
homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se 
aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de 
los captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la reglamentación 
que lo sustituya. 
Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo, 
tanto por criterios energéticos como por criterios constructivos. 
En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua caliente sanitaria 
mediante energía solar, se recomienda que los captadores tengan un coeficiente global de 
pérdidas, referido a la curva de rendimiento en función de la temperatura ambiente y 
temperatura de entrada, menor de 10 Wm2/ºC, según los coeficientes definidos en la 
normativa en vigor. 
3.3.2.2 Conexionado 
Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del 
captador. 
Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número 
de elementos. Las filas de captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie ó 
en serieparalelo, debiéndose instalar válvulas de cierre, en la entrada y salida de las 
distintas baterías de captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para 
aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. Además 
se instalará una válvula de seguridad por fila con el fin de proteger la instalación. 
Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de 
captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del 
fabricante. En el caso de que la aplicación sea exclusivamente de ACS se podrán conectar 
en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y 
hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V. 
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La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte 
equilibrado hidráulicamente recomendándose el retorno invertido frente a la instalación de 
válvulas de equilibrado. 
 
3.3.2.3 Estructura soporte 
Se aplicará a la estructura soporte las exigencias del Código Técnico de la Edificación en 
cuanto a seguridad. 
El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores 
permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la 
integridad de los captadores o al circuito hidráulico. 
Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de 
apoyo y posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el 
captador, superiores a las permitidas por el fabricante. 
Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los 
captadores. 
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del 
edificio, la estructura y la estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias 
indicadas en la parte correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás 
normativa de aplicación. 
3.3.3 Sistema de acumulación solar 
3.3.3.1 Generalidades 
El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y 
no en función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever 
una acumulación acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación. 
Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla 
la condición: 
50 < V/A < 180 
Siendo: A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 
Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido por un solo depósito, 
será de configuración vertical y estará ubicado en zonas interiores. El volumen de 
acumulación podrá fraccionarse en dos o más depósitos, que se conectarán, 
preferentemente, en serie invertida en el circuito de consumo ó en paralelo con los 
circuitos primarios y secundarios equilibrados. 
Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado 3.2.1, a efectos de 
prevención de la legionelosis se alcanzarán los niveles térmicos necesarios según 
normativa mediante el no uso de la instalación. Para el resto de las instalaciones y 
únicamente con el fin y con la periodicidad que contemple la legislación vigente referente a 
la prevención y control de la legionelosis, es admisible prever un conexionado puntual 
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entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar este último 
con el auxiliar. En ambos casos deberá ubicarse un termómetro cuya  lectura sea 
fácilmente visible por el usuario. No obstante, se podrán realizar otros métodos de 
tratamiento antilegionela permitidos por la legislación vigente. 
Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 2 m3 
deben llevar válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al exterior del 
depósito no intencionados en caso de daños del sistema. 
Para instalaciones de climatización de piscinas exclusivamente, no se podrá usar ningún 
volumen de acumulación, aunque se podrá utilizar un pequeño almacenamiento de inercia 
en el primario. 
3.3.3.2 Situación de las conexiones 
Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos 
preferentes de circulación del fluido y, además: 
a) la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de 
los captadores al interacumulador se realizará, preferentemente a una altura 
comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo; 
b) la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o 
los captadores se realizará por la parte inferior de éste; 
c) la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se 
realizarán por la parte inferior; 
d) la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte 
superior. 
En los casos en los debidamente justificados en los que sea necesario instalar depósitos 
horizontales las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente 
opuestos. 
La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin 
interrumpir el funcionamiento de la instalación. 
No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya 
que esto puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para 
proporcionar las prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de 
instalaciones. Para los equipos de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica 
para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de forma 
permanente, mediante sellado irreversible u otro medio. 
3.3.4 Sistema de intercambio 
Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del intercambiador P, se 
determinará para las condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una 
radiación solar de 1000 W/m2 y un rendimiento de la conversión de energía solar a calor 
del 50 %, cumpliéndose la condición: 
P ≥ 500 · A 
Siendo: P potencia mínima del intercambiador [W]; 
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A el área de captadores [m²]. 
Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre la superficie 
útil de intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0,15. 
En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se 
instalará una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. 
Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito 
terciario). 
 
3.3.5 Circuito hidráulico 
3.3.5.1 Generalidades 
Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera 
posible, el flujo debe ser controlado por válvulas de equilibrado. El caudal del fluido 
portador se determinará de acuerdo con las especificaciones del fabricante como 
consecuencia del diseño de su producto. En su defecto su valor estará comprendido entre 
1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de captadores. En las instalaciones en las que los 
captadores estén conectados en serie, el caudal de la instalación se obtendrá aplicando el 




El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de 
formación de obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 
Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan 
corta como sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general. Los 
tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la 
circulación. 
El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que 
asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas admitiéndose revestimientos con 
pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. El 
aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al 
exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los 
componentes. 
3.3.5.3 Bombas 
Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída de presión 
se debería mantener aceptablemente baja en todo el circuito. 
Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del 
circuito, teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el 
eje de rotación en posición horizontal. 
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En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en paralelo, 
dejando una de reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario. En este caso 
se preverá el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática. 
En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los elementos será la 
siguiente: el filtro ha de colocarse siempre entre la bomba y los captadores, y el sentido 
de la corriente ha de ser bomba-filtro-captadores; para evitar que la resistencia de este 
provoque una sobrepresión perjudicial para los captadores, prestando especial atención a 
su mantenimiento. La impulsión del agua caliente deberá hacerse por la parte inferior de la 
piscina, quedando la impulsión de agua filtrada en superficie. 
 
3.3.5.4 Vasos de expansión 
Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de la bomba. La 
altura en la que se situarán los vasos de expansión abiertos será tal que asegure el no 
desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario. 
 
3.3.5.5 Purga de aire 
En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la 
instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga 
constituidos por botellines de desaireación y purgador manual o automático. El volumen 
útil del botellín será superior a 100 cm3. Este volumen podrá disminuirse si se instala a la 
salida del circuito solar y antes del intercambiador un desaireador con purgador 
automático. 
En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los 
dispositivos necesarios para la purga manual. 
 
3.3.5.6 Drenaje 
Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de 
forma que no puedan congelarse. 
 
3.3.6 Sistema de energía convencional auxiliar 
Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones 
de energía solar deben disponer de un sistema de energía convencional auxiliar. 
Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario 
de captadores. 
El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servicio como si no se dispusiera 
del sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de 
forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación. 
El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea, siempre 
dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en 
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condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en 
cada momento referente a la prevención y control de la legionelosis. 
En el caso de que el sistema de energía convencional auxiliar no disponga de acumulación, 
es decir sea una fuente instantánea, el equipo será modulante, es decir, capaz de regular 
su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con 
independencia de cuál sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. 
En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se 
dispondrá una sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un 
termostato de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema 
de generación de calor. 
La temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor 
que la temperatura máxima de impulsión. 
 
3.3.7 Sistema de control 
El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, 
procurando obtener un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando 
un uso adecuado de la energía auxiliar. El sistema de regulación y control comprenderá el 
control de funcionamiento de los circuitos y los sistemas de protección y seguridad contra 
sobrecalentamientos, heladas etc. 
En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de 
captadores, deberá ser siempre de tipo diferencial y, en caso de que exista depósito de 
acumulación solar, deberá actuar en función de la diferencia entre la temperatura del 
fluido portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito de 
acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas 
no estén en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén 
paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre los 
puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC. 
Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de 
los captadores de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. 
El sensor de temperatura de la acumulación se colocará preferentemente en la parte 
inferior en una zona no influenciada por la circulación del circuito secundario o por el 
calentamiento del intercambiador si éste fuera incorporado. 
El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a 
las máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos. 
El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo 
descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación del 
fluido. 
Alternativamente al control diferencial, se podrán usar sistemas de control accionados en 
función de la radiación solar. 
Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema individual para 
seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas, complementado con otro que regule 
la aportación de energía a la misma. Esto se puede realizar por control de temperatura o 
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caudal actuando sobre una válvula de reparto, de tres vías todo o nada, bombas de 
circulación, o por combinación de varios mecanismos. 
3.3.8 Sistema de medida 
Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta 
operación, para el caso de instalaciones mayores de 20 m2 se deberá disponer al menos 
de un sistema analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las 
siguientes variables: 
a) temperatura de entrada agua fría de red; 
b) temperatura de salida acumulador solar; 
c) caudal de agua fría de red. 
El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo 
largo del tiempo. 
3.4 Componentes 
3.4.1 Captadores solares 
Los captadores con absorbente de hierro no pueden ser utilizados bajo ningún concepto. 
Cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio, obligatoriamente se utilizarán 
fluidos de trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre e hierro. 
El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 
mm situado en la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en 
el captador. 
El orificio se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al 
aislamiento. 
Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se 
adapte a las características y condiciones de trabajo de la instalación, siguiendo siempre 
las especificaciones y recomendaciones dadas por el fabricante. 
Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no deben 
quedar modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el 
fabricante, incluso en condiciones de temperaturas máximas del captador. 
La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles, 
incluso bajo condiciones de temperatura máxima alcanzable por el captador. 
El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como mínimo, los 
siguientes datos: 
a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su 
anagrama; 
b) modelo, tipo, año de producción; 
c) número de serie de fabricación; 
d) área total del captador; 
e) peso del captador vacío, capacidad de líquido; 
f) presión máxima de servicio. 
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Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o grabada con 
la condición que asegure que los caracteres permanecen indelebles. 
 
3.4.2 Acumuladores 
Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificación 
indicará además, los siguientes datos: 
a) superficie de intercambio térmico en m²; 
b) presión máxima de trabajo, del circuito primario. 
 
Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de 
acoplamiento, soldados antes del tratamiento de protección, para las siguientes funciones: 
a) manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua 
caliente; 
b) registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual 
acoplamiento del serpentín; 
c) manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario; 
d) manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato; 
e) manguito para el vaciado. 
En cualquier caso la placa característica del acumulador indicará la pérdida de carga del 
mismo. 
Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un diámetro 
mínimo de 400 mm, fácilmente accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y 
cerca del suelo, que permita la entrada de una persona en el interior del depósito de modo 
sencillo, sin necesidad de desmontar tubos ni accesorios; 
El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante y, es recomendable 
disponer una protección mecánica en chapa pintada al horno, PRFV, o lámina de material 
plástica. 
2. Podrán utilizarse acumuladores de las características y tratamientos descritos a 
continuación: características y tratamientos descritos a continuación: 
a) acumuladores de acero vitrificado con protección catódica; 
b) acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a 
temperatura y corrosión con un sistema de protección catódica; 
c) acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura 
de trabajo. 
d) acumuladores de cobre; 
e) acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito 
y esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua 
potable; 
f) acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, cuando el agua de 
consumo pertenezca a un circuito terciario); 
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g) los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados que permitan su 
sustitución por envejecimiento o averías. 
 
3.4.3 Intercambiador de calor 
Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de 
suministro al consumo no debería reducir la eficiencia del captador debido a un incremento 
en la temperatura de funcionamiento de captadores. 
Si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de 
captadores y el acumulador, la transferencia de calor del intercambiador de calor por 
unidad de área de captador no debería ser menor que 40 W/m2·K. 
3.4.4 Bombas de circulación 
Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas 
anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado. 
Cuando las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal nominal será el igual 
caudal unitario de diseño multiplicado por la superficie total de captadores en paralelo. 
La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los valores dados en tabla 
3.4: 
La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga. 
3.4.5 Tuberías 
En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero 
inoxidable, con uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura 
anticorrosiva. 
En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá utilizarse cobre y 
acero inoxidable. Podrán utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura 
máxima del circuito y que le sean de aplicación y esté autorizada su utilización por las 
compañías de suministro de agua potable. 
 
3.4.6 Válvulas 
La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que desempeñen y las 
condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura) siguiendo 
preferentemente los criterios que a continuación se citan: 
a) para aislamiento: válvulas de esfera; 
b) para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento; 
c) para vaciado: válvulas de esfera o de macho; 
d) para llenado: válvulas de esfera; 
e) para purga de aire: válvulas de esfera o de macho; 
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f) para seguridad: válvula de resorte; 
g) para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta. 
Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser capaces de derivar la 
potencia máxima del captador o grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de 
manera que en ningún caso sobrepase la máxima presión de trabajo del captador o del 
sistema. 
3.4.7 Vasos de expansión 
3.4.7.1 Vasos de expansión abiertos 
Los vasos de expansión abiertos, cuando se utilicen como sistemas de llenado o de 
rellenado, dispondrán de una línea de alimentación, mediante sistemas tipo flotador o 
similar. 
3.4.7.2 Vasos de expansión cerrados 
El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores deberá estar dimensionado 
de tal forma que, incluso después de una interrupción del suministro de potencia a la 
bomba de circulación del circuito de captadores, justo cuando la radiación solar sea 
máxima, se pueda restablecer la operación automáticamente cuando la potencia esté 
disponible de nuevo. 
Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo condiciones de 
estancamiento, hay que realizar un dimensionado especial del volumen de expansión: 
Además de dimensionarlo como es usual en sistemas de calefacción cerrados (la expansión 
del medio de transferencia de calor completo), el depósito de expansión deberá ser capaz 
de compensar el volumen del medio de transferencia de calor en todo el grupo de 
captadores completo incluyendo todas las tuberías de conexión entre captadores más un 
10 %. 
El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al 
exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los 
componentes. 
Los aislamientos empleados serán resistentes a los efectos de la intemperie, pájaros y 
roedores. 
3.4.8 Purgadores 
Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el 
circuito. 
Los purgadores automáticos deben soportar, al menos, la temperatura de estancamiento 
del captador y en cualquier caso hasta 130 ºC en las zonas climáticas I, II y III, y de 150 
ºC en las zonas climáticas IV y V. 
3.4.9 Sistema de llenado 
Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado 
manual o automático que permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, 
es muy recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de 
un depósito de recarga u otro dispositivo, de forma que nunca se utilice directamente un 
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fluido para el circuito primario cuyas características incumplan esta Sección del Código 
Técnico o con una concentración de anticongelante más baja. Será obligatorio cuando, por 
el emplazamiento de la instalación, en alguna época del año pueda existir riesgo de 
heladas o cuando la fuente habitual de suministro de agua incumpla las condiciones de pH 
y pureza requeridas en esta Sección del Código Técnico. 
En cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus 
características pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o 
si este circuito necesita anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para 
su correcto funcionamiento. 
Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el 
relleno manual del mismo. 
Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de 
reposición a los circuitos cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de 
corrosión originados por el oxígeno del aire. Es aconsejable no usar válvulas de llenado 
automáticas. 
3.4.10 Sistema eléctrico y de control 
La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen 
contacto térmico con la parte en la cual hay que medir la temperatura, para conseguirlo en 
el caso de las de inmersión se instalarán en contra corriente con el fluido. Los sensores de 
temperatura deben estar aislados contra la influencia de las condiciones ambientales que 
le rodean. 
La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las 
temperaturas que se desean controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y 
evitándose las tuberías separadas de la salida de los captadores y las zonas de 
estancamiento en los depósitos. 
Preferentemente las sondas serán de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar 
una adecuada unión entre las sondas de contactos y la superficie metálica. 
 
RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS-HE.2. SEGÚN DB 
HE AHORRO DE ENERGÍA 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus 
equipos. 
Esta exigencia en lo que respecta a las instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua 
caliente sanitaria cumplirá en todos sus extremos lo preceptuado por el Reglamento (RITE) 
que regula dichas instalaciones, aprobado por R.D. 1751/31-VII-1998, así como las 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITE que lo desarrollan. 
Los generadores de calor cumplirán con el Real Decreto 275/95 de 24 de febrero por el que 
se dictan normas sobre requisitos mínimos de rendimiento de las calderas nuevas de agua 
caliente alimentadas por combustibles líquidos y gaseosos. 
Las calderas, acumuladores, calentadores, intercambiadores, tuberías, etc. cumplirán 
además el Reglamento de aparatos a presión. RD 1244/4-IV-79, Instrucciones ITC-MIE-AP y 
las demás Disposiciones de aplicación a los aparatos a presión. 
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RECEPCIÓN Y MONTAJE 
A la llegada a obra se comprobará que las características técnicas de todos 
los materiales suministrados por el fabricante según ITE-04, corresponden 
con las especificadas en proyecto. Las aberturas de conexión de todos los 
aparatos y equipos deberán estar convenientemente protegidos durante el 
transporte, almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su 
unión. Si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas 
deberán recubrirse con pinturas antioxidantes, grasas o aceites que 
deberán ser eliminados en el momento del acoplamiento.  
Antes de comenzar los trabajos la empresa instaladora deberá efectuar el 
replanteo de todos y cada uno de los elementos de la instalación y deberá 
contar con la aprobación del Director de la Instalación. 
Toda instalación debe funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin 
producir ruidos o vibraciones que puedan considerarse inaceptables o que 
rebasen los niveles máximos establecidos en este reglamento en la tabla 3 
de la ITE.02.2.3.1. para lo cual los equipos y conducciones se aislarán de 
los elementos estructurales según la UNE 100153. 
Las conducciones de la instalación deben estar señalizadas con franjas, 
anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de las mismas o de 
su aislamiento térmico, en el caso de que lo tengan, de acuerdo con lo 
indicado en  UNE 100100. En la sala de máquinas se dispondrá el código de 
colores, junto al esquema de principio de la instalación. 
INSTALACIONES 
Las redes de Distribución deberán aislarse según el apéndice 03.1 del RITE, 
cumpliendo el material aislante con la UNE 100171, siendo las tuberías de 
material capaz de resistir la presión de servicio a la temperatura de 
funcionamiento y la acción agresiva del agua caliente. 
Las tuberías se instalarán de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que 
sea posible, paralelamente a tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a 
los elementos estructurales del edificio, salvo las pendientes que deben 
darse a los elementos horizontales. 
La separación entre la superficie exterior del recubrimiento de una tubería y 
cualquier otro elemento será tal que permita la manipulación y el 
mantenimiento del aislante térmico, si existe, así como de válvulas, 
purgadores, aparatos de medida y control etc. 
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Las conexiones entre equipos con partes en movimiento y tuberías se 
efectuarán mediante elementos flexibles, admitiéndose las uniones 
roscadas de tuberías a equipos o aparatos cuando el diámetro sea igual o 
inferior a DN50. 
No deberán realizarse uniones en el interior de los manguitos que 
atraviesen muros, forjados u otros elementos estructurales. 
Los cambios de sección en las tuberías horizontales se efectuarán con 
manguitos excéntricos y con los tubos enrasados por la generatriz superior 
para evitar la formación de bolsas de aire. 
En las derivaciones horizontales realizadas en tramos horizontales se 
enrasarán las generatrices superiores del tubo principal y del ramal. 
El acoplamiento de tuberías de materiales diferentes se hará por medio de 
bridas; si ambos materiales son metálicos, la junta será dieléctrica. En los 
circuitos abiertos, el sentido de flujo del agua debe ser siempre desde el 
tubo de material menos noble hacia el material más noble.  
Los manguitos Pasamuros deben colocarse en la obra de albañilería o de 
elementos estructurales cuando éstas se estén ejecutando. 
El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe rellenarse con 
una masilla plástica, que selle totalmente el paso y permita la libre 
dilatación de la conducción. Los manguitos deben acabarse a ras del 
elemento de obra, salvo cuando pasen a través de forjados, en cuyo caso 
deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior. La holgura al paso de 
tuberías no puede ser mayor que 3 cm. Cuando el manguito atraviese un 
elemento al que se le exija una determinada resistencia al fuego, la 
solución constructiva del conjunto debe mantener, como mínimo, la misma 
resistencia y seguir las determinaciones de la CPI en vigor. 
La colocación de la red de distribución del fluido caloportador se hará 
siempre de manera que se evite la formación de bolsas de aire. En los 
tramos horizontales las tuberías tendrán una pendiente ascendente hacia el 
purgado más cercano o hacia el vaso de expansión, cuando éste sea de tipo 
abierto y, preferentemente, en el sentido de circulación del fluido. El valor 
de la pendiente será igual al 0,2% como mínimo, tanto cuando la 
instalación esté fría como cuando esté caliente 
En los circuitos cerrados, donde se crean puntos altos debido al trazado 
(finales de columnas, conexiones a unidades terminales etc.) o a las 
pendientes mencionadas anteriormente, se instalarán purgadores que 




Previamente a la recepción de las Instalaciones a que se refiere el presente 
apartado, se procederá a la realización de las pruebas definidas en la 
Instrucción Técnica correspondiente, por parte de la empresa instaladora. 
Previamente se notificará a la Dirección de la Obra la fecha y circunstancias 
en que se realizarán, con objeto de que ésta pueda dar el visto bueno a la 
Instalación, sin que éste exima de la obtención de las correspondientes 
autorizaciones de puesta en uso por parte de las instancias oficiales 
competentes. Todas las pruebas se efectuarán en presencia del director de 
obra o persona en quien delegue, quien deberá dar su conformidad tanto al 
procedimiento seguido como a los resultados. 
Pruebas hidrostáticas de redes de tuberías 
Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas 
hidrostáticamente, a fin de asegurar su estanqueidad, antes de quedar 
ocultas por obras de albañilería, material de relleno o por el material 
aislante. 
Independientemente de las pruebas parciales a que hayan sido sometidas 
las partes de la instalación a lo largo del montaje, según se define en la 
ITE-06.2, debe efectuarse una prueba final de estanqueidad de todos los 
equipos y conducciones a una presión en frío equivalente a vez y media la 
de trabajo, con un mínimo de 6 bar, de acuerdo a  UNE 100151. 
Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las 
bombas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo 
presiones y, finalmente, se realizará la comprobación de la estanqueidad 
del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. 
Por último, se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad. 
Pruebas de redes de conductos. Los conductos de chapa se probarán de 
acuerdo con  UNE 100104. Pruebas de libre dilatación 
Una vez que las pruebas anteriores hayan sido satisfactorias y se hayan 
comprobado hidrostáticamente los elementos de seguridad, las 
instalaciones equipadas con calderas se llevarán hasta la temperatura de 
tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la 
actuación de los aparatos de regulación automática. 
Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se 
comprobará visualmente que no han tenido lugar deformaciones 
apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de 
expansión ha funcionado correctamente. 
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Por último, se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de 
calidad, confortabilidad, seguridad y ahorro de energía de estas 
instrucciones técnicas. Particularmente se comprobará el buen 
funcionamiento de la regulación automática del sistema. 
Puesta en marcha y recepción. 
Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en 
presencia del director de obra, se procederá al acto de recepción 
provisional de la instalación con el que se dará por finalizado el montaje de 
la instalación. En el momento de la recepción provisional, la empresa 
instaladora deberá entregar al director de obra la documentación siguiente: 
Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que 
figuren, como mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y 
seguridad, el esquema eléctrico, los planos de la sala de máquinas y los 
planos de plantas, donde debe indicarse el recorrido de las conducciones de 
distribución de todos los fluidos y la situación de las unidades terminales. 
Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que 
se incluyan las bases de proyecto y los criterios adoptados para su 
desarrollo. 
Una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se 
indique el fabricante, la marca, el modelo y las características de 
funcionamiento, junto con catálogos y con la correspondiente 
documentación de origen y garantía. 
Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y 
mantenimiento, junto con la lista de repuestos recomendados. 
Un documento en el que se recopilan los resultados de las pruebas 
realizadas. 
El certificado de la instalación firmado, dado que para la puesta en 
funcionamiento de la instalación es necesaria la autorización del organismo 
territorial competente, para lo que se deberá presentar ante el mismo un 
certificado suscrito por el director de la instalación, cuando sea preceptiva 
la presentación de proyecto y por un instalador, que posea carné, de la 
empresa que ha realizado el montaje. 
El director de obra entregará los mencionados documentos, una vez 
comprobado su contenido y firmado el certificado, al titular de la 




Transcurrido el plazo de garantía, que será de un año si en el contrato no 
se estipula otro de mayor duración, la recepción provisional se 
transformará en recepción definitiva, salvo que por parte del titular haya 
sido cursada alguna reclamación antes de finalizar el período de garantía 
Si durante el período de garantía se produjesen averías o defectos de 
funcionamiento, éstos deberán ser subsanados gratuitamente por la 
empresa instaladora salvo que se demuestre que las averías han sido 
producidas por falta de mantenimiento o uso incorrecto de la instalación. 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN-HE.3. 
AHORRO DE ENERGÍA 
 
EQUIPOS 
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos 
cumplirán lo dispuesto en la normativa específica para cada tipo de 
material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los 
valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que 
se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de 
lámparas fluorescentes. 
Control de recepción en obra de productos 
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares 
disponen de un certificado del fabricante que acredite su potencia total. 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los 
parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la 
instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de 
las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las 
operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de 
reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la 
limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad 
necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de 





La instalación eléctrica y los conductores empleados se regirán por el "Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión"  aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto así 
como las ITC.BT. 01 a BT 51 que se adjuntan al Real Decreto y cuantas Normas UNE se 
referencian en su ITC-BT-o2. 
EQUIPOS Y MATERIALES 
Artículo 6.- Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados 
en la forma y para la finalidad que fueron fabricados. Los incluidos en el campo de 
aplicación de la reglamentación de transposición de las Directivas de la Unión Europea 
deberán cumplir con lo establecido en las mismas. 
En lo no cubierto por tal Reglamentación se aplicarán los criterios Técnicos preceptuados 
por el presente Reglamento. En particular se incluirán junto con los equipos y materiales 
las indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso, debiendo marcarse con las 
siguientes indicaciones mínimas: 
• Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización. 
• Marca y modelo. 
• Tensión y Potencia (o intensidad) asignadas. 
• Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por 
el fabricante. 
EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 
Art.18.- 
1. Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en 
servicio y utilización de las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente 
procedimiento: 
a) Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que 
defina las características de la instalación y que, en función de sus características, 
según determine la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria 
técnica. 
b) La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de 
obra, en su caso, a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro 
de la misma. 
c) Asimismo, cuando así determine la correspondiente ITC, la instalación deberá ser 
objeto de una inspección inicial por un organismo de control. 
d) A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su 
caso, la inspección inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá 
un certificado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas 
complementarias y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, 
Memoria 100 
 
identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se hayan producido con 
relación a lo previsto en dicha documentación. 
e) El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de 
dirección de obra y el de inspección inicial, deberá depositarse ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida 
instalación, recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada 
interesado y solicitud de suministro de energía. Las Administraciones competentes 
deberán facilitar que estas documentaciones pueden ser presentadas y registradas 
por procedimientos informáticos o telemáticos. 
2. Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por instaladores 
autorizados. 
3. La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de 
distribución si no se le entrega la copia correspondiente del certificado de instalación 
debidamente diligenciado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
4. No obstante, lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias 
objetivas por las cuales sea preciso contar con suministro de energía eléctrica antes de 
poder culminar la tramitación administrativa de las instalaciones, dichas circunstancias , 
debidamente justificadas y acompañadas de las garantías para el mantenimiento de la 
seguridad de las personas y bienes y de la no perturbación de otras instalaciones o 
equipos, deberán ser expuestas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, 
la cual podrá autorizar, mediante resolución, motivada, el suministro provisional para 
atender estrictamente aquellas necesidades. 
 
5. En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands, 
ferias ambulantes, festejos, verbenas, etc.), el órgano competente de la Comunidad 
podrá admitir que la tramitación de las distintas instalaciones parciales se realice de 
manera conjunta. De la misma manera, podrá aceptarse que se sustituya la 
documentación técnica por una declaración, diligenciada la primera vez por la 
Administración, en el supuesto de instalaciones realizadas sistemáticamente de forma 
repetitiva. 
INFORMACIÓN A LOS USUARIOS 
Artículo 19.- Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de 
cualquier instalación eléctrica, la empresa instaladora deberá confeccionar unas 
instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. Dichas instrucciones 
incluirán, en cualquier caso, como mínimo, un esquema unifilar de la instalación con las 
características técnicas fundamentales de los equipos y materiales eléctricos instalados, 
así como un croquis de su trazado. 
Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo 
anterior, en la medida que sea necesario. 
El sistema de iluminación estará proyectado en aras de evitar los riesgos causados por la 




CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA -
HE.5. SEGÚN DB HE AHORRO DE ENERGÍA 
CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN 
DEFINICIÓN 
Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un conjunto de 
componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, generando 
energía eléctrica en forma de corriente continua y adaptarla a las características que la 
hagan utilizable por los consumidores conectados a la red de distribución de corriente 
alterna. Este tipo de instalaciones fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto de los 
sistemas de generación que suministran a la red de distribución. 
Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red son los 
siguientes: 
a) sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a su vez 
contienen un conjunto elementos semiconductores conectados entre sí, 
denominados células, y que transforman la energía solar en energía 
eléctrica; 
b) inversor que transforma la corriente continua producida por los módulos en 
corriente alterna de las mismas características que la de la red eléctrica; 
c) conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida 
y auxiliares. 
CONDICIONES GENERALES 
Para instalaciones conectadas, aún en el caso de que éstas no se realicen en un punto de 
conexión de la compañía de distribución, serán de aplicación las condiciones técnicas que 
procedan del RD 1663/2000, así como todos aquellos aspectos aplicables de la legislación 
vigente. 
CRITERIOS GENERALES DE CÁLCULO 
Sistema generador fotovoltaico 
Todos los módulos deben satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215:1997 para módulos 
de silicio cristalino o UNE-EN 61646:1997 para módulos fotovoltaicos de capa delgada, así 
como estar cualificados por algún laboratorio acreditado por las entidades nacionales de 
acreditación reconocidas por la Red Europea de Acreditación (EA) o por el Laboratorio de 
Energía Solar Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables del CIEMAT, 
demostrado mediante la presentación del certificado correspondiente. 
En el caso excepcional en el cual no se disponga de módulos cualificados por un 
laboratorio según lo indicado en el apartado anterior, se deben someter éstos a las 
pruebas y ensayos necesarios de acuerdo a la aplicación específica según el uso y 
condiciones de montaje en las que se vayan a utilizar, realizándose las pruebas que a 
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criterio de alguno de los laboratorios antes indicados sean necesarias, otorgándose el 
certificado específico correspondiente. 
El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre 
ó logotipo del fabricante, potencia pico, así como una identificación individual o número de 
serie trazable a la fecha de fabricación. 
Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65. Por motivos de 
seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los 
elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma 
independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador. 
Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad estructural serán 
de aplicación a la estructura soporte de módulos. 
El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirán 
las necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la 
integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. La estructura se 
realizará teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad 
de sustituciones de elementos. 
La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. 
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del 
edificio, la estructura y la estanqueidad entre módulos se ajustarán a las exigencias 
indicadas en la parte correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás 
normativa de aplicación. 
Inversor 
Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja 
Tensión y Compatibilidad Electromagnética. 
Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 
a) principio de funcionamiento: fuente de corriente; 
b) autoconmutado; 
c) seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador; 
d) no funcionará en isla o modo aislado. 
La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del generador 
fotovoltaico. 
Protecciones y elementos de seguridad 
La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para garantizar 
en todo momento la calidad del suministro eléctrico, de modo que cumplan las directivas 
comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética. 
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las 
personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos 
directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones 
que resulten de la aplicación de la legislación vigente. En particular, se usará en la parte 
de corriente continua de la instalación protección Clase II o aislamiento equivalente 
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cuando se trate de un emplazamiento accesible. Los materiales situados a la intemperie 
tendrán al menos un grado de protección IP65. 
La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, tanto en la 
parte de corriente continua como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de 
mantenimiento. 
APARATOS ELEVADORES 
Todos los materiales empleados en la construcción e instalaciones de los aparatos 
elevadores cumplirán las especificaciones del Real Decreto 1314/97 por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
aprobadas el 1 de agosto de 1997, así como atenderán a las prescripciones definidas en el 
Reglamento de Aparatos de Elevación y su Manutención aprobado por R.D.2291/1985 de 8 
de Noviembre y las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AEM1 aprobadas por 
Orden de 23-IX-87, en lo que el Real Decreto 1314/97 no haya derogado. Así mismo se 
estará a lo dispuesto en la Instrucción Técnica MIE-AEM2 aprobada por Real Decreto 
836/2003 de 27 de junio y MIE-AEM-4 aprobada por Real Decreto 837/2003, así como las 
Ordenes de 09-03-87, 12-01-88, 21-11-96, 03-04-01, 07-06-02 Y 24-04-01 del 
Departamento de Industria y Comercio del Gobierno Vasco. 
Los ascensores instalados en las viviendas unifamiliares estarán a lo dispuesto en la Orden 
de 13 de septiembre de 2005 del Gobierno Vasco. 
 
COMBUSTIBLES 
Las instalaciones de gas y otros carburantes líquidos se realizarán, y sus componentes 
cumplirán la siguiente normativa. 
Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales. 
Real Decreto 1853/93 22 octubre 1993. Mº Presidencia. B.O.E. 24 noviembre 1993. 
Corrección de errores. B.O.E. 08 marzo 1994. 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de 
gases combustibles. 
Orden 17 diciembre 1985. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 09 enero 1986. 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones Técnicas 
complementarias ITC-MIG. 
Orden 18 noviembre 1974. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 06 diciembre 1974. 
Corrección de errores B.O.E. 14 febrero 1985. 
Modificación puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento. 
Orden 26 octubre 1983. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 08 noviembre 1983. Corrección 
de errores B.O.E. 23 julio 1984. 
Modificación de las Instrucciones ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 5.6. 
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Orden 6  julio 1984. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 23 julio 1984. 
Modificación de las Instrucciones ITC-MIG-5.1 
Orden 9 marzo 1994. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 21 marzo 1994. 
Modificación de las Instrucciones ITC-MIG-R.7.1, MIG-R.7.2 
Orden 29  mayo 1998. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 11 junio 1998. 
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) 
en depósitos fijos. 
Orden 29 enero 1986. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 22 febrero 1986. 
Normas para instalaciones de gases licuados del petróleo, con depósitos de capacidad 
superior a 15 kg.  
Resolución de 25-II-63 de la Dirección general de industrias siderometalúrgicas. 
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. 
Real Decreto 2085/94 20 octubre 1994. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 27 enero 1995. 
Corrección de errores B.O.E. 12-agosto 1985. 
MI-IP03. Instalaciones Petrolíferas para uso propio. Instrucción Técnica complementaria. 
Real Decreto 1427/97 15 septiembre 1997. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 23 octubre 
1997. 
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. 
Real Decreto 494/1988 Mº de Industria y Energía. 
Instrucciones técnicas complementarias de aparatos que utilizan gas como combustible. 
ITC MIE.AG. O. 7-6-88 y modificaciones posteriores. Mº Industria y Energía. 
Contadores de gas.  
O. 26-XII-88  Mº de Industria y Energía. 
Disposiciones de aplicación de la directiva 90/396CEE sobre aparatos de gas.  
R.D.1428/27-XI-9. Mº de Industria, Comercio y Turismo. 
Modificación del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y de las  ITC-MI-IP03 e ITC-MI-
IP04 
Real Decreto 1523/1999. 01 octubre 1999. Mº de Industria y Energía 
Reglamento de almacenamiento de Productos Químicos. 
Real Decreto 379/2001 06 abril 2001 Mº de Ciencia y Tecnología B.O.E. 10/05/01 




Orden 12 julio 2000, y Orden 17 febrero 2004. 
Instrucciones provisionales de evacuación a patios de ventilación de productos de la 
combustión de instalaciones individuales procedentes de calderas a gas en edificios 
existentes. 
Resolución de 04 septiembre 2000. 
 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
Las instalaciones frigoríficas y sus elementos cumplirán el "Reglamento de Seguridad para 
Plantas e Instalaciones frigoríficas" R.D. 3099/8-IX-77 y las Instrucciones 
Complementarias MI-IF aprobadas por Ordenes de 24-I-78 a 23-XI-94 y la ITC MIE-AP-9 
del Mº de Industria y Energía. 
 
PINTURA Y REVESTIMIENTOS 
Se darán los baños indicados en el Presupuesto y la Memoria. Las pinturas serán de buena 
calidad y de los colores indicados por los Ingenieros. Las características de los distintos 
productos aplicados, así como su aplicación serán función del soporte, de su localización al 
exterior o interior, y cumplirán las especificaciones de la Norma Tecnológica NTE-
RPP/1976. Se tenderá al uso de pinturas naturales al silicato. 
 
VIDRIOS 
Los vidrios responderán a las características técnicas definidas en proyecto, cumpliendo las 
determinaciones del DB-SU.2 sobre seguridad frente al riesgo de impacto, DB-SU.1, en lo 
que a dimensionado se refiere para asegurar la limpieza de los mismos sin riesgos de 
caídas y responderán de los factores solares y transmitancias que se requiera según el DB-
HE.1 de Limitación de la Demanda Energética. 
Vidrios planos.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta 
en obra, etc., así como sus complementos, determinadas en la Norma NTE-FVP. 
Vidrios especiales.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de 
puesta en obra, etc., así como sus complementos, determinadas en la Norma NTE-FVE. 
Vidrios templados.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de 
puesta en obra, etc., así como sus complementos, determinadas en la Norma NTE-FVT. 
Vidrios blindados transparentes o translúcidos.- Serán homologados de acuerdo con la 
Orden de 13 de Marzo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía. 
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IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS 
Las condiciones exigibles a las cubiertas que se realicen con impermeabilizantes 
bituminosos serán, tanto en los materiales empleados, como en su transporte, 
almacenaje, manipulación, puesta en obra y mantenimiento, los que determina la Norma 
Básica de la Edificación NBE QB-90. "Cubiertas con materiales bituminosos". 
Dada la variedad de productos bituminosos existentes, así como la diversidad de sus 
características y sistemas de aplicación, como la gran importancia que tiene la correcta 
puesta en obra de los materiales y muy especialmente en los remates de borde, 
sumideros, o elementos sobresalientes, se confiará este trabajo a un especialista, que en 
caso de tener alguna duda respecto a la interpretación de la citada Norma o de la 
documentación del Proyecto, consultará a la Dirección facultativa antes de proceder a la 
iniciación de los trabajos de impermeabilización. 
Los productos utilizados deberán estar oficialmente homologados, de acuerdo con la Orden 
de 12 de Marzo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía, o si proceden de la 
Comunidad Económica Europea, cumplirán el Reglamento General de Actuaciones del 
Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y la homologación. RD 
2584/1981 y RD 105/1988. 
Se realizará una prueba de servicio, durante 24 horas, consistente en la inundación hasta 
un nivel de 5 cm. inferior al de entrega en el paramento, sin sobrepasar los límites de 
resistencia estructural de la cubierta, o en su defecto, un riego continuo durante 48 horas. 
POLIESTER 
  La impermeabilización por medio de resinas plásticas de la familia de los Poliésteres se 
realizará sobre soporte limpio y seco. 
Sobre una imprimación de resina de poliéster termoestable, de alta colabilidad y 5 Poises 
de viscosidad máxima a 25oC, se aplicarán las capas sucesivas de tejido de fibra de vidrio 
y resina de poliéster definidos en el presupuesto, sobre las que se aplicará una capa de 
resina de acabado con protección anti-UV (rayos ultravioleta) si va a permanecer vista. 
CUBIERTAS DE CHAPA DE ACERO 
Cumplirán la Norma Básica de la Edificación: Estructuras de Acero en la Edificación (NBE-
EA/95) aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de Noviembre, y las modificaciones 
que de dicha Norma sean aprobadas con posterioridad.  
 
AISLANTES TERMICOS 
CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica 
de calor, que figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en 
cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las 
características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 
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CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en 
cada caso establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de 
productos fabricados. 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del 
método de ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE 
correspondiente. 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en 
función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá 
además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes 
condiciones: 
- El suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el 
fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente 
proyecto. 
- El fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para 
lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su 
producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de 
calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos.  
 
EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos 
en los planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección 
facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
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OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo 
con las especificaciones del presente proyecto.  
OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las 
características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB 
HE-1 del CTE. 
FIBRA DE VIDRIO 
  Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 1637/1986 de 13 de 
Junio y la homologación de los productos de Fibra de vidrio utilizados como aislantes 
térmicos. 
POLIESTIRENO EXPANDIDO 
  Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 2709/1985 de 27 de 




Con el fin de satisfacer el requisito básico relativo a la funcionalidad: 
a.3) Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información se estará a 
lo dispuesto en su normativa específica: 
NORMATIVA 
  Las instalaciones de televisión, radio, telefonía y sus componentes, cumplirán las siguientes 
Normas dictadas por los organismos competentes: 
Ley general de Telecomunicaciones 
Ley 32/03 del 03 noviembre 2003 de la Jefatura del estado. B.O.E. 04/11/2003 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
Telecomunicación. 
Real Decreto-Ley 1/98 de 27 febrero 1998. Jefatura del estado. B.O.E. 28 febrero 1998 
Reglamento regulador de las Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, Mº de Fomento. B.O.E. 14 mayo 2003 
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Desarrollo del Reglamento regulador de las Infraestructuras comunes de Telecomunicación 
en el interior de los edificios. 
Orden CTE 1296/2003 
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
Las arquetas de entrada y enlace de las instalaciones deberán soportar las sobrecargas 
normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. La tapa tendrá una resistencia mínima 
de 5kN. Deberán tener un grado d protección IP55. 
Las arquetas de entrada dispondrán de dos puntos para tendido de cables en paredes 
opuestas a las entradas de conductos, situados a 150mm del fondo y que soportan una 
tracción de 5kN, y su tapa estará provisto de cierre de seguridad. 
Los registros de acceso tendrán un grado de protección mínimo IP 55, según la EN 60529, 
y un grado IK 10, según UNE 50102. Se considerarán conformes los registros de acceso de 
características equivalentes a los clasificados anteriormente, que cumplan con la norma 
UNE EN 50298. 
CONDUCTOS 
Los conductos mediante tubos deberán ser de material plástico no propagador de la llama, 
salvo en la canalización de enlace, en la que podrán ser también metálicos resistentes a la 
corrosión. Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal serán de pared interior 
lisa. 
Todos los tubos vacantes estarán provistos de guía para facilitar el tendido de las 
acometidas de los servicios de telecomunicaciones entrantes al inmueble. Dicha guía será 
de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm de 
diámetro, sobresaldrá 200 mm en los extremos de cada tubo y deberá permanecer aún 
cuando se produzca la primera ocupación de la canalización. 
Las características mínimas que deben reunir los tubos son las siguientes: 
 
Características Tipo de tubos 
 Montaje 
superficial 
Montaje empotrado  Montaje enterrado 
Resistencia a la 
Compresión 




≥ 1 Joule para R = 320 N 
≥ 2 Joule para R ≥ 320 N 
 




-5 ≤ T ≤ 60 
ºC 
-5 ≤ T ≤ 60 ºC -5 ≤ T ≤ 60 ºC 
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Resistencia a la 






Protección interior y exterior 
media. 
Protección interior 
y exterior media. 
Propiedades 
eléctricas. 
Aislante   
Resistencia a la 




No propagador  
     
Se presumirán conformes con las características anteriores los tubos que cumplan la serie 
de normas UNE EN 50086. 
Los conductos mediante Canales, bandejas y sus accesorios tendrán como características 
mínimas, para aplicaciones generales, las indicadas en la tabla siguiente:   
    
Características  Canales/Bandejas 
Resistencia al impacto Media/ 2 Joules 
Temperatura de instalación y servicio -5 ≤ T ≤ 60 ºC 
Continuidad eléctrica Aislante 
Resistencia a la corrosión Protección 
Resistencia a la propagación de la llama  No propagador 
   
Se presumirán conformes con las características anteriores las canales que cumplan con la 
norma UNE EN 50085 y las bandejas que cumplan con la norma UNE EN 61537. 
 
REGISTROS DE ENLACE 
Se considerarán conformes los registros de enlace de características equivalentes a los 
clasificados según la tabla siguiente, que cumplan con la UNE 20451 o con la UNE EN 




         Interior      Exterior 
UNE EN 60529  1ª cifra   3   5 
UNE EN 60529  2ª cifra   X   5 
UNE EN 50102  IK    7   10 
RECINTOS DE INSTALACIONES 
En el caso de utilización de armarios para implementar los recintos modulares, éstos 
tendrán un grado de protección mínimo IP 55, según EN 60529, y un grado IK10, según 
UNE EN 50102, para ubicación en exterior, e IP 33, según EN 60529, y un grado IK.7, 
según UNE EN 50102, para ubicación en el interior, con ventilación suficiente debido a la 
existencia de elementos activos. 
Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de 
telecomunicación. Estarán equipados con un sistema de escalerillas o canales horizontales 
para el tendido de los cables oportunos. La escalerilla o canal se dispondrá en todo el 
perímetro interior a 300 mm del techo. Las características citadas no serán de aplicación a 
los recintos de tipo modular (RITM). 
En cualquier caso tendrán una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior, y 
dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso 
a estos recintos estará controlado y la llave estará en poder del presidente de la 
comunidad de propietarios o del propietario del inmueble, o de la persona o personas en 
quien deleguen, que facilitarán el acceso a los distintos operadores para efectuar los 
trabajos de instalación y mantenimiento necesarios. 
Los recintos de instalaciones de telecomunicación, excepto los RITM, deberán tener las 
siguientes características constructivas mínimas: 
a) Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas. 
b) Paredes y techo con capacidad portante suficiente. 
c) El sistema de toma de tierra se hará según lo dispuesto en el apartado 7 de estas 
especificaciones técnicas. 
Los recintos estarán situados en zona comunitaria. El RITI (o el RITU, en los casos que 
proceda) estará a ser posible sobre la rasante; de estar a nivel inferior, se le dotará de 
sumidero con desagüe que impida la acumulación de aguas. El RITS estará 
preferentemente en la cubierta o azotea y nunca por debajo de la última planta del 
inmueble. En los casos en que pudiera haber un centro de transformación de energía 
próximo, caseta de maquinaria de ascensores o maquinaria de aire acondicionado, los 
recintos de instalaciones de telecomunicaciones se distanciarán de éstos un mínimo de 2 
metros, o bien se les dotará de una protección contra campo electromagnético prevista en 
el apartado 7.3 de estas especificaciones técnicas del Reglamento. 
Se evitará, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyección 
vertical de canalizaciones o desagües y, en todo caso, se garantizará su protección frente 
a la humedad. 
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El recinto dispondrá de ventilación natural directa, ventilación natural forzada por medio 
de conducto vertical y aspirador estático, o de ventilación mecánica que permita una 
renovación total del aire del local al menos dos veces por hora. Se habilitará una 
canalización eléctrica directa desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta 
cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2x6 + T 
mm2 de sección mínimas, irá en el interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo o 
canal de sección equivalente, de forma empotrada o superficial. La citada canalización 
finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que tendrá las dimensiones 
suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para su 
ampliación en un 50 por 100. 
Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a la puerta de 
entrada, tendrán tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser 
de material plástico no propagador de la llama o metálico. Deberán tener un grado de 
protección mínimo IP 4X + IK 05. Dispondrán de un regletero apropiado para la conexión 
del cable de puesta a tierra. En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe 
con toma de tierra y de capacidad mínima de 16 A. Se dotará con cables de cobre con 
aislamiento hasta 750 V y de 2^2,5 + T mm2 de sección. En el recinto superior se 
dispondrá, además, de las bases de enchufe necesarias para alimentar las cabeceras de 
RTV. 
En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la 
colocación de, al menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por 
posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, 
al menos, dos canalizaciones de 32 mm de diámetro desde el lugar de centralización de 
contadores hasta cada recinto de telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente 
para que la compañía operadora de telecomunicaciones instale el correspondiente cuadro 
de protección. 
Se habilitarán los medios para que en los RIT exista un nivel medio de iluminación de 300 
lux, así como un aparato de iluminación autónomo de emergencia. 
En todos los recintos de instalaciones de telecomunicación existirá una placa de 
dimensiones mínimas de 200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada en 
lugar visible entre 1.200 y 1.800 mm de altura, donde aparezca el número de registro 
asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones al proyecto 
técnico de la instalación. 
 REGISTROS 
Se considerarán conformes los registros principales para TB+RDSI y TLCA + SAFI de 
características equivalentes a los clasificados según la siguiente tabla, que cumplan con la 
norma UNE 20451 o con la norma UNE EN 50298. Cuando estén en el exterior de los 
edificios serán conformes al ensayo 8.11 de la citada norma. 






         Interior     Exterior 
UNE EN 60529  1ª cifra   3   5 
UNE EN 60529  2ª cifra   X   5 
UNE EN 50102  IK    7   10 
 
Los registros secundarios podrán practicarse bien como huecos en el muro a un mínimo de 
300mm del techo en su parte más alta, colocando una placa aislante de plástico o madera 
en su fondo, enluciendo sus paredes laterales y del fondo. Deberán quedar perfectamente 
cerrados asegurando un grado de protección IP- 3X, según EN 60529, y un grado IK.7, 
según UNE EN 50102, con tapa o puerta de plástico o con chapa de metal que garantice la 
solidez e indeformabilidad del conjunto, o bien empotrando en el muro o montando en 
superficie, una caja con la correspondiente puerta o tapa que tendrá un grado de 
protección IP 3X, según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102. Para el caso de 
viviendas unifamiliares en las que el registro esté colocado en el exterior, el grado de 
protección será IP 55.10. Se considerarán conformes los registros secundarios de 
características equivalentes a los clasificados anteriormente que cumplan con la UNE EN 
50298 o con la UNE 20451. 
Los Registros de Paso, terminación de Red y Toma, si se materializan mediante cajas, se 
consideran como conformes los productos de características equivalentes a los clasificados 
a continuación, que cumplan con la UNE 20451. Para el caso de los registros de paso 
también se considerarán conformes las que cumplan con la UNE EN 50298. Deberán tener 
un grado de protección IP 33, según EN 60529, y un grado IK.5, según UNE EN 50102. En 
todos los casos estarán provistos de tapa de material plástico o metálico. 
REQUISITOS DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES 
Como requisitos de seguridad las canalizaciones de telecomunicaciones se distanciarán en 
su trazado paralelo de otras canalizaciones 10cm, y 3cm en los cruces, pasando 
preferentemente las de telecomunicaciones por encima. De ser la canalización por canaleta 
y completarse esta con otros servicios se hará siempre por compartimentos diferentes. 
La rigidez dieléctrica entre tabiques de separación de canalizaciones secundarias conjuntas 
habrá de tener un valor mínimo de 15 kV/mm (según norma UNE EN 60243). Si son 
metálicas se pondrán a tierra. 
INSTALACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN 
El sistema deberá disponer de los elementos necesarios para proporcionar en la toma de 
usuario las señales de radiodifusión sonora y televisión con los niveles de calidad 
reglamentados en el apartado 4.5 del R.D.401/2003. 
Los elementos de captación de servicios terrenales, antenas y elementos anexos: 
soportes, anclajes, riostras, etc., deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o 
tratados convenientemente a estos efectos. Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a 
las antenas y elementos anexos deberán estar diseñados de forma que se impida, o al 
menos se dificulte, la entrada de agua en ellos y, en todo caso, se garantice la evacuación 
de la que se pudiera recoger. Los mástiles de antena deberán estar conectados a la toma 
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de tierra del edificio a través del camino más corto posible, con cable de, al menos, 25 
mm2 de sección. 
La ubicación de los mástiles o torretas de antena será tal que haya una distancia mínima 
de 5 metros al obstáculo o mástil más próximo; la distancia mínima a líneas eléctricas será 
de 1,5 veces la longitud del mástil. La altura máxima del mástil será de 6 metros. Para 
alturas superiores se utilizarán torretas. Los mástiles de antenas se fijarán a elementos de 
fábrica resistentes y accesibles y alejados de chimeneas u otros obstáculos. Las antenas y 
elementos del sistema captador de señales soportarán las siguientes velocidades de 
viento: a) Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h. b) Para sistemas 
situados a más de 20 m del suelo: 150 km/h. Los cables de conexión serán del tipo 
intemperie o en su defecto deberán estar protegidos adecuadamente. 
Los elementos de captación de servicios por satélite. Cuando exista, estará constituido por 
las antenas con el tamaño adecuado y demás elementos que posibiliten la recepción de 
señales procedentes de satélite, para garantizar los niveles y calidad de las señales en 
toma de usuario fijados en la presente norma 
Equipo de amplificación y distribución, compuesto por: Armario de 
protección; Equipo amplificador; Cajas de distribución; Cable coaxial. El 
equipo amplificador irá fijado al fondo del armario y conectado a la caja de 
distribución mediante cable coaxial y conectado igualmente a la red eléctrica 
del edificio. Su situación será de fácil acceso en hueco de escalera o lugar 
común del edificio. El borde inferior del armario de protección estará a una 
altura sobre el nivel del solado de 20 cm. No se situará en el cuarto de 
máquinas del ascensor.  
La red de distribución, la de dispersión y la interior de usuario estarán preparadas para 
permitir la distribución de la seña l, de manera transparente, entre la cabecera y la toma  
de usuario en la banda de frecuencias comprendida entre 47 y 2150 MHz. En el caso de 
disponer de canal de retorno, este estará situado en la banda de frecuencias comprendida 
entre 5 y 30 MHz. 
En cada uno de los dos cables que componen las redes  de dispersión  y distribución se 
situaran las señales procedentes del conjunto de elementos de captación de emisiones de 
radiodifusión sonora y televisión terrenales, quedando el resto de ancho d banda 
disponible de cada cable para situar, de manera alternativa, las señales procedentes de los 
posibles conjuntos de elementos de captación de emisiones de radiodifusión sonora y 
televisión por satélite. 
Registros secundarios que recogen los derivadores donde finaliza la red de dispersión y 
comienza la red interior. Se ubicarán en zona comunitaria (rellano de escaleras). La caja de 
derivación irá introducida en la caja de registro y conectada al cable coaxial. 
Registros de paso instalados en la red de dispersión y empotrados en la pared. Registros 
de terminación de red al interior de vivienda o local empotrados, a más de 20cm y menos 
de 180cm del suelo y con una toma de corriente. Registros de toma empotrados en la 




INSTALACIONES DE TELEFONÍA 
Los cables estarán formados por pares trenzados con conductores de cobre electrolítico 
puro de calibre no inferior a 0,5 mm de diámetro, aislado con una capa continua de 
plástico coloreada según código de colores. En el caso de viviendas unifamiliares, esta 
capa será de polietileno. 
La cubierta de los cables multipares, empleados en la red de distribución, estará formada 
por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico ignífuga. 
Cuando la red sea exterior (caso de viviendas unifamiliares), la cubierta estará formada 
por una cinta de aluminio-copolimero de etileno y una capa continua de polietileno 
colocada por extrusión para formar un conjunto estanco. 
En la red de dispersión y en la interior de usuario se utilizara cable de uno o dos pares 
cuya cubierta estará formada por una capa continua de plástico ignífugo. Cuando esta red 
sea exterior, la cubierta estará formada por una malla de alambre de acero colocada entre 
dos capas de plástico de características ignífugas. 
Las regletas de conexión estarán formadas por un bloque de material aislante provisto de 
los correspondientes terminales. Cada uno de estos terminales tendrá un lado preparado 
para conectar los conductores de cable, y el otro lado estará dispuesto de tal forma que 
permita el conexionado de los cables de acometida o de los puentes. 
El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, realizándose la conexión 
mediante herramienta especial en el punto de interconexión o sin ella en los puntos de 
distribución. 
En el punto de interconexión, la capacidad de cada regleta será de 10 pares y en los 
puntos de distribución como máximo 5 pares. Estas regletas deberán permitir medir hacia 
ambos lados sin levantar las conexiones. 
La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos deberá ser tal que soporte las 
pruebas estipuladas en la Norma UNE 2050-2-11, equivalente a la norma CEI 68-2-11. 
Las bases de acceso de terminal tendrán un conector hembra tipo Bell de 6 vías, que 
cumpla con el R.D. 1376/89 de 27 de octubre. 
De los cables: 
La resistencia óhmica de los conductores a la temperatura de 20ºC no será mayor de 98 
Ω/km. La rigidez dieléctrica entre conductores no será inferior a 500 Vcc ni 350 Vef ca. La 
rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no será inferior a 1.500 Vcc ni 1.000 Vef ca. La 
resistencia de aislamiento no será inferior a 1000 MΩ/km. La capacidad mutua de 
cualquier par no excederá de 100 nF/km en cables de PVC, y de 58nF/km en cables de 
polietileno. 
De los elementos de conexión: 
La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales (23ºC, 50% H.R.), 
deberá ser superior a 106 MΩ.  La resistencia de contacto con el punto de conexión de los 
cables/hilos deberá ser inferior a 10 mW. La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte 
una tensión, entre contactos de 1000 Vef ca, con una variación admitida del 10% y 1500 Vcc, 
con una variación admitida del 10%. 
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Los siguientes requisitos se aplicaran en la entrada de la red interior de usuario, 
desconectada esta del PAU y cuando todos los equipos terminales conectados a la misma 
están en condición de reposo:  
a) Corriente continua: la corriente continua medida con 48 Vcc entre los dos 
conductores de la red interior de usuario, no deberá exceder de 1 mA. 
b) Capacidad de entrada: El valor de la componente reactiva de la impedancia 
compleja, vista entre los dos conductores de la red interior de usuario deberá ser, 
en valor absoluto, menor al equivalente a un condensador sin perdidas de valor 3,5 
µF. Esta medida se hará aplicando entre los dos conductores de la red interior de 
usuario, a través de una resistencia en serie de 200Ω, una señal sinusoidal con 
tensión eficaz en corriente alterna en circuito abierto de 75V y 25Hz de frecuencia, 
superpuesta de manera simultánea a una tensión de corriente continua de 48V. 
A efectos indicativos, los dos requisitos anteriores se cumplen, en la práctica, si el número 
de terminales, simultáneamente conectados, no es superior a tres.                                                                                           
CON TERMINALES DESCONECTADOS. 
Los siguientes requisitos se aplicarán en la entrada de la red telefónica de usuario, desde 
el registro principal y sin ningún equipo terminal conectado a aquélla. 
a) Resistencia óhmica. La resistencia óhmica medida entre los dos conductores de la red 
telefónica de usuario desde el registro principal, cuando se cortocircuitan los dos 
terminales de línea de una base de acceso terminal, no debe ser mayor de 50Ω. Esta 
condición debe cumplirse efectuando el cortocircuito sucesivamente en todas las bases de 
acceso terminal equipadas en la red interior de usuario. 
A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple, en la práctica, si la longitud total del 
cable telefónico de usuario, desde el registro principal hasta cada una de las bases de 
acceso terminal, no es superior a 250 m. 
c) Resistencia de aislamiento. La resistencia de aislamiento de todos los pares 
conectados, medida con 500 V de tensión continua entre los conductores de la red 
telefónica de usuario desde el registro principal o entre cualquiera de éstos y tierra, 
no debe ser menor de 100 MΩ. 
TELEFONÍA A TRAVÉS DE LA RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS  
La configuración del cableado por pares simétricos, para el acceso básico de RDSI, se 
diseñará por bus pasivo corto, cuya longitud máxima será de 150m con cables de baja 
impedancia 75Ω, y de 200m para cables de alta impedancia 150Ω, admitiendo 10 bases de 
acceso de terminal y 8 terminales conectados. Podrá ser mediante bus pasivo ampliado 
pudiendo alcanzar 500 a 600m de longitud y el número máximo de terminales conectados 
será de cuatro. Punto a punto es la configuración que se utiliza para conectar una 
terminación de red por terminal, pudiendo alcanzar el cableado una longitud máxima de 
1000m. 
El acceso primario de RDSI, podrá darse por cable apantallado, en número de dos, uno por 
cada sentido de transmisión. La impedancia será de 120Ω ± 20% en frecuencias de 
200kHz hasta 1MHz y de 120Ω ± 10% en frecuencias de 1MHz. Cable coaxial flexible de 
impedancia 75Ω ± 5% en frecuencias de 1MHz, en número de dos. O cable interior de dos 
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hilos para conectar la terminación de red con el terminal. La configuración del cableado 
será punto a punto. 
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE  
El cableado y demás elementos que conformen la parte de la red de 
distribución final que discurre por el interior del edificio (ICT, para el 
acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable) ha de constituir 
un sistema totalmente transparente al tipo de modulación en toda la 
banda de frecuencias y en ambos sentidos de transmisión, que permita 
transmitir o distribuir cualquier tipo de señal y optimizar la 
interoperatividad y la interconectividad. 
Cuando exista, deberá cumplir los siguientes requisitos, considerados 
mínimos: 
a) Bandas de frecuencias en las que deberá ser operativa: 
 Banda de distribución de frecuencias: 86-862 MHz. 
 Banda de radiodifusión sonora en FM: 87'5-108 MHz. 
 Banda reservada a TV digital: 606-862 MHz. 
 Banda de retorno: 5-65 MHz. 
b) El cableado coaxial empleado se adecuara a la Norma UNE 50117-1. 
Los puntos de terminación de red o tomas para usuario de los servicios 
de televisión analógica o digital, vídeo bajo demanda o video a la carta, 
se adaptaran a la Norma UNE 20523-7,9, con toma blindada según 
Norma UNE-EN 50083-2. Sus características eléctricas serán: 
Impedancia de 75 Ohm, Banda de frecuencia comprendida entre 86 – 
862 MHz, Banda de retorno 5 – 65 MHz, Perdidas de retorno TV (40-862 
MHz): > 14dB – 1,5dB/Octava, y siempre >10dB, Perdidas de retorno 
radiodifusión sonora FM: > 10dB. 
La señal de televisión analógica deberá cumplir: Un nivel de señal de 
televisión: 62-82 dBlV, Nivel de señal de radiodifusión sonora en FM: 
Señal monofónica: 40-70 dBlV, Señal estereofónica: 50-70 dBlV. 
Relación portadora/ruido: Señal de televisión (AM-BLV): ≥ 44 dB, Señal 
de radiodifusión sonora FM monofónica: ≥ 38 dB, Señal de radiodifusión 
sonora FM estereofónica: ≥ 48 dB. Diferencia de nivel entre canales: ≤ 
12 dB. Relaciones de interferencia en canal de televisión: Interferencia a 
frecuencia simple: ≥ 57 dB, Producto intermodulación canal simple: ≥ 54 
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dB, Producto intermodulación a frecuencia múltiple: ≥ 52dB. Aislamiento 
entre tomas de usuario distinto: ≥ 36 dB. Rechazo del zumbido de red: ≥ 
46 dB. Respuesta amplitud/frecuencia: Dentro del canal: ± 2 dB, en un 
margen de 0,5 MHz: ± 0,5 dB. Características de vídeo: Ganancia 
diferencial: ≤ 10 %, Fase diferencial: ≤ 10º. 
SERVICIOS DE ACCESO FIJO INALÁMBRICO  
El cableado y demás elementos que conformen la parte de la red de distribución final que 
discurre por el interior del edificio (ICT, para el acceso a los SAFI) ha de constituir un 
sistema totalmente transparente al tipo de modulación en toda la banda de frecuencias y 
en ambos sentidos de transmisión, que permita transmitir o distribuir cualquier tipo de 
señal y optimizar la interoperatividad y la interconectividad. 
Los puntos de terminación de red o tomas de usuario para los servicios de acceso fijo 
inalámbrico, caso de existir, deberán satisfacer las características siguientes: 
Serán RJ-45 para 120 ohmios, DIN 1,6/5,6, BNC para 75 ohmios, DB 15 para X.21 y 
Winchester (M 34) para V.35. 
Con características eléctricas de G. 703, X.21/V.35. 
 
VENTILACION 
Las cocinas, aseos y locales sin huecos a fachada, dispondrán de conductos de evacuación 
producto de la combustión de gases, vapores de cocción o simple ventilación hasta la 
cubierta, de acuerdo a las normativas constructivas correspondientes, en especial según 
se define en el Reglamento de Instalaciones de Gas en los locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales. 
Los garajes dispondrán de ventilación natural o forzada que cumpla el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
DEMANDA ENERGÉTICA. HE.1-SEGÚN DB HE AHORRO DE ENERGÍA 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica 
de calor, que figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en 
cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las 
características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 
Para productos de muros y parte ciega de cubiertas: 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)  
FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA 
En su caso además se podrán definir otras características: 
DENSIDAD (Kg/m3) 
CALOR ESPECÍFICO (J/KgK) 
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Para Huecos y Lucernarios: 
Parte semitransparente del Hueco 
TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m2K); 
FACTOR SOLAR. 
Para Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por: 
TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m2K); 
ABSORTIVIDAD 
Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados para 
cada producto, según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de 
producto. 
Las características higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos y 
particiones interiores que componen la envolvente térmica del edificio se han tomado del 
Documento Reconocido programa LIDER. 
En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, calculados a partir de los 
valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001. En general y salvo 
justificación los valores de diseño serán los definidos para una temperatura de 10 ºC y un 
contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 ºC y 50 % de 
humedad relativa. 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en 
función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá 
además exigirse: 
Resistencia a la comprensión. 
Resistencia a la flexión. 
Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
Comportamiento frente a parásitos. 
Comportamiento frente a agentes químicos. 
Comportamiento frente al fuego. 
CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES 
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes 
condiciones: 
El suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, 
ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 
EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo 
cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 
Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, 
por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o 
ensayos.  
EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos 
en los planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección 
facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
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OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo 
con las especificaciones del presente proyecto. 
OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las 
características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB 
HE-1 del CTE 
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el 
artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las 
condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la 
envolvente térmica. 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las 
instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 
7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la 
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en 
la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las 
condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 
CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 
Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los 
cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a 
los detalles constructivos correspondientes. 
Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el 
proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos 
singulares. 
Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de 
forjado y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos 
correspondientes. 
CONDENSACIONES 
Si es necesaria la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara 
caliente del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas 
o deterioros en la misma. 
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PERMEABILIDAD AL AIRE 
Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos 
(puertas y ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la 
estanquidad a la permeabilidad del aire especificada según la zonificación climática que 
corresponda. 
CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de 
la Parte I del CTE 
 
NORMA BASICA NBE-CA-88, LEY DEL RUIDO (LEY 37/2003). 
Cumplimiento de la Norma NBE-CA-88 sobre condiciones acústicas de los edificios.- Todos 
los elementos constructivos, materiales, instalaciones y su ejecución o puesta en obra se 
atendrán a las especificaciones dictadas en la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88, 
sobre condiciones acústicas en los edificios, definidas para la presente obra en la memoria 
técnica del proyecto de ejecución. 
Las propiedades acústicas de los materiales del proyecto cuyas características se 
especifican en la Norma o la Memoria Técnica del proyecto, serán garantizadas por el 
fabricante y avaladas por la correspondiente documentación de idoneidad. 
 
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO SEGÚN DB-SI. SEGURIDAD 
EN CASO DE INCENDIO 
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los 
efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA 
AL FUEGO. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados 
superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 
312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos 
Constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán 
acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, 
realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el 
fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente 
homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
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Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro 
de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo 
tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, 
se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación 
fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado 
por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características 
de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: 
capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica 
(M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la 
alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combustión de 
hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a 
temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada 
tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), 
funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B). 
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de 
los productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos 
constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios 
acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 
de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán 
tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor 
que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego. 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará 
mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III 
del Real Decreto 312/2005. 
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten 
determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la 
curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un 
método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la 
acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se 
establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego 
de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por una curva 
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al 
fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de 
hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la 
resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante 




Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación 
técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán 
justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente 
homologados para este fin por la Administración del Estado. 
El ANEJO SI G. contiene, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y 
de especificación de producto que guardan relación con la aplicación del DB SI 
INSTALACIONES 
Instalaciones propias del edificio. 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios.  
Instalaciones de protección contra incendios: 
Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a 
lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como 
las siguientes normas: 
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de 
funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo 
dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la 
presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
Extintores de agua, Extintores de espuma, Extintores de polvo, Extintores de anhídrido 
carbonizo (C02), Extintores de hidrocarburos halogenados, Extintores específicos para 
fuegos de metales. 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos 
químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas 
UNE: 
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo 
extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. 
Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-
110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
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Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si 
dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en 
la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta 
la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las 
salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 
'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 
Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o 
pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del 
suelo. 
Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán 
estar protegidos.  
CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción 
del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de 
mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento 
de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93 
 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
Durante todo el proceso edificatorio se evitará la utilización de materiales y productos que, 
por sí o como consecuencia de su manipulación, puedan producir contaminación ambiental 
por emisión o vertido. 
Si se pretende utilizar alguno de los productos de los denominados Contaminantes en el 
Anexo III de la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico 38/22-XII-72 y su desarrollo 
en los posteriores Reales Decretos se notificará a la Dirección sin cuya autorización no se 
hará uso del mismo. 
Se estará así mismo a las determinaciones de la Ley general de protección del Medio 
Ambiente del País Vasco, Ley 3/1998; a las determinaciones y justificaciones derivadas de 
los estudios de impacto ambiental en el marco normativo autonómico de Evaluación del 
Impacto Ambiental, Decreto 183/2003 y a la Prevención y corrección de la Contaminación 
del suelo según la Ley 1/2005 
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Se tendrá asimismo en cuenta el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, D. 171/1985 en orden a realizar las obras de acuerdo al mismo cuando el uso 
previsto de los locales lo exija, siguiendo los contenidos referidos en el decreto de 
actividades exentas de obtención de licencia según la ley 3/1998, Decreto 165/1999. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
NORMATIVA 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL 
DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte 
del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido 
en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II. 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la 
obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
• Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren 
a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. El control de recepción tiene por objeto 
comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas 
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
artículo 7.2.1. 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones 
que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 
según el artículo 7.2. 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5.2.3;  
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b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en 
el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
• Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución 
de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la 
recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, 
en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que 
se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
• Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes 
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además 
de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas 
de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las 
exigidas por la legislación aplicable. 
En caso de que, por aplicación del Decreto 238/1996, de 22 de octubre del Departamento 
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, sea 
preceptiva la inclusión de un Programa de Control de Calidad en el Proyecto de Ejecución, 
el control de los materiales y la ejecución de la obra se llevarán a cabo según lo dispuesto 
en dicho documento, salvo aquellos capítulos que no estén en él recogidos, que se regirán 
por lo dispuesto en este Pliego de Condiciones.  
En caso contrario, las prescripciones y los ensayos serán los reflejados en este Pliego de 




El Promotor contratará directamente con un Laboratorio legalmente acreditado, y con 
cargo a la partida correspondiente del presupuesto, los servicios de control 
complementarios a la inspección de la Dirección Facultativa, que garanticen la calidad de 
los materiales y la ejecución de las unidades de obra, según se han establecido en este 
Pliego. El Promotor podrá delegar en el Director y éste en el Contratista la facultad de 
contratar los citados servicios. 
Todo material o componente que llegue a la obra, tanto si va a permanecer como parte de 
la misma o como elemento auxiliar durante su ejecución, será controlado por el Técnico de 
control en lo que respecta a su documentación de marca o idoneidad reconocida y 
suficiente. 
Las características de las obras de hormigón armado que, por la aplicación de la 
Instrucción que las rige, implican un control tanto de los materiales como de la ejecución, 
se concretan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares adjunto. 
RESULTADOS Y ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS MATERIALES Y UNIDADES 
DE OBRA 
Cuando los materiales o resultados de los ensayos, pruebas o análisis no sean conformes a 
lo especificado en el Proyecto, la Dirección de Obra establecerá y justificará las medidas 
correctoras oportunas, reflejándolas en el Libro de Ordenes. 
En los casos en que la Dirección considere no aceptable una partida cualquiera de la obra, 
se considerarán como condiciones objetivas de no aceptación las definidas por este Pliego 
de Condiciones, por las correspondientes Normas de obligado cumplimiento, y en su 
defecto, por las Normas Tecnológicas de la Edificación NTE, pudiendo la Contrata exigir su 
aceptación si la partida las cumple. 
SELLOS DE CALIDAD 
Los materiales, productos, equipos y sistemas que tengan concedido Sello de calidad, 
tendrán preferencia respecto al resto, e incluso serán de obligada puesta en obra, si los 
alternativos existentes en el mercado no están avalados por marca de procedencia, 
certificado de garantía de Laboratorio oficialmente homologado, o si la propia Dirección 
Facultativa no ha determinado específicamente su uso por orden directa. 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, 
los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 
b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de 
obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda; y 
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c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 
Durante la ejecución de la obra la Dirección de Obra dispondrá de los albaranes, 
certificados de garantía y marcas o sellos de calidad de los materiales que se reciban en 
obra. 
La dirección de obra recopilará durante la duración de la misma la siguiente 
documentación: 
- los resultados  los ensayos, pruebas y análisis realizados así como la Certificación 
del/los Laboratorios. 
- la documentación relativa a certificados de garantía, marcas o sellos de calidad, 
homologaciones, etc. 
- Los albaranes de los materiales recibidos en obra. 
- Las medidas correctoras aplicadas a resultados no satisfactorios del control. 
- Las modificaciones realizadas en cuanto a calidad de materiales o especificaciones con 
respecto a lo definido en el Proyecto. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 
por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su 
caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
Al certificado final de obra se le unirá como anejo la relación de los controles realizados 
durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
Morera Yanguas, Ana Isabel Universidad pública de Navarra   
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SEGURIDAD Y SALUD 
GENERALIDADES 
Como Normativa general se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 de 
24 octubre 1997 sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción, (en él se contempla el contenido del “Estudio Básico de Seguridad y 
Salud”, del “Estudio de Seguridad y Salud” y del “Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo”), en el Real Decreto 171/2004, desarrollo del artículo 24 coordinación de 
actividades empresariales de la ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la propia 
Ley 31/95 de 8 noviembre 1995 y Ley 54/03 sobre Prevención de Riesgos Laborales 
y al Real Decreto 39/97, modificado por Real Decreto 780/98 que establece el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Los Trabajos previos y la Señalización en obra seguirán lo dispuesto en el Anexo IV 
del R.D. 1627/97, en la Ordenanza Laboral de Construcción, Vidrio y Cerámica, 
aprobada por Orden Ministerial de 28-8-70, y en la disposición final única 2 del 
Convenio General de la Construcción, de aplicación a las empresas incluidas en 
dicho convenio. Cumplirán, además, con las Disposiciones mínimas de Señalización 
de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobadas por Real Decreto 485/97 de 14 abril 
1997. 
Los vestuarios, aseos y otras instalaciones que se dispongan en obra se realizarán 
según lo dispuesto en el R.D. 1627/97 y en la Ordenanza Laboral de Construcción. 
Los Riesgos eléctricos deberán paliarse cumpliendo con el R.D. 1627/97 y el 
Reglamento de Baja Tensión, así como con la Orden Ministerial de 9 de marzo de 
1971. La instalación eléctrica provisional de obra se realizara por empresa 
autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027 
Los movimientos de Tierras, Demoliciones y trabajos de Estructura se realizarán 
según lo dispuesto en el R.D. 1627/97, la Ordenanza Laboral de la Construcción y 
el R.D. 1215/97 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 
utilización de Equipos de Trabajo. 
Andamios y escaleras se realizarán según lo dispuesto en el R.D. 1627/97, la 
Ordenanza Laboral de la Construcción  y el Real Decreto 486/97 sobre Seguridad y 
Salud en los Lugares de Trabajo.  
Los equipos de Protección Individual cumplirán con lo dispuesto en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 773/97 sobre utilización de 
Equipos de Protección Individual. 
La Maquinaria de elevación y maquinaria en general, así como el manejo de cargas, 
deberán cumplir con lo dispuesto  en el Real Decreto 1627/97, en el Real Decreto 
1215/97 sobre Utilización de Equipos de Trabajo, el Real Decreto 1435/92 
Reglamento de Máquinas, el Real Decreto 2291/85 Reglamento de Aparatos de 
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Elevación y el Real Decreto 487/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la Manipulación de cargas. 
Por otro lado, se atenderá a lo dispuesto en las Normas Técnicas reglamentarias 
sobre Homologación de Medios de Protección Personal del Ministerio de Trabajo: 
Cascos de seguridad no metálico B.O.E. 30-12-74, Protecciones auditivas B.O.E. 1-
9-75, Guantes aislantes de la electricidad, B.O.E. 3-9-75, Calzado de seguridad 
contra riesgos mecánicos B.O.E. 12-2-80, Cinturón de sujeción B.O.E. 2-9-77, 
Gafas de montura universal para protección  contra impactos B.O.E. 17-8-78, 
Oculares de protección contra impactos B.O.E. 7-2-79, Cinturones de suspensión 
B.O.E. 16-3-81, Cinturones de caída B.O.E. 17-3-81, Aislamiento de seguridad de 
las herramientas  manuales, en trabajos  eléctricos  de baja tensión B.O.E. 10-10-
81, Bota impermeable al agua y a la humedad B.O.E. 22-12-81, Dispositivos anti 
caídas, B.O.E. 14-12-81, y otras. 
OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
Previo al comienzo de la Obra o en el momento que exista constancia de ello, el 
Promotor está obligado en aplicación del R.D. 1627/97 a nombrar un Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra, siempre que en la 
obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos, teniendo consideración de empresarios a los 
efectos previstos en la Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, los 
Contratistas y Subcontratistas. El Promotor deberá así mismo y previo el inicio de la 
obra efectuar aviso previo a la autoridad laboral según modelo del Anexo III del 
R.D. 1627/97, que deberá exponerse de forma visible en la obra y actualizarse 
durante el desarrollo de la obra, y donde, entre otros datos, se recojan los 
contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos que vayan siendo 
contratados. 
Igualmente, abonara a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección 
Facultativa, las partidas incluidas en el “Presupuesto del Estudio de Seguridad”. 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
La Empresa Constructora está obligada a cumplir las directrices contenidas en el 
Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el 
anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de 
Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud durante la ejecución si hubiese sido preciso su nombramiento o por la 
Dirección Facultativa cuando deba ésta asumir las funciones correspondientes al 
Coordinador de Seguridad en Ejecución. 
El Pliego de Condiciones particulares a incluir en los Estudios de Seguridad y Salud 
especifican las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones 
técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que han de cumplirse en 
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relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, 
útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS 
En cualquier caso las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deberán 
aplicarse en las obras estarán a lo dispuesto en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/97.  
Las zonas de trabajo deberán contar con la estabilidad y solidez necesarios para 
trabajar de una manera  segura, deberá contarse con vías de salida y emergencia 
que permanezcan libres y desemboquen en zonas de seguridad, en función de las 
características de la obra contarán con los equipos de detección y lucha contra 
incendios precisos que habrán de mantenerse en las condiciones óptimas de uso. 
Deberá cuidarse que los lugares de trabajo cuenten con la ventilación e iluminación 
necesarias y evitar la exposición de los trabajadores a niveles nocivos de ruido, 
factores externos nocivos, cargas excesivas, etc., cuidando al máximo la adaptación 
del puesto de trabajo al trabajador. 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con suficiente formación para ello, 
contando con el material y las instalaciones indispensables.  
Se deberá contar con servicios higiénicos suficientes de uso diferenciado por sexo, 
según las necesidades de la obra. 
Los puestos de trabajo móviles por encima o por debajo del suelo deberán ser 
sólidos y estables para el número de trabajadores que hayan de utilizarlos y para 
las cargas que deban manejarse, debiendo ser verificados de manera apropiada. 
Los trabajadores deberán estar protegidos contra todo tipo de riesgos primando las 
protecciones colectivas frente a las individuales. Los trabajos específicos que 
requieran un grado de especialización determinado deberán ser desarrollados por 
personal cualificado con la titulación y formación suficiente. 
Los aparatos elevadores y accesorios de izado utilizados en obra deberán cumplir 
con las especificaciones de la normativa vigente, estar convenientemente 
señalizados para el uso a que se disponen y en ningún caso ser utilizados para fines 
distintos de aquellos a los que estén destinados. 
Dado que la Normativa vigente respecto a Seguridad y Prevención de riesgos es tan 
extensa como minuciosa en la descripción de los riesgos a los que están sometidos 
los trabajadores en los distintos tajos de la obra, se considera Condición 
Indispensable en toda obra, la lectura atenta por parte de todos los responsables 
de la misma (Promotor, Dirección Técnica, Constructor, Encargado general, 
Encargados de cada gremio, incluso sería recomendable que cada trabajador) de 
los documentos de seguridad de la obra, y de los textos de la legislación vigente 
que se enumeran en dichos documentos, entre los que se destacan los referidos al 
comienzo de este apartado. 
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DERRIBOS 
En toda obra de demolición se tendrán en cuenta las determinaciones 
de la Ley 10/98 y Ley 62/2003 de Residuos, así como normativas 
autonómicas sobre Gestión de Residuos inertes e inertizados, Decreto 
423/1994 y contenido de los proyectos técnicos y memorias 
descriptivas de instalaciones de vertederos de residuos inertes y/o 
inertizados, rellenos y acondicionamiento del terreno de Orden, 15 
febrero 1995. 
Así mismo se conocerá y respetará el Plan nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición 2001-2006 y posteriores, 
Resolución del 14/06/2001 del Ministerio de Medio Ambiente. 
El presente pliego recoge los trabajos de derribo y demolición, pudiendo realizarse 
la misma de cualquiera de los siguientes modos, según lo explicitado en la memoria 
del Proyecto: 
- Operaciones y trabajos destinados a la supresión progresiva, total o parcial, de un 
edificio o de un elemento constructivo concreto,  aprovechando parte de los 
materiales que lo integran para ser nuevamente empleados. En función del 
procedimiento empleado en cada caso se establecen las siguientes denominaciones: 
- Demolición elemento a elemento, planeando la misma en orden generalmente 
inverso al que se siguió durante la construcción. 
- Demolición por colapso, llevado a cabo, tras el pertinente estudio especial, bien 
por empuje de máquina, por impacto de bola de gran masa, métodos ambos no 
autorizados contra estructuras metálicas ni de hormigón armado, o mediante el uso 
de explosivos. 
- Demolición combinada, cuando se utilicen los dos procedimientos anteriores, 
debiendo figurar claramente especificado el plano divisorio entre uno y otro así 
como el orden de los mismos. 
Los únicos componentes que aparecen en los trabajos de derribo de un edificio o 
parte de él son los materiales que se producen durante ese mismo derribo y que, 
salvo excepciones, serán trasladados íntegramente a vertedero. 
Antes del inicio de las actividades de demolición se reconocerá, mediante inspección 
e investigación, las características constructivas del edificio a demoler, intentando 
conocer: 
- La antigüedad del edificio y técnicas con las que fue construido. 
- Las características de la estructura inicial. 
Morera Yanguas, Ana Isabel Universidad pública de Navarra   
 
 Memoria 133 
 
- Las variaciones que ha podido sufrir con el paso del tiempo, como reformas, 
apertura de nuevos huecos, etc. 
- Estado actual que presentan los elementos estructurales, su estabilidad, grietas, 
etc. 
- Estado actual de las diversas instalaciones. 
Este reconocimiento se extenderá a las edificaciones colindantes, su estado de 
conservación y sus medianerías a fin de adoptar medidas de precaución tales como 
anulación de instalaciones, apuntalamiento de alguna parte de los edificios vecinos, 
separación de elementos unidos a edificios que no se han de demoler, etc.; 
finalmente, a los viales y redes de servicios del entorno del edificio a demoler que 
puedan ser afectadas por el proceso de demolición o la desaparición del edificio. 
Todo este proceso de inspección servirá para el necesario diseño de las soluciones 
de consolidación, apeo y protección relativas tanto al edificio o zonas del mismo a 
demoler como a edificios vecinos y elementos de servicio público que puedan 
resultar afectados. 
En este sentido, deberán ser trabajos obligados a realizar y en este orden, los 
siguientes: 
- Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar 
productos tóxicos, químicos o animales susceptibles de ser portadores de parásitos; 
también los edificios destinados a hospitales clínicos, etc.; incluso los sótanos 
donde puedan albergarse roedores o las cubiertas en las que se detecten nidos de 
avispas u otros insectos en grandes cantidades. 
- Anulación y neutralización por parte de las Compañías suministradoras de las 
acometidas de electricidad, gas, teléfono, etc. así como tapado del alcantarillado y 
vaciado de los posibles depósitos de combustible. Se podrá mantener la acometida 
de agua para regar los escombros con el fin de evitar la formación de polvo durante 
la ejecución de los trabajos de demolición. La acometida de electricidad se 
condenará siempre, solicitando en caso necesario una toma independiente para el 
servicio de obra. 
- Apeo y apuntalamiento de los elementos de la construcción que pudieran 
ocasionar derrumbamiento en parte de la misma. Este apeo deberá realizarse 
siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se desarrollan los trabajos 
de demolición, sin alterar la solidez y estabilidad de las zonas en buen estado. A 
medida que se realice la demolición del edificio, será necesario apuntalar las 
construcciones vecinas que se puedan ver amenazadas. 
- Instalación de andamios, totalmente exentos de la construcción a demoler, si bien 
podrán arriostrarse a ésta en las partes no demolidas; se instalarán en todas las 
fachadas del edificio para servir de plataforma de trabajo en los trabajos de 
demolición manual de muros; cumplirán toda la normativa que les sea afecta tanto 
en su instalación como en las medidas de protección colectiva, barandillas, etc. 
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- Instalación de medidas de protección colectiva tanto en relación con los operarios 
encargados de la demolición como con terceras personas o edificios, entre las que 
destacamos: 
- Consolidación de edificios colindantes. 
- Protección de estos mismos edificios si son más bajos que el que se va a demoler, 
mediante la instalación de viseras de protección. 
- Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización. 
- Instalación de redes o viseras de protección para viandantes y lonas corta polvo y 
protectoras ante la caída de escombros. 
- Mantenimiento de elementos propios del edificio como antepechos, barandillas, 
escaleras, etc. 
- Protección de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos. 
- Anulación de instalaciones ya comentadas en apartado anterior. 
- Instalación de medios de evacuación de escombros, previamente estudiados, que 
reunirán las siguientes condiciones: 
- Dimensiones adecuadas de canaletas o conductos verticales en función de los 
escombros a manejar. 
- Perfecto anclaje, en su caso, de tolvas instaladas para el almacenamiento de 
escombros. 
- Refuerzo de las plantas bajo la rasante si existen y se han de acumular escombros 
en planta baja para sacarlo luego con medios mecánicos. 
- Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior la creación de grandes 
cantidades de polvo. 
- No se deben sobrecargar excesivamente los forjados intermedios con escombros. 
Los huecos de evacuación realizados en dichos forjados se protegerán con 
barandillas. 
- Adopción de medidas de protección personal dotando a los operarios del 
preceptivo del específico material de seguridad (cinturones, cascos, botas, 
mascarillas, etc.). 
Se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, tanto mecánicos como 
manuales, reúnen las condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de 
demolición de acuerdo con la normativa aplicable en el transcurso de la actividad. 
En el caso de proceder a demolición mecánica, se habrá demolido previamente, 
elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con medianerías, 
dejando aislado el tajo de la máquina. Cuando existan planos inclinados, como 
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faldones de cubierta, que pueden deslizar y caer sobre la máquina, se demolerán 
previamente. 
En el plan de demolición se indicarán los elementos susceptibles de ser recuperados 
a fin de hacerlo de forma manual antes de que se inicie la demolición por medios 
mecánicos. Esta condición no surtirá efecto si con ello se modificaran las constantes 
de estabilidad del edificio o de algún elemento estructural. 
EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN ELEMENTO A ELEMENTO 
Los elementos resistentes se demolerán en el orden inverso al seguido en su 
construcción. 
Se descenderá planta a planta comenzando por la cubierta, aligerando las plantas 
de forma simétrica, salvo indicación en contra. 
Se procederá a retirar la carga que gravite sobre cualquier elemento antes de 
demoler éste. En ningún caso se permitirá acumular escombros sobre los forjados 
en cuantía mayor a la especificada en el estudio previo, aun cuando el estado de 
dichos forjados sea bueno. Tampoco se acumulará escombro ni se apoyarán 
elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros mientras estos 
deban permanecer en pie 
Se contrarrestarán o suprimirán las componentes horizontales de arcos, bóvedas, 
etc., y se apuntalarán los elementos de cuya resistencia y estabilidad se tengan 
dudas razonables; los voladizos serán objeto de especial atención y serán 
apuntalados antes de aligerar sus contrapesos. 
Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, 
introduciendo, en su ausencia, los que resulten necesarios. 
En estructuras hiperestáticas se controlará que la demolición de elementos 
resistentes origina los menores giros, flechas y transmisión de tensiones. A este 
respecto, no se demolerán elementos estructurales o de arriostramiento en tanto 
no se supriman o contrarresten eficazmente las tensiones que puedan estar 
incidiendo sobre ellos. Se tendrá, asimismo, presente el posible efecto pendular de 
elementos metálicos que se cortan o de los que súbitamente se suprimen 
tensiones. 
En general, los elementos que puedan producir cortes como vidrios, loza sanitaria, 
etc. se desmontarán enteros. Partir cualquier elemento supone que los trozos 
resultantes han de ser manejables por un solo operario. El corte o demolición de un 
elemento que, por su peso o volumen no resulte manejable por una sola persona, 
se realizará manteniéndolo suspendido o apeado de forma que, en ningún caso, se 
produzcan caídas bruscas o vibraciones que puedan afectar a la seguridad y 
resistencia de los forjados o plataformas de trabajo. 
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El abatimiento de un elemento se llevará a cabo de modo que se facilite su giro sin 
que este afecte al desplazamiento de su punto de apoyo y, en cualquier caso, 
aplicándole los medios de anclaje y atirantamiento para que su descenso sea lento. 
El vuelco libre sólo se permitirá con elementos despiezables, no anclados, situados 
en planta baja o, como máximo, desde el nivel del segundo forjado, siempre que se 
trate de elementos de fachadas y la dirección del vuelco sea hacia el exterior. La 
caída deberá producirse sobre suelo consistente y con espacio libre suficiente para 
evitar efectos indeseados. 
No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores se protegerán del 
viento, estarán continuamente controladas y se apagarán completamente al 
término de cada jornada. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de 
llama como medio de demolición; es más, en edificios con estructura de madera o 
en aquellos en que exista abundancia de material combustible se dispondrá, como 
mínimo, de un extintor manual contra incendios. 
El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio 
auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la 
Dirección Técnica. 
No se utilizarán grúas para realizar esfuerzos que no sean exclusivamente 
verticales o para atirantar, apuntalar o arrancar elementos anclados del edificio a 
demoler. Cuando se utilicen para la evacuación de escombros, las cargas se 
protegerán de eventuales caídas y los elementos lineales se trasladarán anclados, 
al menos, de dos puntos. No se descenderán las cargas con el control único del 
freno. 
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de 
forma espontánea o por la acción de agentes atmosféricos lesivos (viento, lluvia, 
etc.); se protegerán de ésta, mediante lonas o plásticos, las zonas del edificio que 
puedan verse afectadas por sus efectos. 
Al comienzo de cada jornada, y antes de continuar los trabajos de demolición, se 
inspeccionará el estado de los apeos, atirantamientos, anclajes, etc. aplicados en 
jornadas anteriores tanto en el edificio que se derriba como en los que se pudieran 
haber efectuado en edificios del entorno; también se estudiará la evolución de las 
grietas más representativas y se aplicarán, en su caso, las pertinentes medidas de 
seguridad y protección de los tajos. 
DEMOLICIÓN DE CUBIERTAS 
Siempre se comenzará desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por 
faldones, de manera que se eviten sobrecargas descompensadas que pudiesen 
provocar hundimientos imprevistos. 
El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el 
Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica: 
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Demolición de elementos singulares de cubierta: La demolición de chimeneas, 
conductos de ventilación..., se llevará a cabo, en general, antes del levantado del 
material de cobertura, desmontando de arriba hacia abajo, no permitiéndose el 
vuelco sobre la cubierta. Cuando se vierta el escombro por la misma chimenea se 
procurará evitar la acumulación de escombros sobre forjado, sacando 
periódicamente el escombro almacenado cuando no se esté trabajando arriba. 
Cuando vaya a ser descendido entero se suspenderá previamente, se anulará su 
anclaje y, tras controlar cualquier oscilación, se bajará. 
Demolición de material de cobertura: Se levantará, en general, por zonas 
simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Las chapas de 
fibrocemento o similares se cargarán y bajarán de la cubierta conforme se van 
desmontando.  
Demolición de tablero de cubierta: Se levantará, en general, por zonas simétricas 
de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Cuando el tablero apoye sobre 
tabiquillos no se podrán demoler éstos en primer lugar. 
Demolición de tabiquillos de cubierta: Se levantarán, en general, por zonas 
simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera y después de quitar la 
zona de tablero que apoya en ellos. A medida que avanzan los trabajos se 
demolerán los tabicones y los tabiques de riostra. 
Demolición de formación de pendiente con material de relleno: 
Se demolerá, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando 
por las limas más elevadas y equilibrando las cargas. En esta operación no se 
demolerá la capa de compresión de los forjados ni se debilitarán vigas o viguetas 
de los mismos. Se taparán, previamente al derribo de las pendientes de cubierta, 
los sumideros y cazoletas de recogida de aguas pluviales. 
Demolición de listones, cabios, correas y cerchas: Se demolerá, en general, por 
zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Cuando no 
exista otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan las correas y 
cabios, no se quitarán éstos en tanto no se apuntalen las cerchas. No se suprimirán 
los elementos de arriostramiento (soleras, durmientes, etc.) mientras no se retiren 
los elementos estructurales que inciden sobre ellos. Si las cerchas han de ser 
descendidas enteras, se suspenderán previamente al descenso; la fijación de los 
cables de suspensión se realizará por encima del centro de gravedad de la cercha. 
Si, por el contrario, van a ser desmontadas por piezas, se apuntalarán siempre y se 
trocearán empezando, en general, por los pares. Si de ellas figurasen techos 
suspendidos, se quitarán previamente, con independencia del sistema de descenso 
que vaya a utilizarse. 
DEMOLICIÓN DE MUROS DE CARGA Y CERRAMIENTO 
El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el 
Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica: 
Morera Yanguas, Ana Isabel Universidad pública de Navarra   
 
 Memoria 138 
 
La demolición por medios manuales se efectuará planta a planta, es decir, sin dejar 
más de una altura de piso con estructura horizontal desmontada y muros al aire. 
Como norma práctica se puede aplicar que la altura de un muro no deberá ser 
nunca superior a 20 veces su espesor. 
Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de 
los huecos antes de demolerlos. En los arcos se equilibrarán los posibles empujes 
laterales y se apearán sin cortar los tirantes existentes hasta su demolición. 
A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, 
antepechos e impostas. En muros compuestos de varias capas se puede suprimir 
alguna de ellas (chapados, alicatados, etc.) en todo el edificio siempre que no 
afecte ni a la resistencia y estabilidad del mismo ni a las del propio muro. En muros 
de entramado de madera, como norma general, se desmontarán los durmientes 
antes de demoler el material de relleno. 
Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, como si 
se tratase de varios soportes, después de haber sido cortado en franjas verticales 
de ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. Se permitirá abatir la 
pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de abatimiento, las armaduras 
verticales de una de sus caras manteniendo sin cortar las de la otra a fin de que 
actúen de eje de giro y que se cortarán una vez abatida. 
No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura 
superior a 7 veces su espesor. 
Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se 
debiliten los elementos estructurales. 
La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo por medios 
mecánicos siempre que se den las circunstancias que condicionan el empleo de los 
mismos y que se señalan en el apartado correspondiente de las Demoliciones en 
general. 
DEMOLICIÓN DE TABIQUERIA INTERIOR 
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las 
prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. 
En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 
La demolición de los tabiques de cada planta se llevará a cabo antes de derribar el 
forjado superior para evitar que, con la retirada de este, aquéllos puedan 
desplomarse; también para que la demolición del forjado no se vea afectada por la 
presencia de anclajes o apoyos indeseados sobre dichos tabiques. 
Cuando el forjado se encuentre cedido no se retirarán las tabiquerías sin haber 
apuntalado previamente aquél. 
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El sentido del derribo de la tabiquería será de arriba hacia abajo. A medida que 
avance la demolición de los tabiques se irán levantando los cercos de la carpintería 
interior. En los tabiques que cuenten con revestimientos de tipo cerámico 
(chapados, alicatados, etc.) se podrá llevar a cabo la demolición de todo el 
elemento en conjunto. 
En las circunstancias que indique la Dirección Técnica se trocearán los paramentos 
mediante cortes verticales y el vuelco se efectuará por empuje, cuidando que el 
punto de empuje esté por encima del centro de gravedad del paño a tumbar, para 
evitar su caída hacia el lado contrario.  
No se dejarán tabiques sin arriostrar en zonas expuestas a la acción de fuertes 
vientos cuando superen una altura superior a 20 veces su espesor. 
DEMOLICIÓN DE CIELOS RASOS Y FALSOS TECHOS 
Los cielos rasos y techos suspendidos se quitarán, en general, previamente a la 
demolición de los forjados o elementos resistentes de los que cuelgan. 
En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de ellos y cuando 
así se establezca en Proyecto, se podrán demoler de forma conjunta con el forjado 
superior. 
PICADO DE REVESTIMIENTOS, ALICATADOS Y APLACADOS 
Los revestimientos se demolerán en compañía y a la vez que su soporte, sea 
tabique o muro, a menos que se pretenda su aprovechamiento o el del soporte, en 
cuyo caso, respectivamente, se demolerán antes de la demolición del edificio o 
antes de la aplicación de nuevo revestimiento en el soporte. 
Para el picado de revestimientos y aplacados de fachadas o paramentos exteriores 
del cerramiento se instalarán andamios, perfectamente anclados y arriostrados al 
edificio; constituirán la plataforma de trabajo en dichos trabajos y cumplirá toda la 
normativa que le sea afecta tanto en su instalación como en las medidas de 
protección colectiva, barandillas, etc. 
El sentido de los trabajos es independiente; no obstante, es aconsejable que todos 
los operarios que participen en ellos se hallen en el mismo nivel o, en otro caso, no 
se hallen en el mismo plano vertical ni donde puedan ser afectados por los 
materiales desprendidos del soporte. 
LEVANTADO DE PAVIMENTOS INTERIORES, EXTERIORES Y 
SOLERAS 
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las 
prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. 
En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
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La demolición de los revestimientos de suelos y escaleras se llevará a cabo, en 
general, antes de proceder al derribo, en su caso, del elemento resistente sobre el 
que apoyan. El tramo de escalera entre dos pisos se demolerá antes que el forjado 
superior donde apoya y se ejecutará desde una andamiada que cubra el hueco de la 
misma. 
Inicialmente se retirarán los peldaños, empezando por el peldaño más alto y 
desmontando ordenadamente hasta llegar al primero y, seguidamente, la bóveda 
de ladrillo o elemento estructural sobre el que apoyen. 
Se inspeccionará detenidamente el estado de los forjados, zancas o elementos 
estructurales sobre los que descansan los suelos a demoler y cuando se detecten 
desperfectos, pudriciones de viguetas, síntomas de cedimiento, etc., se apearán 
antes del comienzo de los trabajos. 
La demolición conjunta o simultánea, en casos excepcionales, de solado y forjado 
deberá contar con la aprobación explícita de la Dirección Técnica, en cuyo caso 
señalará la forma de ejecutar los trabajos. 
El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio 
auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la 
Dirección Técnica. 
Para la demolición de solera o pavimento sin compresor se introducirán punteros, 
clavados con la maza, en distintas zonas a fin de agrietar el elemento y romper su 
resistencia. Realizada esta operación, se avanzará progresivamente rompiendo con 
el puntero y la maza. 
El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos de planta baja o 
viales queda condicionado a que trabajen siempre sobre suelo consistente y tengan 
la necesaria amplitud de movimiento. 
Las zonas próximas o en contacto con medianerías o fachadas se demolerán de 
forma manual o habrán sido objeto del correspondiente corte de modo que, cuando 
se actúe con elementos mecánicos, el frente de trabajo de la máquina sea siempre 
paralelo a ellas y nunca puedan quedar afectadas por la fuerza del arranque y 
rotura no controlada. 
LEVANTADO DE CARPINTARIAS Y ELEMENTOS VARIOS 
Los cercos se desmontarán, normalmente, cuando se vaya a demoler el elemento 
estructural en el que estén situados. 
Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está 
demoliendo, no se debilitará el elemento estructural en que estén situadas. 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o 
lesiones como vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará 
por piezas cuyo tamaño permita su manejo por una sola persona. 
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APERTURA DE ROZAS, MECHINALES O TALADROS 
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las 
prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. 
En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
Los trabajos de apertura de taladros en muros de hormigón en masa o armado con 
misión estructural serán llevados a cabo por operarios especializados en el manejo 
de los equipos perforadores. Si va a ser necesario cortar armaduras o puede quedar 
afectada la estabilidad del elemento, deberán realizarse los apeos que señale la 
Dirección Técnica; no se retirarán estos mientras no se haya llevado a cabo el 
posterior refuerzo del hueco. 
El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio 
auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la 
Dirección Técnica. 
DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las 
prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. 
En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
La demolición por medios manuales se efectuará, en general, planta a planta de 
arriba hacia abajo de forma que se trabaje siempre en el mismo nivel, sin que haya 
personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se 
vayan a derribar por vuelco. 
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de retirar los que les sirven de 
contrapeso.  
La demolición por colapso no se utilizará en edificios de estructura de acero; 
tampoco en aquéllos con predominio de madera o elementos fácilmente 
combustibles. 
DEMOLICIÓN DE MUROS Y PILASTRAS DE CARGA 
Como norma general, deberá efectuarse piso a piso, es decir, sin dejar más de una 
altura de planta con estructura horizontal desmontada y los muros y/o pilastras al 
aire. Previamente se habrán retirado otros elementos estructurales que apoyen en 
dichos elementos (cerchas, forjados, bóvedas,...). 
Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de 
los huecos antes de demolerlos. En los arcos se equilibrarán los posibles empujes 
laterales y se apearán sin cortar los tirantes existentes hasta su demolición. 
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A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, 
antepechos e impostas. En muros de entramado de madera se desmontarán los 
durmientes, en general, antes de demoler el material de relleno. 
Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, como si 
se tratase de varios soportes, después de haber sido cortado en franjas verticales 
de ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. Se permitirá abatir la 
pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de abatimiento, las armaduras 
verticales de una de sus caras manteniendo sin cortar las de la otra a fin de que 
actúen de eje de giro y que se cortarán una vez abatida. El tramo demolido no 
quedará colgando, sino que descansará sobre firme horizontal, se cortarán sus 
armaduras y se troceará o descenderá por medios mecánicos. 
No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura 
superior a 7 veces su espesor. 
La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo: 
- A mano: Para ello y tratándose de muros exteriores se realizará desde el 
andamio previamente instalado por el exterior y trabajando sobre su plataforma. 
- Por tracción: Mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al 
personal de la zona de vuelco y efectuando el tiro a una distancia no superior a vez 
y media la altura del muro a demoler. 
- Por empuje: Rozando inferiormente el elemento y aplicando la fuerza por 
encima del centro de gravedad, con las precauciones que se señalan en el apartado 
correspondiente de las Demoliciones en general.  
DEMOLICIÓN DE BÓVEDA 
Se apuntalarán y contrarrestarán los empujes; seguidamente se descargará todo el 
relleno o carga superior. 
Previo apeo de la bóveda, se comenzará su demolición por la clave continuando 
simétricamente hacia los apoyos en las bóvedas de cañón y en espiral para las 
bóvedas de rincón. 
EMOLICIÓN DE VIGAS Y JÁCENAS 
En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta 
superior, incluso muros, pilares y forjados. 
Se suspenderá o apuntalará previamente la viga o parte de ella que vaya a 
levantarse y se cortarán después sus extremos. 
No se dejarán nunca vigas en voladizo sin apuntalar. En vigas de hormigón armado 
es conveniente controlar, si es posible, la trayectoria de la dirección de las 
armaduras para evitar momentos o torsiones no previstas. 
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DEMOLICIÓN DE SOPORTES 
En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan a 
ellos por su parte superior, tales como vigas, forjados reticulares, etc. 
Se suspenderá o atirantará el soporte y, posteriormente, se cortará o desmontará 
inferiormente. Si es de hormigón armado, cortaremos los hierros de una de las 
caras tras haberlo atirantado y, por empuje o tracción, haremos caer el pilar, 
cortando después los hierros de la otra cara. Si es de madera o acero, por corte de 
la base y el mismo sistema anterior. 
No se permitirá volcarlos bruscamente sobre forjados; en planta baja se cuidará 
que la zona de vuelco esté libre de obstáculos y de personal trabajando y, aun así, 
se atirantarán para controlar la dirección en que han de caer. 
DEMOLICIÓN DE FORJADOS 
Se demolerán, por regla general, después de haber suprimido todos los elementos 
situados por encima de su nivel, incluso soportes y muros. 
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente, así como los tramos 
de forjado en el que se observen cedimientos. Los voladizos serán, en general, los 
primeros elementos a demoler, cortándolos a haces exteriores del elemento 
resistente sobre el que apoyan. 
Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar o suspender 
convenientemente. 
Las cargas que soporten todo apeo o apuntalamiento se transmitirán al terreno o a 
elementos estructurales o forjados en buen estado sin sobrepasar, en ningún 
momento, la sobrecarga admisible para la que se edificaron. 
Cuando exista material de relleno solidario con el forjado se demolerá todo el 
conjunto simultáneamente. 
FORJADOS DE VIGUETAS 
Si el forjado es de madera, después de descubrir las viguetillas se observará el 
estado de sus cabezas por si estuviesen en mal estado, sobre todo en las zonas 
próximas a bajantes, cocinas, baños o bien cuando se hallen en contacto con 
chimeneas. 
Se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y, cuando 
sea semivigueta, sin romper su capa de compresión. 
Las viguetillas de forjado no se desmantelarán apalancando sobre la propia viga 
maestra sobre la que apoyan, sino siempre por corte en los extremos estando 
apeadas o suspendidas. Si las viguetas son de acero, deben cortarse las cabezas 
con oxicorte, con la misma precaución anterior. 
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Si la vigueta es continua, antes del corte se procederá a apear el vano de las 
crujías o tramos que quedan pendientes de ser cortados. 
LOSAS DE HORMIGÓN 
Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas 
paralelas a la armadura principal de modo que los trozos resultantes sean 
evacuables por el medio previsto al efecto. Si la evacuación se realiza mediante 
grúa o por otro medio mecánico, una vez suspendida la franja se cortarán sus 
apoyos. Si la evacuación se realizase por medios manuales, además del mayor 
desmoronamiento y troceado de piezas, se apeará todo elemento antes de proceder 
a cortar las armaduras. 
En apoyos continuos, con prolongación de armaduras a otros tramos o crujías, 
antes del corte se procederá a apear el vano de las crujías o tramos que quedan 
pendientes de ser cortados. 
Las losas de hormigón armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por 
recuadros empezando por el centro y siguiendo en espiral, dejando para el final las 
franjas que unen los ábacos o capiteles entre soportes. Previamente se habrán 
apuntalado los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán las 
franjas que quedaron sin cortar y finalmente los ábacos. 
DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS 
Dependiendo del material de que estén formados, puede llevarse a cabo la 
demolición bien con empleo de martillos neumáticos de manejo manual, bien 
mediante retromartillo rompedor mecánico (o retroexcavadora cuando la 
mampostería -generalmente en edificios muy vetustos del medio rural- se halla 
escasamente trabada por los morteros que la aglomeran) o bien mediante un 
sistema explosivo. 
Si se realiza por medio de explosión controlada se seguirán con sumo esmero todas 
las medidas específicas que se indican en la normativa vigente afecta. Se empleará 
dinamita y explosivos de seguridad, situando al personal laboral y a terceros a 
cubierto de la explosión. 
Si la demolición se realiza con martillo neumático compresor, se irá retirando el 
escombro a medida que se va demoliendo el cimiento. 
DEMOLICIÓN DE SANEAMIENTO 
Antes de iniciar este tipo de trabajos, se desconectará el entronque de la canal o 
tubería al colector general y se obturará el orificio resultante. 
Seguidamente se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el 
albañal, conseguido lo cual se desmontará la conducción. Cuando no se pretenda 
recuperar ningún elemento del mismo, y no exista impedimento físico, se puede 
Morera Yanguas, Ana Isabel Universidad pública de Navarra   
 
 Memoria 145 
 
llevar a cabo la demolición por medios mecánicos, una vez llevada a cabo la 
separación albañal-colector general. 
Se indicará si han de ser recuperadas las tapas, rejillas o elementos análogos de 
arquetas y sumideros. 
DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES 
Los equipos industriales se desmontarán, en general, siguiendo el orden inverso al 
que se utilizó al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes 
a los que puedan estar unidos. 
En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de los que se 
utilizaron en la formación de conducciones y canalizaciones, y cuando así se 
establezca en Proyecto, podrán demolerse de forma conjunta con el elemento 
constructivo en el que se ubiquen. 
EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN POR COLAPSO POR EMPUJE DE 
MAQUINA 
La altura del edificio o restos del mismo a demoler por empuje de máquina no 
superará los 2/3 de la altura alcanzable por esta. 
La máquina trabajará siempre sobre suelo consistente y en condiciones de giro libre 
de 360º. 
Nunca se empujarán elementos de acero o de hormigón armado que previamente 
no hayan sido cortados o separados de sus anclajes estructurales. 
Se podrá utilizar la máquina como elemento de tracción para derribar ciertos 
elementos mediante el empleo de cables o tirantes de acero, extremando las 
medidas de precaución relativas a los espacios de vuelco, a la propia estabilidad del 
elemento tras las rozas llevadas a cabo en él y a la seguridad de los operarios y 
maquinista. 
Las zonas próximas o en contacto con medianerías se demolerán elemento a 
elemento de modo que el frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo a 
dichas medianerías y dejando aislado de ellas todo elemento a demoler. 
Los elementos verticales a derribar se atacarán empujándolos por su cuarto más 
elevado y siempre por encima de su centro de gravedad para evitar su caída hacia 
el lado contrario. Sobre estos no quedarán, en el momento del ataque, elementos o 
planos inclinados que puedan deslizar y venir a caer sobre la máquina. 
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EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN POR COLAPSO MEDIANTE IMPACTO 
DE BOLA DE GRAN MASA 
La utilización de bola de gran masa precisará disponer del mecanismo de actuación 
adecuado y de espacio libre suficiente para que la efectividad y la seguridad estén 
garantizadas en todo momento. 
Sólo se podrá utilizar cuando el edificio se encuentre aislado o tomando estrictas 
medidas de seguridad respecto a los colindantes, caso de haberlos, dado el gran 
volumen de las piezas que este tipo de demoliciones genera. 
EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN POR COLAPSO POR EMPLEO DE 
EXPLOSIVOS 
Este procedimiento requerirá un Proyecto de voladura previo, autorizado por la 
Dirección General de Minas del Ministerio de Industria. 
No se utilizarán los explosivos en la demolición de edificios con estructura de acero 
o cuando en ellos predomine la madera o elementos fácilmente combustibles. 
Tanto la empresa encargada de llevar a cabo estos trabajos como el personal a su 
cargo serán especialmente calificados y autorizados. 
EJECUCIÓN DE DEMOLICIÓN COMBINADA 
Cuando parte de un edificio se vaya a demoler elemento a elemento y parte por 
cualquier procedimiento de colapso se establecerán claramente las zonas en que se 
utilizará cada modalidad. 
Salvo casos puntuales muy concretos y definidos en la memoria del Proyecto de 
Derribo, la demolición de la zona por colapso se realizará después de haber 
demolido la zona que se haya señalado para demoler elemento a elemento. De esta 
última no quedará ningún elemento en equilibrio inestable susceptible de caer en el 
momento de llevar a cabo la demolición de la zona señalada por colapso. 
EMPLEO DE ANDAMIOS Y APEOS 
Se emplearan en el marco de la demolición de elementos específicos, en 
demoliciones manuales, elemento a elemento, y siempre en construcciones que no 
presenten síntomas de ruina inminente. 
Se comprobará previamente que las secciones y estado físico de los elementos de 
apeo, de los tablones, de los cuerpos de andamio, etc. son los adecuados para 
cumplir a la perfección la misión que se les va a exigir una vez montados. Se 
estudiará, en cada caso, la situación, la forma, el acceso del personal, de los 
materiales, la resistencia del terreno si apoya en él, la resistencia del andamio y de 
los posibles lugares de anclajes, acodalamientos, las protecciones que es necesario 
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poner, viseras, lonas, etc. buscando siempre las causas que, juntas o por separado, 
puedan producir situaciones que den lugar a accidentes, para así poderlos evitar. 
Cuando existan líneas eléctricas desnudas se aislarán con el dieléctrico apropiado, 
se desviarán, al menos, a 3 m. de la zona de influencia de los trabajos o, en otro 
caso, se cortará la tensión eléctrica mientras duren los trabajos. 
ANDAMIOS DE SERVICIOS 
Usados como elemento auxiliar para el trabajo en altura y para el paso del 
personal de obra: 
-  Andamios de borriquetas o de caballetes: Están compuestos por un tablero 
horizontal de tablones dispuesto sobre dos pies en forma de "V" invertidaque 
forman una horquilla arriostrada. Sean sobre borriquetas fijas o sobre 
borriquetas armadas, deberán contar siempre con barandilla y rodapié. 
- Andamios de parales: Compuestos de tablones apoyados en sus extremos y 
puntos medios, por maderas que sobresalen de una obra de fábrica, teniendo 
en el extremo una plataforma compuesta por tablones horizontales que se usa 
como plataforma de trabajo. 
- Andamios de puentes volados: Formados por plataformas apoyadas, 
preferentemente, sobre perfiles laminados de hierro o vigas de madera. Si se 
utiliza madera, estará sana y no tendrá nudos o defectos que puedan alterar 
su resistencia, debiendo tener la escuadría correspondiente a fin de que el 
coeficiente de seguridad no sea nunca inferior a 1/5 de la carga de rotura. 
- Andamios de palomillas: Están compuestos de plataformas apoyadas en 
armazones de tres piezas, en forma de triángulo rectángulo, que sirve a 
manera de ménsula. 
- Andamios de pie con maderas escuadradas (o rollizos): Son plataformas de 
trabajo apoyadas en dos series de almas o elementos verticales, unidas con 
otras por traviesas o arriostramientos y que están empotradas o clavadas a 
durmientes. Deben poseer barandillas horizontales a 90 centímetros de altura 
y rodapié para evitar caídas. 
- Andamios transportables o giratorios: Compuestos por una plataforma de 
tablones horizontales unida a un bastidor móvil. Deberán contar con 
barandilla y rodapié. 
- Andamios colgados o de revocador: Formados por una plataforma colgante 
horizontal fija que va apoyada sobre pescantes de perfiles laminados de acero 
o de madera sin nudos. Deberán tener barandilla y rodapié. 
- Andamios colgados móviles: Constituidos por plataformas horizontales, 
suspendidas por medio de cables o cuerdas, que poseen mecanismo de 
movimiento que les permite desplazarse verticalmente. Los cabrestantes de 
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los andamios colgados deben poseer descenso autofrenante y el 
correspondiente dispositivo de parada; deben llevar una placa en la que se 
señale la capacidad y contarán con libretas de matriculación con sus 
correspondientes verificaciones. Los cables deben ser flexibles, con hilos de 
acero y carga de rotura entre 120-160 Kg/mm², con un coeficiente de 
seguridad de 10. 
- Andamios metálicos: Son los que actualmente tienen mayor aceptación y uso 
debido a su rapidez y simplicidad de montaje, ligereza, larga duración, 
adaptabilidad a cualquier tipo de obra, exactitud en el cálculo de cargas por 
conocer las características de los aceros empleados, posibilidad de 
desplazamiento siempre que se trate de pequeños andamios o castilletes y 
mayor seguridad; se distinguen dos tipos, a saber, los formados por módulos 
tipificados o bastidores y aquéllos otros compuestos por estructuras metálicas 
sujetas entre sí por grapas ortogonales. En su colocación se tendrán en 
cuenta las siguientes condiciones: 
- Los elementos metálicos que formen los pies derechos o soportes estarán 
en un plano vertical. 
- La separación entre los largueros o puentes no será superior a 2,50 
metros. 
- El empalme de los largueros se hará a un cuarto de su luz, donde el 
momento flector sea mínimo. 
- En las abrazaderas que unen los elementos tubulares se controlará el 
esfuerzo de apriete para no sobrepasar el límite elástico de los frenos de 
las tuercas. 
- Los arriostramientos o anclajes deberán estar formados siempre por 
sistemas indeformables en el plano formado por los soportes y puentes, a 
base de diagonales o cruces de San Andrés; se anclarán, además, a las 
fachadas que no vayan a ser demolidas o no de inmediato, requisito 
imprescindible si el andamio no está anclado en sus extremos, debiendo 
preverse como mínimo cuatro anclajes y uno por cada 20 m². 
- No se superará la carga máxima admisible para las ruedas cuando estas se 
incorporen a un andamio o castillete. 
- Los tableros de altura mayor a 2 metros estarán provistos de barandillas 
normales con tablas y rodapiés. 
ANDAMIOS DE CARGA 
Usados como elemento auxiliar para sostener partes o materiales de 
una obra durante su construcción en tanto no se puedan sostener por 
sí mismos, empleándose como armaduras provisionales para la 
Morera Yanguas, Ana Isabel Universidad pública de Navarra   
 
 Memoria 149 
 
ejecución de bóvedas, arcos, escaleras, encofrados de techos, etc. 
Estarán proyectados y construidos de modo que permitan un 
descenso y desarme progresivos. Debido a su uso, se calcularán para 
aguantar esfuerzos de importancia, así como fuerzas dinámicas. 
A la empresa que realiza los trabajos de demolición le será entregada, en su caso, 
documentación completa relativa a los materiales que han 
de ser acopiados para su posterior empleo; dichos materiales se limpiarán y 
trasladarán al lugar señalado al efecto en la forma que indique la 
Dirección Técnica. 
Cuando no existan especificaciones al respecto, todo el producto resultante de la 
demolición se trasladará al correspondiente vertedero municipal. El medio de 
transporte, así como la disposición de la carga, se adecuarán a cada necesidad, 
adoptándose las medidas tendentes a evitar que la carga pueda esparcirse u 
originar emanaciones o ruidos durante su traslado. 
La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes 
formas: 
- Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio de 
escombros o hasta las canales o conductos dispuestos para ello. 
- Con apertura de huecos en forjados, coincidentes con el ancho de un 
entrevigado y longitud comprendida entre 1 y 1,50 metros, distribuidos de 
modo estratégico a fin de facilitar la rápida evacuación. Este sistema sólo 
podrá emplearse, salvo indicación contraria, en edificios o restos de ellos con 
un máximo de 3 plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable 
por una sola persona. 
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas 
sobre el terreno, siempre que se disponga de un espacio libre mínimo de 6 x 6 
metros. 
- Mediante grúa cuando se disponga de espacio para su instalación y zona 
acotada para descarga del escombro. 
- Mediante canales o conductos cuyo tramo final quedará inclinado de modo 
que se reduzca la velocidad de salida de los escombros y de forma que su 
extremo inferior quede aproximadamente a 2 metros del suelo, contenedor o 
plataforma de camión. Su embocadura superior quedará protegida contra 
caídas accidentales; la sección útil de las canales no será mayor de 50 x 50 
centímetros y la de los conductos de 40 centímetros de diámetro. 
- Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la máquina se acerca de frente 
al conjunto de escombro a evacuar y lo retira hasta el punto de amontonado 
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de escombros o, en su caso, lo carga directamente sobre camión. No se 
permitirá que la máquina se aproxime a los edificios vecinos más de lo que se 
señale en la Documentación Técnica, sin que esta sea nunca inferior a 1 
metro, y trabajando en dirección no perpendicular a las medianerías.   
La carga de escombros puede llevarse a cabo: 
- Por medios manuales sobre camión o contenedor; la carga se efectúa en el 
mismo momento de realizar la evacuación de escombros utilizando alguno o 
varios de los medios citados para ello; si el escombro ha sido acumulado en 
una zona acotada al efecto, la carga se llevará a cabo de forma manual o 
mecánica sobre la plataforma del camión. 
- Por medios mecánicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en cuyo 
caso se llenará la pala en el lugar de acopio de escombros o atacando sobre el 
edificio que se está demoliendo y, tras las maniobras pertinentes, se 
depositará sobre la plataforma del camión. Si la evacuación de escombros se 
lleva a cabo mediante el empleo de grúa y tolvas o cangilones, la descarga 
puede hacerse directamente desde estas al contenedor o plataforma del 
camión. 
El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará por 
medios mecánicos mediante empleo de camión o dúmper. En el 
transporte con camión basculante o dúmper la carga se dispondrá 
sobre la propia plataforma del medio mecánico. En el caso de 
utilizarse contenedor, un camión lo recogerá cuando esté lleno y 
dejará otro contenedor vacío.  
En la superficie del solar resultante se mantendrá el desagüe 
necesario para impedir la acumulación de agua pluvial que pueda, 
en su caso, afectar a los locales o fundamentos de los edificios 
colindantes. 
Supuesta la existencia de estos y en tanto se lleva a cabo la 
consolidación definitiva de sus elementos dañados, se conservarán 
los apuntalamientos y apeos realizados a tal fin, así como las 
vallas y cerramientos. Cualquier anomalía que se detecte se 
pondrá en conocimiento de la Dirección Técnica, la cual evaluará la 
importancia de la misma y propondrá las reparaciones que deban 
efectuarse. 
Los criterios a seguir para la medición y valoración de estas 
actividades serán los que aparecen en los enunciados de las 
partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la 
unidad geométrica del elemento a demoler, las características del 
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mismo, el/los medios mecánicos que se han de utilizar, las 
inclusiones o exclusiones y el criterio para medir, aspectos todos 
ellos que influyen en el cálculo del precio descompuesto. 
Si en alguna de las unidades de demolición no está incluida la 
correspondiente evacuación de escombros, su medición y 
valoración se realizará por metro cúbico (m³) contabilizado sobre 
el medio de transporte a vertedero. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra 
serán las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 
de 24 de octubre. 
Dada la cuantía de elementos susceptibles de ser demolidos, la 
diversidad de enclaves para elementos similares, la variedad de 
ataques que puede sufrir una edificación a lo largo de su vida útil, 
las diferencias sobre los efectos que dichos daños pueden 
ocasionar en estructuras de diversa índole, los medios y 
procedimiento seguidos en los trabajos de demolición, etc., etc., 
los riesgos a que quedan sometidos los operarios que llevan a 
cabo los trabajos son muy variados (golpes, cortes, descargas 
eléctricas, caídas, atrapamientos por máquinas o escombros, 
aspiración de polvo, ...) 
Igualmente, muchas de las circunstancias señaladas inciden 
también sobre el estado y condiciones de edificaciones lindantes o 
próximas por lo que, en numerosas ocasiones, quedan afectados 
en mayor o menor medida tras la demolición efectuada. 
Cuando los operarios trabajen a una altura igual o superior a los 3 
metros deberán utilizar cinturones de seguridad, anclados a 
puntos fijos; se instalarán andamios cuando no existan apoyos que 
ofrezcan garantía de estabilidad. 
Siempre que se efectúe un hueco a nivel de planta, generalmente 
destinado a evacuación de escombros, será protegido mediante 
barandillas de 90 centímetros de altura y 175 kg/ml. que no se 
retirará hasta el momento de la demolición del forjado que 
corresponda. En ese sentido, no se retirarán hasta el momento de 
la demolición del trozo de muro correspondiente los antepechos o 
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barandillas de que disponga la edificación o, en caso 
imprescindible, serán sustituidos por otros de las mismas 
características que el anterior. 
No se depositará escombro sobre los andamios ni sobre las 
plataformas de seguridad; cuando se vierta escombro a través de 
huecos efectuados en los forjados se evitará que la carga supere 
los 100 kg/m². Incluso aunque el estado de los mismos sea 
excelente. El espacio donde se realicen las caídas de escombro 
estará siempre acotado y vigilado evitándose, en todo momento, 
la permanencia o tránsito de operarios por dichas zonas, así como 
bajo cargas suspendidas. 
Los operarios que han de llevar a cabo la demolición se situarán en 
el mismo nivel de la planta que se suprime. Se evitará que 
diversas cuadrillas puedan trabajar en niveles distintos de la 
misma vertical o en las proximidades de elementos que se han de 
abatir o volcar.  
Cuando la construcción a demoler se ubique en el casco urbano 
todo el recinto de la obra que linde con vías públicas o lugares 
privados donde pueda existir riesgo para personas o bienes deberá 
ser vallado con un cercado de 2 metros de altura, realizado con 
material consistente y separado de la fachada al menos 1,50 
metros (salvo definición en contra de las Ordenanzas Municipales). 
Esta valla deberá llevar, en caso de obstaculizar el paso de 
vehículos, su correspondiente iluminación en todas sus esquinas y 
cada 10 metros en su longitud. Se preverán dos accesos a la obra 
totalmente independientes, uno para vehículos y otro para 
personas; el resto de huecos de planta baja deben ser condenados 
para evitar su acceso a través de ellos. Dichos accesos, realizados 
con material consistente, constituirán un perfecto cierre del recinto 
al finalizar la jornada de trabajo. 
En las fachadas que den sobre la vía pública se dispondrán 
protecciones como redes o lonas, así como una plataforma de 
madera de una anchura no inferior a 1,50 metros, capaz de 
soportar una carga de 600 kg/m². Esta plataforma protegerá de la 
caída de escombros o herramientas y podrá colocarse 
aprovechando la parte inferior de la andamiada de fachada, o bien 
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instalándola, volada respecto a la línea de fachada, en el nivel de 
la primera planta. 
La distancia de la máquina al elemento a demoler por empuje será 
igual o mayor que la altura del mismo. En la demolición de fábricas 
por empuje la cabina del conductor irá debidamente protegida 
contra la proyección o caída de materiales. 
Las zonas de caída de materiales estarán señalizadas y vigiladas. 
En la demolición por tracción se tomarán las medidas necesarias 
para evitar el posible latigazo derivado de la rotura del cable de 
arrastre, colocándose un segundo cable de reserva. Nunca se 
utilizarán grúas para efectuar el arrastre por el gran riesgo que 
presentan de volcar.  
Salvo casos puntuales muy concretos y definidos, la demolición de 
la zona por colapso se realizará después de haber demolido la 
zona que se haya señalado para demoler elemento a elemento. De 
esta última no quedará ningún elemento inestable que pueda caer 
en el momento de llevar a cabo la demolición mecánica de las 
zonas aún en pie. 
Alcanzado el nivel inferior del edificio suprimido, se efectuará una 
inspección general de las edificaciones lindantes para observar su 
estado y las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, 
arquetas, apeos e instalaciones auxiliares quedarán en perfecto 
estado de servicio. 
En la evacuación de escombros se adoptarán las siguientes medidas de seguridad:  
- Se evitará mediante lonas al exterior y regado al interior la formación de 
grandes masas de polvo y su esparcimiento a la vía pública. 
- Se acotará y vigilará el espacio donde cae el escombro y, sobre todo, el 
desprendimiento de partes de dicho escombro. 
- No se acumulará escombro sobre los forjados en cuantía de carga superior a 
150 Kg/m²., aunque estos se hallen en buen estado. 
- No se depositarán escombros sobre los andamios. Si se instalan tolvas de 
almacenamiento, asegurar bien su instalación para evitar desplomes laterales y 
posibles derrumbes. 
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- Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa 
almacenar escombro en planta baja; apear suficientemente si ha de ser sacado 
con máquina. 
- Siempre que se utilicen grúas u otros medios de elevación, se cuidará que los 
cables no realicen nunca esfuerzos inclinados. Los materiales a elevar se 
mantendrán ligeramente suspendidos para comprobar que el peso del elemento 
no es superior a la potencia de la máquina y para evitar caídas o 
desprendimientos bruscos. 
- El conductor del camión no permanecerá dentro de la cabina cuando la pala 
cargadora deposite el escombro, operación que siempre se llevará por la parte 
posterior del camión o por un lateral.  
Todo andamio, antes de usarse, deberá someterse a una prueba 
de carga, repitiéndose siempre esta prueba ante cualquier cambio 
o duda en la seguridad que ofrece. 
Se vigilará que los andamios de puentes volados no se 
contrapesen con elementos de carga sueltos, sino que se 
apuntalan convenientemente mediante virotillos clavados y 
acuñados a techos. 
Si en los andamios colgados móviles se usan vigas en voladizo, 
serán a base de perfiles de acero y convenientemente calculadas o 
con un coeficiente de seguridad no inferior a 6; la prolongación 
hacia el interior del edificio no será inferior del doble del saliente 
libre. No se deben anclar o contrapesar nunca con elementos 
móviles o pesas, sino a base de estribos, apuntalamientos, 
perforaciones en los forjados u otros sistemas parecidos de 
suficiente seguridad. 
Si no se pueden aplicar barandillas de protección, será necesario 
que los operarios usen cinturones de seguridad sujetos a 
elementos del andamio. 
Es imprescindible la nivelación y correcto aplome del andamio o 
castillete, el perfecto bloqueo de las ruedas de este por los dos 
lados con cuñas y el anclaje del castillete a la construcción 
evitando que este se desplace cuando haya sobre él personas o 
sobrecargas. 
Atención permanente merecen las escaleras de comunicación en 
andamios debido a la inseguridad e inestabilidad que suelen 
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ofrecer. Si esta es de madera, los largueros serán de una sola 
pieza y los peldaños estarán ensamblados (no clavados). La 
longitud de las escaleras han de permitir sobrepasará en un metro 
el apoyo superior, teniendo su base anclada o con apoyos 
antideslizantes y debiendo tener siempre un ángulo de inclinación 
de 70º. El ascenso y descenso se hará siempre de frente a ella y 
con cargas inferiores a 25 Kg. 
Mientras duren los trabajos de demolición se seguirá un 
exhaustivo control, específico para cada una de las actividades a 
desarrollar. Con la frecuencia que se señale para cada elemento 
constructivo a demoler, la Dirección Facultativa anotará en el 
índice de control y vigilancia preparado al efecto el cumplimiento o 
incumplimiento de todas y cada una de las medidas y 
especificaciones señaladas en el presente Pliego en los aspectos 
relativos a: 
- Ejecución de medidas previas a la demolición. 
- Medidas de protección colectiva. 
- Medidas de protección personal. 
- Organización y forma de ejecutar los trabajos 
- Otros medios de seguridad a vigilar 
Cuando se detecte alguna anomalía o incumplimiento de tales 
prescripciones, la Dirección Facultativa dejará constancia expresa 
de las mismas y trazará, a continuación, las pautas de corrección 
necesarias. 
Se llevará a cabo un control por cada una de las plataformas o 
andamiadas instaladas y, al menos, cada vez que el andamio 
cambia de lugar o posición; Por cada medio de evacuación 
instalada, con la periodicidad que se señale en el plan de 
demolición; A modo general, un control por cada 200 m², de 
planta y, al menos, uno por planta. Se prestará especial atención 
sobre los siguientes puntos críticos: 
- Protección de la vía pública en tramos de fachada. 
- Acumulación de escombros sobre forjados. 
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- Apoyo de cerchas, bóvedas, forjados, ... 
- Arriostramiento de cerchas durante el derribo. 
- Deformaciones y oscilaciones durante la suspensión de elementos. 
- Apeo de correas y cerchas antes de cortarlas. 
- Empujes laterales en arcos; atirantado de arcos. 
- Muros multicapa y chapados que pueden ocultar defectos de los mismos. 
- Protección de huecos o paños enteros que den al vacío.  
- Se retirará la carpintería recuperable a medida que se separa de los muros o 
tabiques donde se halla recibida. 
- Resistencia de las zonas destinadas a soportar el impacto de paños de 
tabiquería, caso de llevarse a cabo demoliciones por vuelco. 
- Debilitamiento del soporte del que se retira el revestimiento. 
- Debilitamiento de forjados por quedar afectada su capa de compresión tras 
retirar los pavimentos. 
- Anclaje de cables en la demolición por tracción y sin efectuar tirones bruscos. 
- Flechas, giros y desplazamientos en estructuras hiperestáticas. 
- Sistemas de corte y suspensión. 
- Empleo, en su caso, de dinamita y explosivos de seguridad. Se controlará la 
distancia mínima a inmuebles habitados que no será inferior a 500 metros. 
- Protección de huecos de forjado o paños de muro demolidos que den al vacío. 
- Piezas metálicas deformadas, cuyo desmontaje o seccionamiento puede provocar 
accidentes. 
- Caída brusca de escombros procedentes del corte sobre los andamios y 
plataformas de trabajo. 
- Debilitamiento del elemento sobre el que se realiza la roza o hueco. 
- Pausas prolongadas en la demolición. 
CONDICIONES GENERALES 
La Dirección Facultativa no será responsable, ante la Entidad Propietaria, de la 
demora de los Organismos Competentes en la tramitación del proyecto ni de la 
tardanza de su aprobación. La gestión de la tramitación se considera ajena a la 
Dirección. 
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La orden de comienzo de la obra será indicada por el Promotor, quien responderá 
de ello si no dispone de los permisos correspondientes. 
En el caso de que la obra, en cualquiera de sus partes, se realice por 
administración, cada gremio se hará responsable del anterior. 
Es decir, que si un gremio cualquiera requiere, para llevar a cabo su trabajo, que la 
obra haya sido ejecutada hasta el momento de comenzar su tajo en ciertas 
condiciones, no deberá llevarlo a cabo en tanto no considere que lo anterior haya 
sido realizado en dichas condiciones. 
En el momento que comience a realizar su parte, si ésta resulta mal ejecutada, será 
el único responsable. 
La Contrata, tanto si coincide en ser la misma empresa promotora, como si sin 
serlo realiza su contrato directamente con el Propietario o Promotor, sin 
intervención de la Dirección Facultativa de la obra, deberá hacer entrega al mismo 
de todas y cada una de las liquidaciones que pasare al Propietario, estén o no 
incluidas en las certificaciones redactadas por la Dirección, así como los precios de 
las unidades de obra y las modificaciones que se acordaran por ambas partes en el 
transcurso de la ejecución de la obra. 
CONDICION FINAL 
Los documentos del Proyecto redactados por la Dirección Facultativa que suscribe, 
y el conjunto de normas y condiciones que figuran en el presente Pliego de 
Condiciones, y también las que, de acuerdo con éste, sean de aplicación en el 
"Pliego de Condiciones técnicas y de Seguridad y Salud elaborado por el Consejo 
superior de los Colegios de Ingenieros de España en colaboración con el Instituto 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                            
 
01.01 M3 Excavación de Tierras     
                                         
 M3. Excavación de tierras de naturaleza variada según especi-  
 ficaciones de estudio geotécnico, en desmontes y vaciados  
 realizada por medios mecánicos con rasanteo a las cotas indi-  
 cadas en proyecto y por la Dirección Facultativa, incluso parte  
 proporcional de excesos, taludes, desprendimientos, refinos,  
 entibaciónes, apeos y agotamientos si fuera necesario, refino  
 y nivelación, carga a camión, limpieza diaria de suciedad en  
 calzada provocada por el paso de maquinaria y camiones du-  
 rante la duración del trabajo, herramientas y medios auxiliares.  
 Todo ello ejecutado según planos y notas previas.  Medido el  
 volumen deducido a partir de las secciones y profundidades  
 teóricas en proyecto.  
 No se incluye transporte de tierras a vertedero con canon de  
 vertido sin incluir esponjamientos (valorado en capítulo Gestión  
 de Resíduos")  
 Retirada de capa superficial  
 
 1 73,00 50,00 0,15 547,50 
  ______________________________________  
 547,50 3,16 1.730,10 
01.02 M3 Excavación tierras pozos/zanjas   
                                 
 M3. Excavación de tierras en pozos y zanjas de cimentación  
 en terrenos duros, realizada por medios mecánicos, en terre-  
 nos de consistencia media-dura según las características indi-  
 cadas en estudio geotécnico, rasanteado horizontal y limpieza  
 de fondo de excavación de pozo y zanja a las cotas previstas  
 en proyecto, incluso excesos, desprendimientos, refinos, enti-  
 baciones, apeos y agotamientos si fuera necesario, nivelación,  
 carga a camión, limpieza diaria de suciedad en calzada provo-  
 cada por el paso de maquinaria y camiones durante la duración  
 del trabajo, herramientas y medios auxiliares. Medida la sec-  
 ción teórica por profundidad estimada según proyecto.  
 No se incluye transporte de tierras a vertedero con canon de  
 vertido sin incluir esponjamientos (valorado en capítulo Gestión  
 de Resíduos")  
   
   
 ZAPATAS AISLADAS  
 P1 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P2 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P3 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P4 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P5 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P6 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P7 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P8 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P9 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P10 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
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 P11 1 1,00 1,00 1,10 1,10 
 P12 1 1,00 1,00 1,10 1,10 
 P13 1 1,00 1,00 1,10 1,10 
 P14 1 1,00 1,00 1,10 1,10 
 P15 1 1,00 1,00 1,10 1,10 
 P16 1 1,00 1,00 1,10 1,10 
 P17 1 1,00 1,00 1,10 1,10 
 P18 1 1,00 1,00 1,10 1,10 
 P19 1 1,00 1,00 1,10 1,10 
 P20 1 1,00 1,00 1,10 1,10 
 P21 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P22 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P23 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P24 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P25 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P26 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P27 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P28 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P29 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P30 1 2,20 2,20 1,10 5,32 
 P31 1 1,00 1,00 0,70 0,70 
 P32 1 1,00 1,00 0,70 0,70 
 P33 1 1,00 1,00 0,70 0,70 
 P34 1 1,00 1,00 0,70 0,70 
 P35 1 1,00 1,00 0,70 0,70 
 P36 1 1,00 1,00 0,70 0,70 
 P37 1 1,30 1,30 1,10 1,86 
 P38 1 1,00 1,00 0,70 0,70 
 P39 1 1,30 1,30 1,10 1,86 
 P40 1 1,30 1,30 1,10 1,86 
 P41 1 1,00 1,00 0,70 0,70 
 P42 1 1,00 1,00 0,70 0,70 
 P43 1 1,00 1,00 0,70 0,70 
 VIGAS DE ATADO  
 9 3,78 0,40 0,60 8,16 
 6 3,94 0,40 0,60 5,67 
 9 4,88 0,40 0,60 10,54 
 9 3,78 0,40 0,60 8,16 
 2 4,90 0,40 0,60 2,35 
 2 2,10 0,40 0,60 1,01 
 1 1,30 0,40 0,60 0,31 
 1 1,50 0,40 0,60 0,36 
 2 1,60 0,40 0,60 0,77 
 4 3,94 0,40 0,60 3,78 
  ______________________________________  
 171,09 8,07 1.380,70 
 
01.03 M3 Aporte de tierras para base compactada                            
 
 M3. Aporte de tierras mediante relleno compactado de tierras  
 de origen controlado en tongadas de 30cm de espesor para  
 una compactación al 98% del proctor modificado (>100% del  
 protor normal) mediante rodillo pesado vibrante.                      
   
 Aporte solar hasta cota de  
 solera  
    zona interior  
 1 54,80 36,50 0,60 1.200,12 
 
  ______________________________________  
 1.200,12 7,69 9.228,92 
  __________  
Morera Yanguas, Ana Isabel Universidad pública de Navarra   
 
 Presupuesto 4 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................  12.339,72 
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN   
    
                                                  
02.01 M3 Hormigón HM-20/P/40/lla Limpieza      
                             
 M3. Hormigón en masa tipo HM-20-P-40-IIa, cemento CEM II  
 32.5 R en pozos y zanjas a nivel bajo rasante de terreno ac-  
 tual, como relleno de cimentación hasta terreno resistente,  
 cono Abrams 6-9, incluso vertido, apisonado, achique de agua,  
 nivelado y vibrado si fuera necesario, previa esmerada limpieza  
 y rasanteo del fondo de la excavación, p.p. de medios auxilia-  
 res. Según notas previas. Medida la planta teórica y la profun-  
 didad teórica.  
   
 ZAPATAS AISLADAS  
 P1 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P2 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P3 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P4 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P5 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P6 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P7 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P8 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P9 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P10 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P11 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P12 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P13 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P14 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P15 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P16 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P17 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P18 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P19 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P20 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P21 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P22 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P23 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P24 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P25 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P26 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P27 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P28 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P29 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P30 1 2,20 2,20 0,10 0,48 
 P31 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P32 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P33 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P34 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P35 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P36 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P37 1 1,30 1,30 0,10 0,17 
 P38 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P39 1 1,30 1,30 0,10 0,17 
 P40 1 1,30 1,30 0,10 0,17 
 P41 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P42 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 P43 1 1,00 1,00 0,10 0,10 
 VIGAS DE ATADO  
 9 3,78 0,40 0,10 1,36 
 6 3,94 0,40 0,10 0,95 
 9 4,88 0,40 0,10 1,76 
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 9 3,78 0,40 0,10 1,36 
 2 4,90 0,40 0,10 0,39 
 2 2,10 0,40 0,10 0,17 
 1 1,30 0,40 0,10 0,05 
 1 1,50 0,40 0,10 0,06 
 2 1,60 0,40 0,10 0,13 
 4 3,94 0,40 0,10 0,63 
 
  ______________________________________  
 18,97 42,56 807,36 
 
 
02.02 M3 Hormigón HA-25/P/20/lla+Qa Vigas de atado     
              
 M3. Hormigón HA-25-P-20-IIa+Qa, cemento CEM II 32.5 R, en  
 zapatas de muros, cono de Abrams 6-9, encofrado y desenco-  
 frado, armado según planos con acero B 500 S con una cuan-  
 tía aproximada de 70 kg/m3, acero de arranques y conexiones  
 con los pozos de cimentacion, vertido y vibrado, curado, mer-  
 mas, regado del soporte, juntas constructivas, dilatación, ni-  
 velación, achicado de agua si fuera necesario, alambre de  
 atar, separadores, calces, mechinales, colocación de armadu-  
 ra, huecos para paso de conducciones y p.p. de medios auxi-  
 liares. Según notas previas. Medición altura x largo x ancho en  
 planos de proyecto.  
 VIGAS DE ATADO  
 9 3,78 0,40 0,50 6,80 
 6 3,94 0,40 0,50 4,73 
 9 4,88 0,40 0,50 8,78 
 9 3,78 0,40 0,50 6,80 
 2 4,90 0,40 0,50 1,96 
 2 2,10 0,40 0,50 0,84 
 1 1,30 0,40 0,50 0,26 
 1 1,50 0,40 0,50 0,30 
 2 1,60 0,40 0,50 0,64 
 4 3,94 0,40 0,50 3,15 
  ______________________________________  
 34,26 229,63 7.867,12 
 
02.03 M3 Hormigón HA-25/P/20/lla+Qa Zapata Aislada     
              
 M3. Hormigón HA-25-P-20-IIa+Qa, cemento CEM II 32.5 R, en  
 zapatas de pilares, cono de Abrams 6-9, encofrado y desenco-  
 frado, armado según planos con acero B 500 S con una cuan-  
 tía aproximada de 70 kg/m3, acero de arranques, vertido y vi-  
 brado, curado, mermas, regado del soporte, juntas constructi-  
 vas, dilatación, nivelación, achicado de agua si fuera necesa-  
 rio, alambre de atar, separadores, calces, mechinales, coloca-  
 ción de armadura, huecos para paso de conducciones y p.p.  
 de medios auxiliares. Según notas previas. Medición altura x  
 largo x ancho en planos de proyecto. 
  
 ZAPATAS AISLADAS  
 P1 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P2 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P3 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P4 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P5 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
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 P6 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P7 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P8 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P9 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P10 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P11 1 1,00 1,00 1,00 1,00 
 P12 1 1,00 1,00 1,00 1,00 
 P13 1 1,00 1,00 1,00 1,00 
 P14 1 1,00 1,00 1,00 1,00 
 P15 1 1,00 1,00 1,00 1,00 
 P16 1 1,00 1,00 1,00 1,00 
 P17 1 1,00 1,00 1,00 1,00 
 P18 1 1,00 1,00 1,00 1,00 
 P19 1 1,00 1,00 1,00 1,00 
 P20 1 1,00 1,00 1,00 1,00 
 P21 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P22 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P23 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P24 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P25 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P26 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P27 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P28 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P29 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P30 1 2,20 2,20 1,00 4,84 
 P31 1 1,00 1,00 0,60 0,60 
 P32 1 1,00 1,00 0,60 0,60 
 P33 1 1,00 1,00 0,60 0,60 
 P34 1 1,00 1,00 0,60 0,60 
 P35 1 1,00 1,00 0,60 0,60 
 P36 1 1,00 1,00 0,60 0,60 
 P37 1 1,30 1,30 1,00 1,69 
 P38 1 1,00 1,00 0,60 0,60 
 P39 1 1,30 1,30 1,00 1,69 
 P40 1 1,30 1,30 1,00 1,69 
 P41 1 1,00 1,00 0,60 0,60 
 P42 1 1,00 1,00 0,60 0,60 
 P43 1 1,00 1,00 0,60 0,60 
  ______________________________________  
 117,87 231,35 27.269,22 
 
02.04 M3 Hormigón HA-25/P/20/lla+Qa Muros/Muretes 
                 
 M3. Hormigón HA-25/P/20/lla+Qa, cemento CEM II 32.5 R, en  
 muros de contención perimetral y muros varios, cono de  
 Abrams 6-9, encofrado a dos caras con tableros PERI y desen-  
 cofrado, apuntalado y desapuntalado, armado con acero B 500  
 S,incluso tapones de mortero expandido en huecos de espada   
 incluso, vertido y vibrado, curado, mermas, regado del sopor-  
 te, p.p. de junta de PVC en juntas constructivas y de dilata-  
 ción (una sola pieza de arriba a abajo del muro) incluso ma-  
 chiembrado de hormigón y doble en juntas, plancha de poliesti-  
 reno y junta de avión, de cada una de las juntas de hormigo-  
 nado y según encofrado utilizado de los posibles huecos pa-  
 santes, achicado de agua si fuera necesario, alambre de atar,  
 separadores, esperas, colocación de armadura, huecos para  
 paso de conducciones, posterior sellado de encuentros con  
 medias cañas en zapata corrida y tapado de huecos de espa-  
 das con mortero SIKA de resinas, cara interior de garajes vista  
 y en zonas indicadas en planos, berenjenos en junta horizontal  
 y vertical si fuese necesario y p.p. de medios auxiliares y ele-  
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 mentos de seguridad. Según notas previas y detalle de planos.  
 Medición altura media del total desde cara superior de zapata  
 a junta horizontal de hormigonado x largo x ancho según pla-  
 nos de proyecto.  
 En los muros que queden vistos al exterior se colocará un su-  
 plemento de encofrado mediante melamina de 15 mm. de espe-  
 sor clavada a encofrado.  
   
 MURETE PERIMETRAL  
 1 54,40 0,25 0,50 6,80 
 1 36,10 0,25 0,50 4,51 
 2 11,95 0,25 0,50 2,99 
 1 11,90 0,25 0,70 2,08 
 1 54,40 0,25 0,50 6,80 
 
  ______________________________________  
 23,18 349,68 8.105,58 
 
02.05 M2Solera industrial hormigón HA-25/P/20/lla 25 cm        
     
 M2. Presolera de hormigón en planta baja, compuesta por base  
 de encache de grava, de 14 cms. de espesor, puesta en obra,  
 extendida, nivelada, compactada y regada, y 5 cms. de hormi-  
 gón HM-20, según planos, encuentros con arquetas, relleno  
 con grava de los taludes de zapatas de cimentación y p.p. de  
 medios auxiliares. Terminación nivelado, regleado, talochado  
 rugoso para solera pulida. Según notas previas y detalle de  
 planos. Medida la superficie ejecutada. 
  
 Solera interior  
   Superficie 1 54,40 36,10 1.963,84 
  ______________________________________  
 1.963,84 29,63 58.188,58 
 
 
02.06 M2 Lámina polietileno                  
                               
 M2. Suministro y colocación de lámina impermeabilizante de  
 polietileno de 0,5mm de espesor en rollos de 2m de ancho co-  
 locada solapando 20cm entre sí. Medida la superficie a ejecu-  
 tar. 
  
 Solera interior  
 1 54,40 36,10 1.963,84 
  ______________________________________  
 1.963,84 0,60 1.178,30 
 
02.07 ML Junta de dilatación armada         
                                
 Ml. Fabricación y puesta en obra de junta de dilatación de so-  
 leras (25cm) mediante pletina de 3mm con lámina de poliestire-  
 no expandido de 2cm con marras de acero Ø16 cada 20cm ha-  
 cia ambos lados de la solera. Se dispondrán envainadas en uno  
 de los dos lados para permitir dilatación limitando asentamien-  
 tos. Medida la longitud de las piezas colocadas. 
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 Juntas dilatación solera  
 interior  
    longitudinal  
 1 54,40 54,40 
    transversal  
 2 36,10 72,20 
  ______________________________________  
 126,60 20,52 2.597,83 
 
  __________  
  
TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN ..................................................................  106.013,99 
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA          
 
                                               
03.01 ud Placa de anclaje pilar a cimentación. #300.400.30     
       
 Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para atornillar  
 en cimentación, de dimensiones 40x40x3 cm. con cuatro pati-  
 llas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud  
 total de 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y planti-  
 lla superior., i/taladro central, colocado.  Según normas EHE y  
 CTE-SE-AE/A.  
 
 43 43,00 
  ______________________________________  
 43,00 95,66 4.113,38 
 
03.02 l.   Relleno mortero expansivo    
                                      
 Relleno de cavidades en apoyos o anclajes, o bajo placas de  
 apoyo y reparto, con mortero monocomponente de base ce-  
 mentosa y altas características mecánicas, exento de cloruros  
 de gran fluidez y sin retracción, tipo Contact-Grout de Copsa,  
 amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de  
 baja velocidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y hu-  
 mectación del soporte hasta la saturación. 
  
 43 0,30 0,40 50,00 258,00 
  ______________________________________  
 258,00 10,14 2.616,12 
 
03.03 KG Acero laminado S275 JR Estructura porticada   
                  
 Kg. Acero Laminado S275J2 en estructuras metálicas soldadas  
 y atornilladas, montaje mixto en fábrica y obra, formada por  
 soportes, jácenas, zancas, vigas, arriostramientos, anclajes,  
 etc., con perfiles laminados en caliente de diferentes tipos y  
 secciones, según planos, con preparación de superficies en 
 grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior  
 de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico,  
 excepto en la zona en la que deban realizarse soldaduras en  
 obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la solda-  
 dura. Se incluye en la medición el peso de las placas de ancla-  
 je con los redondos a disponer, se considera incluido en el pre-  
 cio la p.p. de rellenos de mortero sin retracción bajo las pla-  
 cas, así como las tareas de replanteo y colocación de elemen-  
 tos embebidos en los elementos de hormigón. Incluso p.p. de  
 corte, elaboración, montaje, lijado de bordes, casquillos, pie-  
 zas especiales, andamios, apuntalamientos, nivelados, aploma-  
 dos, elementos de unión, despuntes, colocación y cordones de  
 soldadura en fábrica o en obra (incluso tratamiento antioxidan-  
 te, previo lijado y limpiado de las mismas), reparación en obra  
 de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones  
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 de transporte, manipulación o montaje, etc. Todo ello según  
 condiciones generales y CTE. (Se mide peso teórico). Previa-  
 mente a su puesta en obra, se aprobará por parte del Director  
 de Ejecución de la Obra el programa de montaje elaborado por  
 el montador. Las soldaduras en obra deberá ser realizada por  
 soldadores certificados por un organismo acreditado y cualifi-  
 cados de acuerdo con la norma.  
 -  
 ud x long x kg/ml  
 -  
 **  
 PILARES  
 **  
 HEB320  
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 9,70 127,00 12.319,00 
 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10 10,80 127,00 13.716,00 
 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10 9,70 127,00 12.319,00 
 HEB220  
 31,32,33,34,35,38,42,43 8 9,70 71,50 5.548,40 
 HEB180  
 36, 37, 39, 40, 41 5 6,25 51,20 1.600,00 
 **  
 VIGAS CUBIERTA  
 **  
 HEB240  
 10 18,00 83,20 14.976,00 
 **  
 CORREAS CUBIERTA  
 **  
 IPE180  
 26 54,40 18,80 26.590,72 
 **  
 ARRIOSTRAM CUBIERTA  
 **  
 L60.5  
 16 10,50 4,78 803,04 
 #100.4  
 12 5,80 10,60 737,76 
 placas  
 24 4,00 96,00 
 **  
 VIGAS CARRIL  
 PUENTE-GRUA  
 **  
 HEB300  
 4 54,30 117,00 25.412,40 
 Mensulas  
 40 0,80 155,00 4.960,00 
 **  
 FACHADAS LATERALES  
 **  
 mensulas  
 120 0,20 65,00 1.560,00 
 tirantes Ø12  
 18 5,80 1,44 150,34 
 arriostramientos  
 #100.5  
 8 6,00 12,25 588,00 
 #80.3  
 12 6,05 6,51 472,63 
 placas  
 24 5,00 120,00 
 **  
 FACHADA TRASERA  
 **  
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 mensulas  
 36 0,20 65,00 468,00 
 tirantes Ø12  
 6 5,80 1,44 50,11 
 **  
 FACHADA PRINCIPAL  
 **  
 mensulas  
 24 0,20 65,00 312,00 
 tirantes Ø12  
 6 4,00 1,44 34,56 
 **  
  ______________________________________  
 122.833,96 1,86 228.471,17 
 
03.04 Kg Acero conformado S275 JR Estructura fachada     
              
 Kg. Correa de chapa conformada en frío tipo Z, calidad S275,  
 con una tensión de rotura de 410 N/mm2, totalmente colocada  
 y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de montaje según CTE/  
 DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado  
 según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 **  
 CORREAS FACHADA  
 **  
 CF 220x80x20x2,5  
 fachada principal  
 5 36,28 10,34 1.875,68 
 4 12,00 10,34 496,32 
 fachada trasera  
 6 36,28 10,34 2.250,81 
 fachadas lateraes  
 12 54,40 10,40 6.789,12 
  ______________________________________  
 11.411,93 2,31 26.361,56 
 
03.05 M2 Forjado viguetas IPN-140 20+4 HA-25              
                 
 M2. Forjado 20+4 cm. formado por vigueta de acero laminado  
 IPN-140 separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x20  
 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón  
 HA-25/P/20/IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20  
 mm., elaborado en central, i/pp. de zunchos, armadu-  
 ra(3.7kg/m2), encofrado y desencofrado, totalmente termina-  
 do.(carga total 650kg/m2). Según EHE-08.  
 
 TECHO PL. BAJA  
 1 12,25 6,40 78,40 
 -1 2,85 2,70 -7,70 
 TECHO PL. PRIMERA  
 1 12,25 6,40 78,40 
  ______________________________________  
 149,10 66,62 9.933,04 
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03.06 M3Hormigón HA-25/P/20/lla Losa inclinada escaleras        
 
 M3. Hormigón HA-25-P-20-IIa sobre rasante, cemento CEM  
 II32.5R en vigas y zunchos, planas y de canto, cono de  
 Abrams 6-9, armado según plano con acero B 500 S con una  
 cuantía de 120 kg/m3, incluso replanteo, encofrado y desen-  
 cofrado, apluntalado y desapuntalado, apeos, sopandas, verti-  
 do, vibrado y curado del hormigón, cortado, doblado, alambre  
 de atar, separadores, limpieza del soporte, desencofrante,  
 secciones especiales, con caras vistas o no, incluso goterón  
 donde se precise, p.p. de medios auxiliares. Según notas pre-  
 vias. Medición vigas longitudinales largo total y vigas transver-  
 sales largo entre ejes de vigas principales, ancho y alto según  
 planos de proyecto.  
 
 1,15 2,75 2,85 0,15 1,35 
  ______________________________________  
 1,35 344,59 465,20 
 
  __________  
 
  
TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA ....................................................................  271.960,47 
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES        
 
                           
04.01 M2 Cubierta panel  (LAC+AISL+LAC)      
                               
 M2. Cubierta completa formada por:  
 Panel de 50 mm. de espesor total conformado con doble chapa  
 de acero de 0.5 mm., perfil nervado tipo de Aceralia o similar,  
 lacado ambas caras en color SILVERMETALLIC y con relleno in-  
 termedio de espuma de poliuretano; perfil anclado a la estruc-  
 tura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de ta-  
 pajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo. Medida  
 la superficie en planta. 
  
 Cubierta  
 2 54,40 18,00 1.958,40 
 Lucernarios  
 -18 18,00 1,90 -615,60 
  ______________________________________  
 1.342,80 41,92 56.290,18 
 
04.02 m2  Panel translúcido cubiertas     
                                   
 m2. Suministro y colocación de Panel de policarbonato celular  
 autoportante sistema DANPALON MULTICELL, en placas de  
 16mm de espesor (calidad multiceldilla), 600 mm de anchura  
 por la longitud necesaria (máximo 12 m); 3,45 kg/m2 con pro-  
 tección UV, en color incoloro; unidas entre si mediante conec-  
 tores de policarbonato celular; así como todos los accesorios  
 propios del sistema: fasteners o grapas de acero inoxidable,  
 p.p. de cinta porosa de aluminio y U de cierre de policarbona-  
 to.   
 i/p.p de Instalación de estructura de correas metálicas  
 100x60x4 mm cada 1200 mm y remates de acabado en chapa  
 de acero prelacada de 0,7 mm de espesor i/pp. de remate con  
 encuentros con otros paramentos y otros materiales. Total-  
 mente colocado. 
  
 Lucernarios  
 18 18,00 1,90 615,60 
  ______________________________________  
 615,60 116,00 71.409,60 
 
04.03 m.Remate chapa galvanizada prelacada 1,2mm D=300mm     
              
 Remate de chapa de acero de 1,2 mm. de espesor en perfil co-  
 mercial galvanizado por ambas caras, de 300 mm. de desarrollo  
 en remate lateral de cubierta para formación de bordes y go-  
 terón, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-  
 tanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elemen-  
 tos de seguridad, s/NTE-QTG-9, 10 y 11. Medido en verdadera  
 magnitud.  
 Cumbrera  
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 1 54,40 54,40 
 Remate perímetro  
 2 54,40 108,80 
 4 18,00 72,00 
  ______________________________________  
 235,20 13,91 3.271,63 
 
04.04 m.Canalón de acero galvanizado. Des. 400 mm.  
                   
 Canalón visto de acero galvanizado DIN 18481, de MetaZinco,  
 de sección cuadrada con un desarrollo de 333 mm., fijado al  
 alero mediante soportes colocados cada 50 cm., totalmente  
 equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates, sol-  
 daduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente ins-  
 talado. 
  
 Canalón  
 2 54,40 108,80 
  ______________________________________  
 108,80 77,51 8.433,09 
 
04.05 m.Bajante de acero galvanizado. Ø110 mm.     
                       
 Bajante de acero galvanizado electrosoldado, de 110 mm. de  
 diámetro, para evacuación de aguas pluviales, instalada con  
 p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc. 
  
 Bajantes  
 10 9,65 96,50 
  ______________________________________  
 96,50 32,48 3.134,32 
 
04.06 MLSellado junta dilatación                          
                 
 Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y  
 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano de tipo Texsaflex  
 P, presentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de  
 polietileno tipo: Juntalen previamente introducido en la junta,  
 medios auxiliares y limpieza.  (sin incluir elevación de materia-  
 les, ni andamios) 
  
 Juntas dilatación solera  
 interior  
    longitudinal  
 1 54,40 54,40 
    transversal  
 2 36,10 72,20 
  ______________________________________  
 126,60 4,89 619,07 
 
  __________  
  
TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES ...........................  143.157,89 
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CAPÍTULO 05 FACHADAS       
 
                                                   
05.01 M2Fachada panel  (LAC+AISL+LAC)    
                                  
 M2. Fachada completa formada por:  
 Panel de 50 mm. de espesor total conformado con doble chapa  
 de acero de 0.5 mm., perfil nervado tipo de Aceralia o similar,  
 lacado ambas caras en color SILVERMETALLIC y con relleno in-  
 termedio de espuma de poliuretano; perfil anclado a la estruc-  
 tura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de ta-  
 pajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo. Medida  
 la superficie en planta. 
  
 Fachada principal  
 1 36,50 6,15 224,48 
 -1 12,20 1,50 -18,30 
 Fachada trasera  
 1 36,50 6,15 224,48 
 Fachadas laterales  
 2 54,80 6,15 674,04 
  ______________________________________  
 1.104,70 41,92 46.309,02 
 
05.02 M2Fachada Muro Cortina. Sistema perfilería Aluminio con R.P.T.  
     
 M2. Muro Cortina Exterior sistema ARTIO MIXTO HORIZONTAL  
 de ALUMAFEL, realizado con perfiles de aluminio extruido según  
 norma UNE-EN 12020-2, de aleación 6060/6063, según norma  
 UNE-EN 573-3 y estado T5 según la norma UNE-EN 755 y rotu-  
 ra de puente térmico.  
 - Acabado lacado en color estandar a definir por la dirección  
 facultativa > 60 micras con certificación Qualicoat y Seaside  
 Class efectuado con ciclo de desengrase, decapado (ateque  
 alcalino y ácido en dos etapas, capa de conversión química 
 (crómico), lavado con agua desmineralizada, secado, aplica-  
 ción electroestática de pintura en polvo (poliéster) y cocción  
 en horno a 190-200º.  
 - Estructura autoportante de 55 mm de frente y con una gama  
 de montantes desde 50 a 240 mm, calculada para soportar las  
 cargas verticales y acciones de viento impuestas por el CTE y  
 que permita los movimientos estructurales del edificio, así co-  
 mo los térmicos.   
 - Anclajes a la estructura principal del edificio de aluminio ex-  
 truído mecanizado y de acero inoxidable, fijados al forjado por  
 mediación de tacos de expansión normalizados y calculares,  
 según las instrucciones del fabricante. Los anclajes serán tridi-  
 mensionales para asegurar su perfecto montaje.  
 - Sistema de estanqueidad de doble junta en el muro fijo, y de  
 triple junta en los elementos de apertura, generando una cá-  
 mara de descompresión que se drenará para la evacuación de  
 agua y para el control de presiones. Las juntas serán de TE-  
 FANYL-VR-GR 810.EP.W001 Y NBR-65 calidad TM2 y TM4 con-  
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 forme a la norma UNE-EN 21.031.  
 - Todos los remates y encuentros de marcos, montantes y  
 travesaños deberán ser sellados con silicona neutra Dow Cor-  
 ning 797 o similar, para asegurar la estanqueidad al agua y al  
 aire. En este sentido se requiere una especial atención en los  
 remates del travesaño al montante, en la parte del muro corti-  
 na que vuela en las terrazas, debiendo ser aprobados por la di-  
 rección facultativa y Alumafel, a fin de garantizar la indepen-  
 dencia térmica y acústica del exterior al interior.  
 Frente exterior oficinas  
 1 12,20 6,00 73,20 
  ______________________________________  
 73,20 71,77 5.253,56 
 
05.03 M2Fábrica de bloque Hormigón Blanco 40x20x20. 2 caras vistas       
  
 M2. Fábrica de bloques de hormigón blanco de medidas  
 40x20x20 cm., ejecutado a dos caras vistas, i/relleno de hor-  
 migón HNE-20/P/20 y armadura en zona según normativa y re-  
 cibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según  
 UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, nivelados,  
 aplomados, llagueado y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.  
 
 Fachada principal  
 2 6,30 2,85 35,91 
 Fachada trasera  
 2 6,30 2,85 35,91 
 1 12,30 2,85 35,06 
 Fachadas laterales  
 2 54,80 2,85 312,36 
 -2 0,90 2,20 -3,96 
 Separación oficinas - nave  
     pl. baja  
 1 12,75 2,85 36,34 
 2 6,70 2,85 38,19 
 pl primera  
 1 12,75 2,85 36,34 
 2 6,70 2,85 38,19 
  ______________________________________  
 564,34 44,24 24.966,40 
 
05.04 ML  Remate cargadero de aluminio 2mm              
                     
 Ml. Formación de cargaderos en huecos de fachada, mediante  
 remate de chapa de aluminio plegada de 2 mm., de desarrollo  
 variable, pliegues y goterones definidos en planos y sujeccio-  
 nes a forjado según especificaciones de la direccion facultatii-  
 va, recibidos y anclados a muro fachada, recibido y coloca-  
 ción, incluso formación de juntas de dilatación entre piezas, se  
 incluyen sellados, encuentros, ingletes con negativo, anclajes,  
 recibidos y acabado con imprimación antioxidante para pintar.  
 P.p. de medios auxiliares y cualquier tipo de remate. Medida la  
 longitud de proyecto, según detalle planos e indicaciones de la  
 D.F, totalmente montado y colocado. Segun normas NBE EA95,  
 NTE EAS, NTE EAV. 
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 Fachada principal  
 2 6,30 12,60 
 Fachada trasera  
 2 6,30 12,60 
 1 12,30 12,30 
 Fachadas laterales  
 2 54,80 109,60 
  ______________________________________  
 147,10 21,37 3.143,53 
 
05.05 ML  Remate albardillas de aluminio 2mm       
                         
 Ml. Formación de Albardilla en carpinterías exteriores, mediante  
 chapa de aluminio de 2mm de espesor, lacado al horno realiza-  
 do en taller, desarrollo variable, pliegues y dimensiones defini-  
 dos en planos, pegada a tablero de Viroc de 10 mm. de espe-  
 sor con sikaflex, todo ello clipado a negativos en forma de "U"  
 de chapa galvanizada de 3 mm de espesor colocados cada 100  
 cms. y recibidos y anclados a muro fachada, recibido y coloca-  
 ción de chapa con doble cordón de sikaflex en todo el desarro-  
 llo, incluso formación de juntas de dilatación entre piezas de 6  
 mts de longitud de 1 cm. con sellado las mismas con masilla  
 elastica, se incluyen sellados, encuentros, ingletes con negati-  
 vo, anclajes, recibido, etc.,  El cubremuros se colocará con  
 goteron y pendiente hacia el exterior. P.p. de medios auxiliares  
 y cualquier tipo de remate. Medida la longitud de proyecto, se-  
 gún detalle planos e indicaciones de la D.F, totalmente monta-  
 do y colocado. Segun normas NBE EA95, NTE EAS, NTE EAV.  
 
 Fachada principal  
 2 6,30 12,60 
 Fachada trasera  
 2 6,30 12,60 
 1 12,30 12,30 
 Fachadas laterales  
 2 54,80 109,60 
  ______________________________________  
 147,10 21,18 3.115,58 
 
05.06 M2 Enfoscado, maestreado mortero hidrófugo Fachada        
 
 M2. Enfoscado, maestreado en exterior mediante:  
 Enfoscado, maestreado de 15 mm. de espesor para revestir en  
 toda su superficie con mortero de cemento II-Z/35A y arena  
 de río 1/4, con maestras cada metro y horizontales, incluso  
 aplicación de adhesivo cuando se aplique sobre elementos de  
 estructura de hormigón, preparación y humedecido de soporte,  
 limpieza, regado, y cualquier tipo de remate, Incluso p.p. de  
 andamios necesarios y limpieza final. Con p.p. de medios auxi-  
 liares y elementos de seguridad.   
 Medida la superficie de proyecto deduciendo huecos.  
 Fachada principal  
 2 6,30 2,85 35,91 
 Fachada trasera  
 2 6,30 2,85 35,91 
 1 12,30 2,85 35,06 
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 Fachadas laterales  
 2 54,80 2,85 312,36 
 -2 0,90 2,20 -3,96 
 Separación oficinas - nave  
     pl. baja  
 1 12,75 2,85 36,34 
 2 6,70 2,85 38,19 
 pl primera  
 1 12,75 2,85 36,34 
 2 6,70 2,85 38,19 
  ______________________________________  
 564,34 6,13 3.459,40 
  __________  
  
 
TOTAL CAPÍTULO 05 FACHADAS ........................................................................  86.247,49 
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA, AISLAMIENTOS Y PARTICIONES         
 
                   
06.01      PARTICIONES INTERIORES                                            
  
 
06.02 M2  Trasdosado autoportante 46+15mm     
                               
 M2. Trasdosado  autoportante W 625 formado por una placa  
 Knauf Tipo A Standard de 15 mm. de espesor, atornillada a una  
 estructura metálica de acero galvanizado de canales horizon-  
 tales y montantes verticales de 48x30 y 0,6 mm. de espesor,  
 con una modulación de 600 mm. e/e y fijadas al muro portante  
 con anclajes directos cada 1,50 m., incluso p.p. de pasta y  
 cinta para juntas, tornillos fijaciones, banda acústica bajo los  
 perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para impri-  
 mar y decorar. 
  
 Trasdosados  
 pl baja  
 1 12,75 2,85 36,34 
 2 6,77 2,85 38,59 
 pl. primera  
 1 12,75 2,85 36,34 
 2 6,77 2,85 38,59 
 
  ______________________________________  
 149,86 27,54 4.127,14 
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06.03 M2  Tabiquería autoportante 15+70+15mm            
                    
 M2. Tabique autoportante 15+70+15, formado por una estruc-  
 tura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 cm. de  
 ancho a base de montantes (elementos verticales) separados  
 600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cada  
 lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado Pladur  
 tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023)  dando un ancho  
 total del tabique terminado de 100 mm., incluso  anclajes para  
 suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, ancla-  
 jes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encin-  
 tado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para  
 imprimar, pintar o decorar. 
  
 Distribuciones  
 Pl baja  
 1 2,90 2,85 8,27 
 1 6,45 2,85 18,38 
 1 6,45 2,85 18,38 
 1 3,30 2,85 9,41 
 1 3,10 2,85 8,84 
 1 1,85 2,85 5,27 
 Pl primera  
 1 2,90 2,85 8,27 
 2 6,45 2,85 36,77 
 2 3,25 2,85 18,53 
 1 2,87 2,85 8,18 
 1 1,75 2,85 4,99 
  ______________________________________  
 145,29 38,73 5.627,08 
 
06.04      FALSOS TECHOS                                  
                    
06.05 M² Falso techo desmontable fibra de vidrio 60x60cm 
   
 Falso techo decorativo realizado con placas desmontables de 
 fibra de vidrio de formato 600x600x19 mm, en color blanco,  
 colocadas sobre entramado visto de perfilería XL/TL de 15 mm.  
 acabado de chapa galvanizada y suela vista lacada en color,  
 compuesto de primarios y secundarios, con remate perimetral  
 de ángulo metálico lacado en color tipo sombra, suspendidos  
 del forjado o elemento soporte mediante varillas roscadas cada  
 1000 mm., i/p.p. de medios auxiliares, elementos de seguridad,  
 replanteo auxiliar, accesorios de fijación, piezas de empalme y  
 suspensión, nivelación, montaje y desmontaje de andamios,  
 terminado s/NTE-RTP-19, medida la superficie deduciendo hue-  
 cos.  
 
 Pl baja  
 zona central 1 39,00 39,00 
 Almacén 1 7,35 7,35 
 Despacho 1 10,38 10,38 
 aseos 1 10,00 10,00 
 Pl primera  
 Espacio central 1 29,50 29,50 
 Almacén 1 7,35 7,35 
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 Sala de reuniones 1 20,50 20,50 
 Aseos 1 10,00 10,00 
 escalera 1 9,75 9,75 
  ______________________________________  
 143,83 20,66 2.971,53 
 
06.06      AISLAMIENTOS                                                      
  
 
06.07 M2Poliestireno Extruido 4 cms. sobre solera y forjados    
     
 M2. Aislamiento entre subestructura de fachada ventilada for-  
 mado por poliestireno extruido de 4+4 cms de espesor, densi-  
 dad 40 kg/m3, machiembrado, fijado mecánicamente a fachada  
 de mortero con piezas de sujección específicas con tapa, in-  
 cluso extendido, nivelado, y p.p. de medios auxiliares. Medida  
 la superficie de proyecto que se ejecuta.  
 suelo planta baja  
 1 6,40 12,35 79,04 
  ______________________________________  
 79,04 3,68 290,87 
 
06.08 M² Aislamiento techo lana de roca 4 cm 40 Kg/m³        
          
 Aislamiento de techos con panel de lana de roca ROCKCALM-E  
 211 no revestido de 40 mm. de espesor y 40 Kg/m³ de densi-  
 dad, no revestido,  fijados mecánicamente bajo forjado me-  
 diante tirafondos tipo seta de la longitud necesaria, i/ p.p. de  
 cortes, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida la  
 superficie totalmente colocada.  
  
 Techo planta primera  
 1 6,40 12,35 79,04 
  ______________________________________  
 79,04 6,64 524,83 
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06.09      AYUDAS                                                            
  
  
06.10 UD Ayuda de Albañilería a Instalaciones          
                     
 Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la  
 correcta ejecución de las instalaciones en el edificio, consis-  
 tente en apertura y cierre de rozas, recibido de éstas, recibido  
 de cajas de registro y mecanismos con mortero sobre fábrica  
 de ladrillo u hormigón, medios de elevación y acopios, etc...  
 i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares  
 y elementos de seguridad.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 763,49 763,49 
  __________  
  
TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA, AISLAMIENTOS Y PARTICIONES ...............  14.304,94 
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CAPÍTULO 07 SOLADOS, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS     
 
                            
07.01      PAVIMENTOS                                                        
  
 
07.02 M2 Pintura epoxi suelos industriales      
                            
 M2. Suministro y puesta en obra de la Pintura Epoxi en Base  
 Acuosa MASTERTOP TC 428, consistente en la aplicación de  
 dos capas (rendimiento 0,450 kg/m2), sobre superficies de  
 hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Co-  
 lores Estándar. 
  
 Suelo zona de produccion  
 1 1.879,00 1.879,00 
  ______________________________________  
 1.879,00 7,66 14.393,14 
 
07.03 M2 Mortero de Nivelación de Solera          
                          
 M2 Capa de nivelación de solera a base de mortero seco en un  
 espesor de 8cm, mínimo de 5cm en zonas puntuales, incluso  
 vertido regleado y nivelado, p.p. de junta perimetral de porex-  
 pán de 1 cm., medios auxiliares. Medida la superficie ejecuta-  
 da.  
   
 suelo planta baja  
 1 6,40 12,35 79,04 
 -1 2,70 1,00 -2,70 
 suelo planta 1  
 1 6,40 12,35 79,04 
 -1 2,70 2,80 -7,56 
  ______________________________________  
 147,82 6,28 928,31 
 
07.04 M2  Solado Gres Porcelánico              
                              
 M2. Pavimento de gres ejecutado mediante:  
 Suministro y colocación de pavimento de grés porcelánico de  
 40 x 80 cm. (aprox) con cantos rectificados, resbaladicidad  
 clase 1 ó 2, modelo a decidir por la DF, recibido y colocado 
 con cemento cola  especial para colocación sobre recrecido,  
 junta dilatación perimetral, con tira de poliestireno, cortes a  
 máquina, enlechado, limpieza. P. p. de piezas especiales en  
 juntas entre pavimentos y remates de punto singulares con  
 piezas preconformadas de acero inoxidable. Rejuntado con le-  
 chada de color. Comienzo del trabajo con pieza entera al eje  
 de la hoja de la puerta. Medida la superficie de proyecto que  
 se ejecuta. 
  
 suelo planta baja  
 1 6,40 12,35 79,04 
 -1 2,70 1,00 -2,70 
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 suelo planta 1  
 1 6,40 12,35 79,04 
 -1 2,70 2,80 -7,56 
  ______________________________________  
 147,82 30,88 4.564,68 
 
07.05 ML  Rodapié polimérico                 
                                
 MI. Rodapié de Hormigón Polímero tipo HERNA o similar, Modelo  
 RP1-D7D, acabado Gel-Coat, color a elegir por la D.F. Grosor  
 de 7 mm, y altura de 70 mm. Suministrado en cajas de 20 uds.  
 de 1 metro cada ud. Para un mejor agarre, todas las piezas  
 presentarán en su parte posterior grava en toda su longitud.  
 Serán recibidas con adhesivo cementoso flexible, de especial  
 adherencia sobre soportes de yeso. Esquinas en inglete. Todo  
 correctamente nivelado y colocado según directrices de la  
 D.F.. 
  
 Planta baja  
 almacen 2 2,55 5,10 
 2 2,87 5,74 
 central 2 6,40 12,80 
 1 6,05 6,05 
 depacho 2 3,25 6,50 
 1 3,20 3,20 
 Planta primera  
 almacen 2 2,55 5,10 
 2 2,87 5,74 
 escaleras 1 2,55 2,55 
 2 1,30 2,60 
 zona central 2 6,42 12,84 
 1 6,13 6,13 
 sala reuniones 2 6,40 12,80 
 1 3,20 3,20 
  ______________________________________  
 90,35 11,00 993,85 
 
07.06 ML Solado Gres Porcelánico en escaleras   
                            
 M2. Pavimento en cocinas ejecutado mediante:  
 Suministro y colocación de pavimento de grés porcelánico de  
 60 x 60 cm., aproximadamente, precio de compra por el cons-  
 tructor para material puesto en obra mínimo 22 €/m2 para su  
 colocación en la huella y pisa. (precio real justificado), color  
 entonado con la cerámica a decidir por la DF, recibido y colo-  
 cado con cemento cola  especial para colocación sobre recre-  
 cido, Mamperlán de acero inoxidable con tira de carborundum,  
 cortes a máquina, enlechado, limpieza. Medida la longitud de  
 los escalones incluyendo huella, pisa y mamperlán de inox..  
 
 16 1,30 20,80 
  ______________________________________  
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07.07 UD Pieza Gres Porcelánico zanquines                                  
 ud. Pieza de gres similar al solado para la formación de zanquín  
 en las escaleras. Según especificaciones. 
  
 16 16,00 
  ______________________________________  
 16,00 15,02 240,32 
 
07.08      REVESTIMIENTOS                                                    
  
 
07.09 M2  Alicatado Gres Porcelánico      
                                   
 M2. Alicatado de cocina, de gres porcelánico rectificado, for-  
 mato 30 x 60 cm. aproximadamente, color a decidir, colocado  
 con cemento cola especial para carton yeso, precio de compra  
 por el constructor para material puesto en obra 24 €./m2.  
 (precio real justificado), incluso imprimación antihumedad pre-  
 vio incluido en el precio, i/piezas especiales de acero inoxidable  
 en esquineras, rejuntado y limpieza s/NTE-RPA-3. Medido su-  
 perficie de proyecto.segun planos e indicaciones de la direc-  
 cion facultativa. 
  
 aseos pl. baja  
 2 3,20 2,50 16,00 
 2 1,40 2,50 7,00 
 -3 0,90 2,10 -5,67 
 4 1,50 2,50 15,00 
 4 1,75 2,50 17,50 
 -2 0,90 2,10 -3,78 
 aseos pl.1  
 2 3,20 2,50 16,00 
 2 1,40 2,50 7,00 
 -3 0,90 2,10 -5,67 
 4 1,50 2,50 15,00 
 4 1,75 2,50 17,50 
 -2 0,90 2,10 -3,78 
  ______________________________________  
 92,10 23,60 2.173,56 
 
07.10 M2 Enfoscado, maestreado mortero Interiores     
                    
 M2. Enfoscado, maestreado en interiores mediante:  
 Enfoscado, maestreado de 15 mm. de espesor para revestir en  
 toda su superficie con mortero de cemento II-Z/35A y arena  
 de río 1/4, con maestras cada metro y horizontales, incluso  
 aplicación de adhesivo cuando se aplique sobre elementos de  
 estructura de hormigón, preparación y humedecido de soporte,  
 limpieza, regado, y cualquier tipo de remate, Incluso p.p. de  
 andamios necesarios y limpieza final. Con p.p. de medios auxi-  
 liares y elementos de seguridad.   
 Medida la superficie de proyecto deduciendo huecos. 
  
 -  
 Interiores nave  
 -  
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 Fachada principal  
 2 6,30 2,85 35,91 
 Fachada trasera  
 2 6,30 2,85 35,91 
 1 12,30 2,85 35,06 
 Fachadas laterales  
 2 54,80 2,85 312,36 
 -2 0,90 2,20 -3,96 
 Separación oficinas - nave  
     pl. baja  
 1 12,75 2,85 36,34 
 2 6,70 2,85 38,19 
 pl primera  
 1 12,75 2,85 36,34 
 2 6,70 2,85 38,19 
  ______________________________________  
 564,34 8,82 4.977,48 
 
  __________  
  
TOTAL CAPÍTULO 07 SOLADOS, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS .......................  29.124,14 
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA EXTERIOR    
 
                                          
08.01 M2 Formación Muro Cortina corrido - Perfilería Aluminio    
     
 M2. Muro Cortina Exterior sistema ARTIO MIXTO HORIZONTAL  
 de ALUMAFEL, realizado con perfiles de aluminio extruido según  
 norma UNE-EN 12020-2, de aleación 6060/6063, según norma  
 UNE-EN 573-3 y estado T5 según la norma UNE-EN 755  
 - Acabado lacado en color estandar a definir por la dirección  
 facultativa > 60 micras con certificación Qualicoat y Seaside  
 Class efectuado con ciclo de desengrase, decapado (ateque  
 alcalino y ácido en dos etapas, capa de conversión química 
 (crómico), lavado con agua desmineralizada, secado, aplica-  
 ción electroestática de pintura en polvo (poliéster) y cocción  
 en horno a 190-200º.  
 - Estructura autoportante de 55 mm de frente y con una gama  
 de montantes desde 50 a 240 mm, calculada para soportar las  
 cargas verticales y acciones de viento impuestas por el CTE y  
 que permita los movimientos estructurales del edificio, así co-  
 mo los térmicos.   
 - Anclajes a la estructura principal del edificio de aluminio ex-  
 truído mecanizado y de acero inoxidable, fijados al forjado por  
 mediación de tacos de expansión normalizados y calculares,  
 según las instrucciones del fabricante. Los anclajes serán tridi-  
 mensionales para asegurar su perfecto montaje.  
 - Sistema de estanqueidad de doble junta en el muro fijo, y de  
 triple junta en los elementos de apertura, generando una cá-  
 mara de descompresión que se drenará para la evacuación de  
 agua y para el control de presiones. Las juntas serán de TE-  
 FANYL-VR-GR 810.EP.W001 Y NBR-65 calidad TM2 y TM4 con-  
 forme a la norma UNE-EN 21.031.  
 - Todos los remates y encuentros de marcos, montantes y  
 travesaños deberán ser sellados con silicona neutra Dow Cor-  
 ning 797 o similar, para asegurar la estanqueidad al agua y al  
 aire. En este sentido se requiere una especial atención en los  
 remates del travesaño al montante, en la parte del muro corti-  
 na que vuela en las terrazas, debiendo ser aprobados por la di-  
 rección facultativa y Alumafel, a fin de garantizar la indepen-  
 dencia térmica y acústica del exterior al interior. 
  
 Lucernario en fachada nave  
 2 54,80 1,20 131,52 
 2 6,30 1,20 15,12 
 1 12,30 1,20 14,76 
 2 6,30 1,20 15,12 
  ______________________________________  
 176,52 71,77 12.668,84 
 
08.02 ud  Hueco practicable en muro cortina     
                             
 Ud. Hueco practicable en Muro Cortina Exterior sistema ARTIO  
 MIXTO HORIZONTAL de ALUMAFEL, formado por doble batiente  
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 de 1200x1200mm realizado con perfiles de aluminio extruido  
 según norma UNE-EN 12020-2, de aleación 6060/6063, según  
 norma UNE-EN 573-3 y estado T5 según la norma UNE-EN 755  
 - Acabado lacado en color estandar a definir por la dirección  
 facultativa > 60 micras con certificación Qualicoat y Seaside  
 Class efectuado con ciclo de desengrase, decapado (ateque  
 alcalino y ácido en dos etapas, capa de conversión química 
 (crómico), lavado con agua desmineralizada, secado, aplica-  
 ción electroestática de pintura en polvo (poliéster) y cocción  
 en horno a 190-200º. 
  
 8 8,00 
  ______________________________________  
 8,00 192,58 1.540,64 
 
08.03 M2 Puerta metálica de paso peatonal 80x220cm          
            
 M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, enga-  
 tillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo  
 rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de  
 colgar y de seguridad.  
 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 92,11 184,22 
 
08.04 ud  Puerta acero basculante articulada 1/3   
                          
 Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual  
 equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de se-  
 guridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de  
 acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero gal-  
 vanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías, rodamientos,  
 pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y  
 demás accesorios, elaborada en taller, ajuste y montaje en  
 obra. (sin incluir automatismo). 
  
 Acceso rodado a nave 4 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 5.529,75 22.119,00 
 
08.05 ud Equipo de motorización de puerta basculante articulada     
        
 Equipo de motorización para puerta basculante de 2 hojas arti-  
 culadas 1/3, compuesto por grupo de automatización oleodiná-  
 mico, armario metálico estanco para componentes electrónicos  
 de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador  
 interior, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y  
 demás accesorios, instalado y en funcionamiento.  
 
 Acceso rodado a nave 4 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 924,83 3.699,32 
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08.06 m. Barandilla de pletinas de acero    
                                
 Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por:  
 bastidores de 1,00m de altura de pletina de 45x15 mm. cada  
 tres metros, perfil de pasamanos y barra intermedia del mismo  
 espesor (s/ plano de cerrajería), elaborada en taller y montaje  
 en obra i/ p.p. de recibido soldado sobre perfil metálico o ator-  
 nillada con anclaje químico. Medida la longitud real.  
 
 2 2,55 5,10 
  ______________________________________  
 5,10 133,08 678,71 
 
08.07 m.Pasamanos tubular Ø50      
                                        
 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero  
 laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de  
 sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados  
 cada 100 cm., i/montaje en obra y recibido a pared mediante  
 atornillado con taco químico. Medida la longitud real del ele-  
 mento a ejecutar.  
 
 2 2,55 5,10 
  ______________________________________  
 5,10 46,02 234,70 
 
  __________  
  
TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA EXTERIOR ..................................................  41.125,43 
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR     
 
                                          
09.01 UD  Puerta P1                         
                                 
 Ud. Puerta de Hoja Maciza tipo P1, de 80x210x4 cms., hoja lisa  
 acabada en formica F-7949, a ambas caras, macizada en su  
 interior mediante alma de aglomerado de alta densidad, jambas  
 lisas acabadas en MDF hidrófugo lacado, galces en MDF hidró-  
 fugo lacado, color no estandar a decidir por la D.F., canteada  
 en formica en todos sus cantos. Homologada para una reac-  
 ción al fuego EI2-30-C5. Premarco de pino, dispositivo aireador  
 mediante hueco en el larguero superior oculto por la jamba su-  
 perior, 4 pernios de acero inoxidable mate, burlete de goma  
 perimetral antirruido, picaportes antirruido con resbalón a am-  
 bas caras marca Tecnolar, Manilla de acero inox acabado mate  
 en ambas caras  modelo ref. 1993/602 CH marca Ocariz o simi-  
 lar, escudo de chapa de acero inoxidable de 15x15cm, herrajes  
 marca ocariz acero inox. ref. 150-R acabado mate,  dimensio-  
 nes conforme a planos. Cerradura con llave amaestrada según  
 instrucciones de la propiedad. I/ p.p. de medios auxiliares, per-  
 fectamente colocada y terminada. Medida la Unidad completa.  
 Según detalle planos e indicaciones de la Dirección Facultativa  
 y NTE-PPM.  
   
 11 11,00 
  ______________________________________  
 11,00 264,18 2.905,98 
 
09.02 UD  Puerta PM-1 -  EI2-60-C5               
                            
 Ud. Puerta interior PM-1 cortafuegos EI2-60-C5 homologada,  
 formada por:  
 - Cerco en acero prelacado homologado según sistema y de  
 anchura igual a cerramiento, garras de anclaje y alojamiento  
 para pestillos, resistente al fuego, lacado al horno.  
 - Hoja de medidas 100x220 cm. batiente lacada al horno.  
 - Muelle recuperador.  
 - Junta termoespandente en todo su perimetro   
 - Cerradura de llave y resbalón tipo TESA mod. 2210 o similar  
 de acero inox. maestreada.  
 - Juego de manillas 1022 Design modelo Palma 12 con tornillos  
 ocultos de acero inoxidable y juego de bocal.   
 - Juego de llaves, maestreada según necesidades de la propie-  
 dad.  
 - Incluso todos  los accesorios de fijación/montaje necesarios  
 para su perfecto funcionamento correspondiente al peso y di-  
 mension de la apertura. Todas las puertas tendran Tope de  
 puerta de suelo 1022 design modelo palma. incluso burlete pe-  
 rimetral. ipp de medios de seguridad y medidas auxiliares, se-  
 gún planos e indicaciones de la d.f. Medida la unidad correcta-  
 mente colocada.  
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 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 301,82 603,64 
 
  __________  
 
  
TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR ..................................................  3.509,62 
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CAPÍTULO 10 PINTURA      
 
                   
                                   




10.02 M2  Pintura sobre paramentos exteriores         
                       
 M2. Aplicación de pintura plástica sobre paramentos exterio-  
 res, mediante revestimientos continuos bicapa con pintura  
 plástica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de  
 una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas  
 de Pliolite y disolventes orgánicos como fijador de superficie, y  
 dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado ma-  
 te, diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acríli-  
 co-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor  
 de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso  
 p/p de preparación de la capa base, formación de juntas, rin-  
 cones, aristas y remates en los encuentros con paramentos,  
 revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.   
  
  
 Interiores y exterior nave  
 -  
 Fachada principal  
 4 6,30 2,85 71,82 
 Fachada trasera  
 4 6,30 2,85 71,82 
 2 12,30 2,85 70,11 
 Fachadas laterales  
 4 54,80 2,85 624,72 
 -4 0,90 2,20 -7,92 
 Separación oficinas - nave  
     pl. baja  
 1 12,75 2,85 36,34 
 2 6,70 2,85 38,19 
 pl primera  
 1 12,75 2,85 36,34 
 2 6,70 2,85 38,19 
  ______________________________________  
 979,61 2,10 2.057,18 
 




10.04 M2  Pintura Plástica Lisa interiores        
                           
 M2. Pintura plástica lisa, sobre cualquier paramento, color a  
 elegir por la D.F., previa preparación del soporte con plaste de  
 interior, tendido, lijado y dos manos de plástico liso y una de  
 terminación (rendimiento 0,125 l/m2 cada mano, así como en-  
 cintado de zonas a proteger, medios auxiliares y limpieza.  
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 Planta baja  
 almacen 2 2,55 2,50 12,75 
 2 2,87 2,50 14,35 
 central 2 6,40 2,50 32,00 
 1 6,05 2,50 15,13 
 depacho 2 3,25 2,50 16,25 
 1 3,20 2,50 8,00 
 Planta primera  
 almacen 2 2,55 2,50 12,75 
 2 2,87 2,50 14,35 
 escaleras 1 2,55 3,50 8,93 
 2 1,30 3,50 9,10 
 zona central 2 6,42 2,50 32,10 
 1 6,13 2,50 15,33 
 sala reuniones 2 6,40 2,50 32,00 
 1 3,20 2,50 8,00 
  ______________________________________  
 231,04 4,36 1.007,33 
 
 




10.06 M2 Acabado Intumescente de estructura   
                              
 m2. Aplicación de dos capas de 35 µ, cada una de ellas, de la  
 pintura Ignífuga de acabado tipo C-THERM ESMALTE de la ca-  
 sa Valentine, según color a determinar por la D.F.. Se reco-  
 mienda aplicar dichos acabados en diferentes colores con el fin  
 de diferenciar las distintas capas de acabado.  La aplicación se  
 debe realizar siguiendo todas y cada una de las instrucciones  
 de aplicación, medidas de precaución y limitaciones si fuese  
 necesario. No se aplicará en condiciones ambientales adversas  
 y se respetarán los tiempos de secado. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares y seguridad. Medido los m2 de los elementos de he-  
 rrería interior con coeficientes de opacidad del elemento  
 **  
 PILARES  
 **  
 HEB320  
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 9,70 1,00 97,00 
 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10 10,80 1,00 108,00 
 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10 9,70 1,00 97,00 
 HEB220  
 31,32,33,34,35,38,42,43 8 9,70 0,80 62,08 
 HEB180  
 36, 37, 39, 40, 41 5 6,25 0,60 18,75 
 **  
 VIGAS CUBIERTA  
 **  
 HEB240  
 10 18,00 0,80 144,00 
 **  
 CORREAS CUBIERTA  
 **  
 IPE180  
 26 54,40 0,60 848,64 
 **  
 ARRIOSTRAM CUBIERTA  
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 **  
 L60.5  
 16 10,50 0,20 33,60 
 #100.4  
 12 5,80 0,20 13,92 
 placas  
 24 0,20 4,80 
 **  
 VIGAS CARRIL  
 PUENTE-GRUA  
 **  
 HEB300  
 4 54,30 1,00 217,20 
 Mensulas  
 40 0,80 1,00 32,00 
 **  
 FACHADAS LATERALES  
 **  
 mensulas  
 120 0,20 1,00 24,00 
 tirantes Ø12  
 18 5,80 0,10 10,44 
 arriostramientos  
 #100.5  
 8 6,00 0,20 9,60 
 #80.3  
 12 6,05 0,20 14,52 
 placas  
 24 0,20 4,80 
 **  
 FACHADA TRASERA  
 **  
 mensulas  
 36 0,20 1,00 7,20 
 tirantes Ø12  
 6 5,80 0,10 3,48 
 **  
 FACHADA PRINCIPAL  
 **  
 mensulas  
 24 0,20 1,00 4,80 
 tirantes Ø12  
 6 4,00 0,10 2,40 
 **  
  ______________________________________  
 1.758,23 6,21 10.918,61 
 
10.07 M2  Pintura Polixiloxano sobre herrería        
                        
 M2. de pintura sistema PSX700 de Valentine o similar, para un  
 ambiente atmosférico CM-5, sobre herrería, según ISO  
 12944-2, consistente en desengrasado y limpieza de la super-  
 ficie galvanizada mediante emulsionantes al agua, si hubiera  
 sales de Zinc estas se eliminarán mediente un cepillado, acla-  
 rando después perfectamente., aplicación de una capa de  
 epoxi poliamida con adherencia sobre galvanizado AMERCOAT  
 71, con un espesor de 35 micras aproximadamente en película  
 seca.- aplicación de una capa de polisiloxano PSX-700, en co-  
 lor a definir por la DF y con un espesor en pilicula seca de 100  
 micras, posterior lijado y esmalte. Todo el sistema de para una  
 vida útil alta según ISO 12944-5, i/ p.p. de lijado para la elimi-  
 nación de las partículas sueltas de óxido, pintura o la cascarilla  
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 de laminación, imprimación de pintura rica en zinc según  
 EN/ISO 1461, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad.   
   
 Puertas  
 4 5,60 2,00 4,80 215,04 
  ______________________________________  
 215,04 16,21 3.485,80 
 
  __________  
  
TOTAL CAPÍTULO 10 PINTURA ..........................................................................  17.468,92 
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CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA   
 
                                                       
11.01 M2  Doble acristalamiento 3+3/12/3+3 - lamina reflejo exterior       
  
 Doble acristalamiento, conjunto formado por dos hojas de vi-  
 drio laminado con butiral transparente de 3+3 mm y una lámina  
 exterior para reflejo del 80%, cámara de aire deshidratado de  
 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-  
 tral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de  
 apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona  
 Wacker Elastosil 400, incluso cortes de vidrio y colocación de  
 junquillos, según NTE-FVP-8. Medida la superficie realmente  
 colocada. 
  
 Frente exterior oficinas  
 1 12,20 6,00 73,20 
  ______________________________________  
 73,20 35,98 2.633,74 
 
11.02 M2  Vidrio de seguridad 4+4 translúcido          
                      
 M2. Vidrio de seguridad stadip o similar, formado por dos lunas  
 de 4+4 mm. con lámina intermedia de butiral translucido, colo-  
 cado sobre carpintería de madera o acero con calces y sellado  
 con silicona incolora. 
  
 Lucernario en fachada nave  
 2 54,80 1,20 131,52 
 2 6,30 1,20 15,12 
 1 12,30 1,20 14,76 
 2 6,30 1,20 15,12 
  ______________________________________  
 176,52 31,93 5.636,28 
 
  __________  
  
TOTAL CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA .......................................................................  8.270,02 
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CAPÍTULO 12 PUENTE-GRÚA    
 
                                                    
12.01 Ud  Puente - grúa Birrail 10T/17 m.          
                          
 Ud. Puente grúa monorrail con capacidad de carga máxima de  
 10 T. y 17 m. de luces, de la marca VECA ó similar, construido  
 con perfil laminado tipo viga cajón sobre viga carril (incluida)  
 así como el refuerzo del apoyo de la misma en el pilar, con va-  
 riador de velocidad incorporado en traslación de puente y ca-  
 rro de elevación controlando la velocidad de alimentación del  
 motor para detener la máquina actuando el freno una vez pa-  
 rada para una mayor durabilidad. Características: - Tensión  
 380 V / 50 hz- Potencia instalada: 12,2 Kw- Peso del puente  
 grúa: 8.030 Kg.- Sistema de elevación: cable de acero galva-  
 nizado GGG-50 con 2 velocidades de elevación.- Freno de iza-  
 je: doble con embrague- Protección IP-55, aislamiento clase  
 F- Velocidad de traslación del carro: Variable, 20 y 5 m/minu-  
 to- 2 Velocidades en el control del polipasto.- Pintura de aca-  
 bado: amarillo RAL 1007.- Finales de carrera eléctricas y de  
 recorrido en izaje, superior, inferior y de seguridad.- Frenado  
 con frecuencia- Motor de elevación equipado con censores  
 térmicos de protección- Cumplimiento de la normativa C.E. se-  
 gún normas DIN 15018 H2/B3- Documentación incluida: manual  
 de operaciones, test de carga del polipasto, certificados de  
 calidad (gancho, cadenas), declaración de conformidad CE,  
 planos eléctricos..etc.- Suplementos incluidos: Mando a dis-  
 tancia, señal acústica y luminosa, linea de vida horizontal, pla-  
 taforma de mantenimiento, gancho pesador, botonera con  
 dysplay incorporado Nova Master.- Totalmente instalado inclu-  
 yendo el cuadro eléctrico y demás instrumental.  
 
 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 30.667,22 61.334,44 
 
  __________  
  
TOTAL CAPÍTULO 12 PUENTE-GRÚA ..................................................................  61.334,44 
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CAPÍTULO 13 URBANIZACION   
 
                                                   
13.01 M2  Solera Hormigón 15 cms                      
                       
 M2. Solera de hormigón en urbanización, HA-25/P/20/IIa, de  
 un espesor de 15 cm. armado con mallazo #15.15.5 con aca-  
 bado superficial barrido en un sentido con acabado homoge-  
 neo.  Parte proporcional de nivelación, formación de pendien-  
 tes, encuentros con sumideros, curado del hormigón y juntas  
 de retracción cada 5x5 m. aprox. y siguiendo lineas de replan-  
 teo de proyecto. Medida la superficie ejecutada descontando  
 huecos superiores a 1 m2. Incluso p.p. de lámina de porexpan  
 de 2 cm en encuentros de la solera con estructura de hormi-  
 gón y levantes de albañilería.  
   
 viales exteriores  
 2 75,00 8,00 1.200,00 
 1 50,00 8,00 400,00 
 1 50,00 15,00 750,00 
  ______________________________________  
 2.350,00 24,29 57.081,50 
 
13.02 M3  Relleno de Tierra Vegetal         
                                 
 M3. Suministro, extendido y rastrillado de capa de tierra vege-  
 tal, nivelando el terreno a las cotas previstas en proyecto, mí-  
 nimo 30 cms., con tierra de aporte de primera calidad, sin pie-  
 dras, posterior laboreo del terreno por medios mecánicos,  
 transporte, herramientas, p.p. de medios auxiliares y elemen-  
 tos de seguridad. Medido el volumen teórico 
  
 1 13,00 9,40 0,30 36,66 
 1 13,00 4,00 0,30 15,60 
  ______________________________________  
 52,26 24,27 1.268,35 
 
13.03 Ml Seto                                 
                              
 Ml. Suministro, apertura de zanja, plantación y primer riego de  
 Ligustrum californica (Aligustre de California) de 0,6 a 0,8 m.  
 de altura con cepellón en container, (4 Ud/Ml). 
  
 35 35,00 
  ______________________________________  
 35,00 14,54 508,90 
 
13.04 M2  Siembra de Cesped                
                                  
 M2. Siembra de césped, incluída preparación del terreno, nive-  
 lado, igualado y retirada de piedras. Abonado de fondo a razón  
 de 125 gr/m2 del complejo 15.15.15, semilla seleccionada de  
 césped a razón de 40 gr/m2 de mezcla cespigolf classic elite,  
Morera Yanguas, Ana Isabel Universidad pública de Navarra   
 
 Presupuesto 40 
 
 tapado con mantillo cubresiembras a razón de 3 kg/m2, molo-  
 nado, control de germinación (humedad, hormigas). Incluído  
 primer corte y resiembras en zonas afectadas, segundo corte  
 y mantenimiento durante tres meses a partir de la emisión del  
 final de obra, en caso necesario, con p.p. de medios auxiliares.  
   
   
 1 13,00 9,40 122,20 
 1 13,00 4,00 52,00 
  ______________________________________  
 174,20 5,80 1.010,36 
   
  
TOTAL CAPÍTULO 13 URBANIZACION ................................................................  59.869,11 
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CAPÍTULO 14 INST. FONTANERÍA Y SALUBRIDAD       
 
                              
   
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 CONEXIONADO A RED GENERAL DE SANEAMIENTO . 1.500,00 
   
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 SANEAMIENTO HORIZONTAL ................................... 2.500,00 
  
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO .......................... 1.500,00 
                     
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 INSTALACIONES DE FONTANERÍA ........................... 1.500,00 
   
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.05 APARATOS SANITARIOS .......................................... 1.750,00 
  
  






TOTAL CAPÍTULO 14 INST. FONTANERÍA Y SALUBRIDAD ..................................  9.500,00 
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CAPÍTULO 15 INST. CLIMATIZACIÓN   
 
                 
                            
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 TUBERIA GENERAL Y ACCESORIOS ........................ 1.000,00 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN .................................... 2.500,00 
  
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 SISTEMAS DE EMISIÓN ........................................... 2.500,00 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 CHIMENEA Y ACCESORIOS ...................................... 500,00 
  
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.05 RENOVACIÓN DE DE AIRE ....................................... 500,00 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.06 REGULACION Y CONTROL ........................................ 500,00 
  
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....................................... 500,00 
  
 






TOTAL CAPÍTULO 15 INST. CLIMATIZACIÓN .....................................................  8.500,00 
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CAPÍTULO 16 INST. BAJA TENSIÓN   
 
                                              
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 ENLACE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA ................... 1.000,00 
  
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA ............. 1.000,00 
  
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 DERIVACIÓN INDIVIDUAL ...................................... 1.000,00 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN ...................... 1.500,00 
  
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.05 LINEAS GENERALES ................................................. 1.500,00 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.06 ALUMBRADO ............................................................ 7.500,00 
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.07 MECANISMOS .......................................................... 2.000,00 
                                                    
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.08 VARIOS  ............................................................... 2.000,00 
  
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.09 MEGAFONÍA - CCTV - INTRUSIÓN............................ 3.500,00 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.10 INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES ........... 500,00 
 
 






TOTAL CAPÍTULO 16 INST. BAJA TENSIÓN ........................................................  22.000,00 
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CAPÍTULO 17 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS        
 
                                




APARTADO 17.01.01 RED DE  Y BIES     
 
                                                
17.01.01.01 UD ARQUETA DE PASO 60X60 TAPA FE FUNDIDO   
                    
 Ud. Arqueta de paso con paredes de hormigón armado H-200 y  
 15 cm de espesor de 60x60  cms. de medidas incluso solera de  
 15cm de hormigón de 150kg/cm2 , marco y tapa de hierro fun-  
 dido de   
 de DN 60 cm con inscripción "ABASTECIMIENTO",  acometida  
 de arqueta, incluso replanteo, precorte de pavimento, excava-  
 ción por medios mecánicos, levante de paredes de 1/2 asta de  
 ladrillo macizo, encahado de piedra de 0,10 m., relleno y com-  
 pactado  
 del hueco perimetral con materiales de la excavación, reposi-  
 ción de pavimento, suministro y colocación de marco y tapa de  
 fundición y retirada de sobrantes a vertedero. La arqueta po-  
 drá ser sustituida por una arqueta prefabricada en hormigón u  
 otro material, siempre que sea aprobada por la empresa sumi-  
 nistradora y la dirección facultativa, mano de obra, material  
 accesorio, totalmente instalada.  
 
 calle 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 101,06 101,06 
 
17.01.01.02 UD ACOMETIDA DE AGUA FRIA DN 80             
                         
 Ud de acometida de agua en tubo de fundición de 80 mm de  
 diámetro para agua fría de incendios y servicios, incluso tramo  
 desde la red general, llave de seccionamiento, mano de obra,  
 material accesorio, totalmente instalado.  
 
 planta baja 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 194,58 194,58 
 
17.01.01.03 UD VALVULA RETENCIÓN RUBER-CHECK DE 3"     
                      
 Ud. De válvula de retención de disco con muelle, cuerpo  
 de fundición gris nodular y disco de P.O.M, marca RU-  
 BER-CHECK  
 de diámetro 4" embridada, incluso bridas, tornillos, juntas, ma-  
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 terial de soldadura, todo el conjunto PN-16  totalmente insta-  
 lado. 
  
 planta baja 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 119,37 119,37 
 
17.01.01.04 UD  VÁLVULA DE COMPUERTA 3" 
                                           
 Ud. De válvula de compuerta en fundición ductil, según DIN  
 1693, vástago en acero inox, compuerta en fundición ductil  
 junta EPDM, empaquetadura sellado superior 4 juntas tóricas y  
 manguito inferiro EPDM, incluso volante de accionamiento, ho-  
 mologada por la Mancomunidad de la comarca de Pamplona,  
 marca AVK, o similar  PN-16 de 3". totalmente instalado.  
 
 planta baja 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 86,19 172,38 
 
17.01.01.05 UD  FILTRO COLADOR DE 3"                                         
      
 Ud. De filtro colador de fundición con tamiz en acero inoxidable  
 PN 16 embridado marca  BYAR   mod. 80 de 3" para circuito  
 frio/calor incluso bridas, tornillos, juntas, material de soldadu-  
 ra, todo el conjunto PN-16  totalmente instalado.  
 
 planta baja 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 86,59 86,59 
 
17.01.01.06 ML  TUBERÍA 3" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440       
            
 Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440, desengrasa-  
 da, pintada con dos capas de imprimación y pintura de acaba-  
 do en color rojo RAL 3.000 ,aislamiento en armaflex AF en zo-  
 nas susceptibles de producirse congelación, incluso parte pro-  
 porcional de accesorios y abrzaderas ranurados en fundición  
 ductil ,soportes,  y material de soldadura en 3" de diámetro,  
 incluso pruebas según RIPCI, totalmente instalada. 
  
 planta baja 1 60,00 60,00 
  ______________________________________  
 60,00 28,95 1.737,00 
 
17.01.01.07  ML  TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DN9010/90X3    
           
 Ml. De tubería de polietileno de alta densidad , ASILADA Y EN-  
 VAINDA EN PVC, para enterrar en zanja hasta encuentro con  
 zapata del edificio con uniones roscadas, incluso parte propor-  
 cional de accesorios, en DN90 de diámetro, incluso pruebas,  
 totalmente instalada. 
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 instalación exterior 1 30,00 30,00 
  ______________________________________  
 30,00 13,36 400,80 
 
17.01.01.08  UD  BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA DN25                  
                 
 Ud. Boca  de incendios equipada marca INDESTAMP o similar  
 modelo IDE-25-20-MB de 25 mm. de diámetro, incluso, armario  
 metálico  
 carrete abatible sobre soporte tubular de giro 180º, manguqera  
 semirrigida mod. GUMTEX, de 20 m. lanza, válvula, manómetro  
 y latiguillo   
 flexible, adhesivo con inscripción de rompase en caso de in-  
 cendio, señalización, mano de obra, totalmente instalada.  
 
 nave 4 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 128,92 515,68 
 
17.01.01.09   UD  PLACA SEÑALIZACIÓN                    
                             
 Suministro y montaje de placa de señalización de medios y re-  
 corridos de evacuación según normas UNE 23033-1, UNE  
 23034 y UNE 23035-4, ejecutada en PVC fotoluminescente, in-  
 cluso material diverso, medios auxiliares y mano de obra.  
 
 4 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 19,34 77,36 
  __________  
  





APARTADO 17.01.02 EXTINCION    
 
 
                                                      
17.01.02.01   UD  EXTINTOR 21A-113B 6KG                                             
 Ud. extintor marca MONCAYO S.L. o similar, de accionamiento  
 manual con carga polvo ABC eficacia 21A-113B, de 6kg,  inclu-  
 so soportes, mano de obra totalmente instalado  
 
 13 13,00 
  ______________________________________  
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17.01.02.02   UD  EXTINTOR 34B C02 5KG       
                                        
 Ud. extintor marca MONCAYO S.L. o similar, de accionamiento  
 manual con carga CO2 eficacia 34B incluso soportes, de 5 kg,  
 mano de obra totalmente instalado  
 
 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 40,11 80,22 
 
17.01.02.03   UD  PLACA SEÑALIZACIÓN                  
                               
 Suministro y montaje de placa de señalización de medios y re-  
 corridos de evacuación según normas UNE 23033-1, UNE  
 23034 y UNE 23035-4, ejecutada en PVC fotoluminescente, in-  
 cluso material diverso, medios auxiliares y mano de obra.  
 
 15 15,00 
  ______________________________________  
 15,00 19,34 290,10 
 
  __________  
 
 TOTAL APARTADO 17.01.02 EXTINCION . 852,49 
  ________ 
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17.02.01 UD PUERTA PASO EI2-60-C5 0,8 m.              
                         
 Puerta  metálica cortafuegos de una hoja pivotante de  
 0,8x2,00 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos cha-  
 pas de acero electrozincado de 0,80 mm. de espesor y cámara  
 intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de  
 chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete  
 patillas para fijación a obra, junta intumiscente perimetral, bi-  
 sagra con muelle de cierre regulable incorporado, con cierre  
 mediante resbalon y apertura con 1/2 manilla y  BARRA ANTI-  
 PANICO en el sentido de la evacuacion, elaborada en taller,  
 ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi po-  
 limerizada al horno. (sin incluir recibido de albañilería).con cie-  
 rre mediante resbalon y apertura mediante manilla, elaborada  
 en taller, ajuste y fijación en obra,  incluso acabado en pintura  
 epoxi polimerizada.(sin incluir recibido de albañilería).  
 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 263,78 527,56 
  __________  
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 PUERTAS  .................................................... 527,56 
 
  




APARTADO 17.03.01 ELEMENTOS                                                         
 
 
17.03.01.01 UD CABEZAL DETECTOR IÓNICO ANALÓGICO      
                        
 Cabeza detector de humo óptico analógico algorítmico para  
 centrales FP1200/FP2800, con microprocesador, cámara óptica  
 extraíble y reemplazable, compensación algorítmica de sucie-  
 dad y algoritmo para mejorar la robustez frente a interferen-  
 cias electromagnét  
 
 12 12,00 
  ______________________________________  
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17.03.01.02   UD  BASE DE CONEXIÓN PARA TODOS LOS DETECTORES         
  
 Base de conexión para todos los detectores de la serie  
 DP2000. 5 contactos de acero inoxidable, material ABS color  
 blanco. 
  
 12 12,00 
  ______________________________________  
 12,00 2,53 30,36 
 
17.03.01.03  UD  PULSADOR MANUAL DE ALARMA DIRECCIONABLE        
       
 Pulsador manual de alarma direccionable, IP35, con led indica-  
 dor de estado y llave de prueba, conexionado mediante termi-  
 nales, posibilidades de montaje empotrado o superficie, el cris-  
 tal y accesorio de montaje superficial, o empotrado no inclui-  
 do, materia  
 4 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 31,96 127,84 
 
17.03.01.04  UD  SIRENA DIRECCIONABLE PARA CONEXIÓN DIRECTA      
      
 Sirena direccionable para conexión directa a lazo de detección.  
 IP42. Ocupa una dirección en el lazo y programable desde la  
 central. Se alimenta del lazo. Color rojo Potencia acústica má-  
 xima: 100dB. Dimensiones: 109x109x95mm. 
  
 instalacion 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 79,32 158,64 
 
17.03.01.05  UD  MODULO AISLADOR DE PROTECCIÓN          
                            
 Módulo aislador de protección de cortocircuito en el lazo ana-  
 lógico, con led indicador de estado, que aisla la zona compren-  
 dida entre dos aisladores, en el caso de que se produzca un  
 cortocircuito en el lazo. No ocupa dirección dirección en el la-  
 zo. Según  
 
 2 2,00 
  ______________________________________  
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17.03.01.06 UDPLACA DE MÓDULO DE DOS ENTRADAS DE ALARMA  
          
 Placa de módulo de dos entradas de alarma y una salida de re-  
 lé (2A 24Vdc). Las entradas técnicas disponen de   supervisión  
 de la línea, con conexión de un contacto NA, ocupa una direc-  
 ción en el lazo, alimentación directa al lazo y incluye led indi-  
 cador de  
 
 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 55,78 55,78 
 
  __________  




APARTADO 17.03.02 CENTRAL INCENDIO     
 
                                              
17.03.02.01 UDCENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIO ANALÓGICA           
 
 Central de detección de incendio analógica de dos lazos am-  
 pliable a cuatro (con tarjeta LC1502), con capacidad de 128  
 dispositivos (detectores, pulsadores, modulos, sirenas) por la-  
 zo. Formada por: armario metálico, display de cristal líquido de  
 8*40 carac  
 
 instalacion 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 1.261,33 1.261,33 
 
 
17.03.02.02   UD  BATERÍA DE 12 VCC/7.2A    
                                         
 Batería de 12 Vcc / 7,2A. Dimensiones: 151x94x65mm. Peso:  
 2,6kg.  
 
 instalacion 2 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 16,90 33,80 
 
17.03.02.03   UD  PROGRAMA DE CONFIGURACIÓN      
                                    
 Programa de configuración para las centrales FP1200/FP2800.  
 Utilizar con un ordenador tipo PC con puerto RS232. Incluye  
 cable de configuración. 
  
 instalacion 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 158,21 158,21 
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17.03.02.04  UD  ALLIANCE                
                                           
 ALLIANCE - Software de gestión con capacidad para controlar  
 sistemas de intrusión, control de accesos, CCTV y fuego. Li-  
 cencia de servidor + 1 cliente. Soporta hasta 4 DVRs.  
 
 instalacion 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 688,85 688,85 
 
17.03.02.05 UDSIRENA DE ALARMA A 24VCC/68MA PARA USO EN EXTERIOR 
                
 Sirena de alarma a 24Vcc / 68mA para uso en exterior, con  
 lámpara lanzadestellos . Potencia acústica máxima: 112dB.  
 IP65 Dimensiones: 93Øx121mm. 
  
 instalacion 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 55,26 55,26 
 
  __________  
 TOTAL APARTADO 17.03.02 CENTRAL ..... 2.197,45 
  ________ 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 DETECCION DE ........................................................ 3.018,65 
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SUBCAPÍTULO 17.04 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION                        
  
 
17.04.01 Ud AP. AUTONOMO EMERGENCIA SEÑ.230L S                
             
 Ud. Aparato autónomo de emergencia y señalización marca   
 LEGRAND o similar md. C3  con autonomía de 1 hora y 230 lu-  
 menes a fin de autonomia y con una cobertura de 40 metros  
 cuadrados, con inscripción "SALIDA", incluso Lámpara fluores-  
 cente 6W., conductor de Cobre flexible T. asilam. 750 V., sec-  
 ción  2(1x1,5)+1x1,5 mm²., tubo de PVC rígido de diámetro 20  
 mm., incluso material de fijación, conexionado, mano de obra  
 de montaje, completo, colocado.  
   
   
 9 9,00 
 9 9,00 
 2 2,00 
  ______________________________________  
 20,00 50,54 1.010,80 
 
17.04.02 Ud  AP. AUTONOMO EMERGENCIA SEÑ.60L S          
                     
 Ud. Aparato autónomo de emergencia y señalización empotra-  
 da marca  LEGRAND o similar md. G5 con autonomía de 1 hora  
 y 60 lumenes a fin de autonomia, con inscripción "SALIDA", in-  
 cluso Lámpara fluorescente 8W., conductor de Cobre flexible  
 T. asilam. 750 V., sección  2(1*1,5)+1*1,5 mm²., tubo de PVC  
 flexible reforzado, gp 7, d. 20 mm., incluso caja de superficie,  
 zócalo conector, material de fijación, conexionado, mano de  
 obra de montaje, completo, colocado. 
  
 oficinas  
 4 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 57,00 228,00 
 
  __________  
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SUBCAPÍTULO 17.05 PROTECCION PASIVA Y ESTRUCTURA    
 
                                 
17.05.01 M2  PROTECCIÓN PASIVA EI-120     
                                      
 M2 de protección pasiva contra el fuego de conductos de ven-  
 tilación con un resistencia EI-120, formado por placa PROMA-  
 TEC-H de 10mm. de espesor, instalada según  instrucciones  
 del fabricante para cumplimiento de RF-120, Totalmente insta-  
 lado. , se colocarán falsos techos en trasteros travesados.  
 
 **  
 PILARES  
 **  
 HEB320  
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 9,70 1,00 97,00 
 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10 10,80 1,00 108,00 
 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10 9,70 1,00 97,00 
 HEB220  
 31,32,33,34,35,38,42,43 8 9,70 0,80 62,08 
 HEB180  
 36, 37, 39, 40, 41 5 6,25 0,60 18,75 
 **  
 VIGAS CUBIERTA  
 **  
 HEB240  
 10 18,00 0,80 144,00 
 **  
 CORREAS CUBIERTA  
 **  
 IPE180  
 26 54,40 0,60 848,64 
 **  
 ARRIOSTRAM CUBIERTA  
 **  
 L60.5  
 16 10,50 0,20 33,60 
 #100.4  
 12 5,80 0,20 13,92 
 placas  
 24 0,20 4,80 
 **  
 VIGAS CARRIL  
 PUENTE-GRUA  
 **  
 HEB300  
 4 54,30 1,00 217,20 
 Mensulas  
 40 0,80 1,00 32,00 
 **  
 FACHADAS LATERALES  
 **  
 mensulas  
 120 0,20 1,00 24,00 
 tirantes Ø12  
 18 5,80 0,10 10,44 
 arriostramientos  
 #100.5  
 8 6,00 0,20 9,60 
 #80.3  
 12 6,05 0,20 14,52 
 placas  
 24 0,20 4,80 
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 **  
 FACHADA TRASERA  
 **  
 mensulas  
 36 0,20 1,00 7,20 
 tirantes Ø12  
 6 5,80 0,10 3,48 
 **  
 FACHADA PRINCIPAL  
 **  
 mensulas  
 24 0,20 1,00 4,80 
 tirantes Ø12  
 6 4,00 0,10 2,40 
 **  
  ______________________________________  
 1.758,23 14,66 25.775,65 
  __________  
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 PROTECCION ........................................................... 25.775,65 
 
  
SUBCAPÍTULO 17.06 PROTECCION PASO INSTALACIONES      
 
                               
17.06.01 UD  MANGUITO CORTAFUEGOS                                              
 Ud. de Manguito cortafuegos parapaso de instalacion es de 
 medidas 90/110/125/160/200/250/315, totalmente montado e  
 instalado, asegurando una protección RF-120. 
  
 varios 6 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 103,24 619,44 
 
17.06.02 UDCOMPUERTA CORTAFUEGOS MARCA KOOLAIR 400X350  
   
 Ud de compuerta de regulación marca KOOLAIR o similar mode-  
 lo SFR+TH-70+FCde 400x350, incluso fusible, rearme manual e   
 interruptor final de carrera, totalmente instalada 
  
 1 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 188,89 188,89 
  __________  
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.06 PROTECCION ........................................................... 808,33 




TOTAL CAPÍTULO 17 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ...................................  35.626,30 
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD     
 
                                            
18.01      CONTROL DE CALIDAD                                                
   
 1,00 3.250,00 3.250,00 
  __________  
  





CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
 
19.01      ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 
 1,00 13.600,00 13.600,00 
  __________  
  
TOTAL CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................  13.600,00 
 
 
CAPÍTULO 20 GESTION DE RESÍDUOS        
 
                                        
20.01      ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                    
 
 1,00 2.550,00 2.550,00 
  __________  
  







TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...............................................  949.752,48 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
PROYECTO DE DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL                   
CAPITULO RESUMEN  EUROS 
 _____________________________________________________________________________________________________________   
 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................................  12.339,72 
02 CIMENTACIÓN ........................................................................................................  106.013,99 
03 ESTRUCTURA .........................................................................................................  271.960,47 
04 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES ............................................................  143.157,89 
05 FACHADAS ..............................................................................................................  86.247,49 
06 ALBAÑILERÍA, AISLAMIENTOS Y PARTICIONES .................................................  14.304,94 
07 SOLADOS, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS ......................................................  29.124,14 
08 CARPINTERÍA EXTERIOR ......................................................................................  41.125,43 
09 CARPINTERÍA INTERIOR .......................................................................................  3.509,62 
10 PINTURA ..................................................................................................................  17.468,92 
11 VIDRIERÍA ...............................................................................................................  8.270,02 
12 PUENTE-GRÚA .......................................................................................................  61.334,44 
13 URBANIZACION ......................................................................................................  59.869,11 
14 INST. FONTANERÍA Y SALUBRIDAD .....................................................................  9.500,00 
15 INST. CLIMATIZACIÓN ...........................................................................................  8.500,00 
16 INST. BAJA TENSIÓN .............................................................................................  22.000,00 
17 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ....................................................................  35.626,30 
18 CONTROL DE CALIDAD .........................................................................................  3.250,00 
19 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................  13.600,00 
20 GESTION DE RESÍDUOS .......................................................................................  2.550,00 
  
 
                                                    PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL               949.752,48 
 
                                                                            10,00 % Gastos generales                         94.975,25 
      5,00% Beneficio industrial                        47.487,62    
                                                                               SUMA DE G.G. y B.I.             142.462,87    
 
                                  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.092.215,35    
 8,00 % I.V.A.  ..................................................... 87.377,23    
  
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  1.179.592,58    
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS con  
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMO. 
    Pamplona  a 1 de julio  de 2010.  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
 
